

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE RANGOS SUTARTIES „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA
ŠNIPIŠKĖSE, VILNIUJE“ NR. 447-07(23.2.2-56)

2015 m. vasario 03 d. *2015.03-110(28.43)*
Vilnius

UAB „Vilniaus vandenys“, 120545849, Dominikonų g. 11, 01517 Vilnius, toliau vadinama **Perkančiąja organizacija/ Užsakovu**,

iš vienos pusės

ir UAB „Instita“, įmonės kodas 302459286, Naujoji g. 3, 62118 Alytus, toliau vadinama **Rangovu**,

iš kitos pusės

toliau kartu šiame papildomame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šį papildomą susitarimą, toliau vadinamą „Susitarimu“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- Pirkimo dokumentų „*Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šnipiškėse, Vilniaus m., projektavimo ir statybos darbų pirkimas*“ IV skyriaus „Darbų kiekių žiniaraščiai“ I skirsnio „Bendrosios kainodaros nuostatos“ 1.2 punkte nurodyta, kad „*Rangovui nėra garantijos, kad jo bus prašoma atlikti tokias darbų apimtis, kokios nurodytos prie bet kokio konkretaus punkto Darbų kainų žiniaraštyje arba kad šie kiekiai savo dydžiu nesiskirs nuo nurodytųjų*“;
- Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 14.1 punkte numatoma, kad „*Jeigu Užsakovas atsisako darbų grupės arba darbų dalies numatytos Sutartyje, sutarties kaina atitinkamai sumažinama*“;
- Nevykdomų Darbų kiekiai buvo nustatyti Rangos sutarties Nr. 447-07(23.2.2-56) „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šnipiškėse, Vilniuje“ pakeitimo nurodyme Nr. 1;

v a d o v a u d a m o s i pirkimo sutarties 8 punktu „*Rangos sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarybos sutikimas*“,

Š a l y s s u s i t a r i a :

1. Priimtą sutarties sumą (be PVM) sumažinti nuo 442.103,80 Eur iki 364.223,53 Eur.

2. Pakeisti Rangos sutarties 6 punktą ir jį išdėstyti sekančiai:

Priimtą sutarties sumą (be PVM) sudaro:


364.223,53 Eur (trys šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai dvidešimt trys eurai 53 ct),

PVM sudaro:

76.486,94 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 94 ct),

Priimtą sutarties sumą (su PVM) sudaro:

440.710,47 Eur (keturi šimtai keturiasdešimt tūkstančių septyni šimtai dešimt eurų 47 ct).



Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

- Šis susitarimas sudarytas raštu dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (lietuvių kalba po vieną kiekvienai Šaliai).
- Susitarimas netenka galios negavus LR Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo.
- Šis Susitarimas įsigalioja ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi Šalims susitarus tarpusavyje, jį pasirašius bei gavus LR Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą ir galioja iki visiško Šalių tarpusavio prievolių įvykdymo.

Perkančioji organizacija/ Užsakovas:

UAB „Vilniaus vandenys“

Direktorius Valentinas Miltienis

Data

A.V.



Rangovas:

UAB „Instita“

Direktorius Egidijus Guzas

Data

A.V.



UAB „Vilniaus vandenys“
Teisės skyriaus vadovo
pavaduotoja
Neringa Toleikytė

UAB „Vilniaus vandenys“
Projektų valdymo skyriaus
vadovė
Irma Danilaitienė

UAB „Vilniaus vandenys“
Projekto vadovė
Jurgita Voronkienė

UAB „Vilniaus vandenys“
Projektų techninės priežiūros skyrius
Vyr. inžinierius
Gerardas Valentinovičius