



MOKSLAS • EKONOMIKA • SAVILAUDA



EUROPOS SĄJUNGA
LITHUANIA

Kuriame Lietuvos ateitį



MOKSLAS • EKONOMIKA • SAVILAUDA



EUROPOS SĄJUNGA
LITHUANIA

Kuriame Lietuvos ateitį

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SUTARTIES NR. J9-1252

Sutarties objektas – internato-mokyklos pastato Kretingos g. 44, Klaipėdoje, rekonstravimo darbai su darbo projekto parengimu, jo konstrukcinės dalies ekspertize ir informacinių stendų įrengimu

2015 m. vasario 13 d. Nr. J9-1252
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Juditos Simonavičiūtės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Irdaiva“ jungtinėje veikloje su UAB „Veikmės statyba“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Irmanto Kubiliaus, veikiančio pagal įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2013 m. lapkričio 28 d. Rangos sutarties Nr. J9-1252 (toliau – Sutartis) 40.3 papunkčiu, 2014 m. liepos 29 d. Nevykdomų ir papildomų darbų aktu Nr. 1 (patikslinimas) bei Viešųjų pirkimų tarnybos 2014 m. rugsejo 15 d. gautu sutikimu Nr. 4S-3036, atsižvelgdamos į 2014 m. spalio 3 d. papildomu susitarimu Nr. J9-1120 sumažintą Sutarties vertę, susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 1 priedą „Sustambintų kiekių sąrašai“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

3. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šį papildomą susitarimą pasirašiusiai Šaliai.

UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 08
Kodas 188710823

PVM mokėtojo kodas LT 887108219

AB DNB bankas, banko kodas 40100

A. s. LT244010042301152193

(projekto Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-31-010

„Suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44)“)

A. s. LT564010042301162578

(projekto Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-31-003 „Senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centras (Kretingos g. 44)“)

A. s. LT714010042301441765

(projekto Nr. VP3-3.4-UM-04-R-31-055 „Energetikos efektyvumo didinimas Klaipėdos vaiko namuose „Danė“ (II etapas)“)

Savivaldybės administracijos direktoriaus

(parašas)

Judita Simonavičiūtė

(data)

J. Dumbauskaitė, tel. (8 46) 39 61 25

RANGOVAS

UAB „Irdaiva“ jungtinėje veikloje su
UAB „Veikmės statyba“

Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius


Tel. (8 5) 238 8894, faks. (8 5) 238 8968

Kodas 300122690

PVM mokėtojo kodas LT 100001763917

AB SEB bankas, banko kodas 70440

A. s. LT557044060004945429



2013 m. lapkričio 28 d. sutarties Nr. J9-1252

1 priedas

(2015 m. ~~vasario 13~~ d. susitarimo Nr. *J9-124* redakcija)

Internato-mokyklos pastato Kretingos g. 44, Klaipėdoje rekonstravimas dalimis

I dalis. I ir II aukštų pritaikymas senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centrui

Sąrašo Nr.	Darbų grupės pavadinimas	Kiekis %	Kaina Eur	Suma Eur
1.	Architektūrinė dalis	100	266.450,42	266.450,42
2.	Konstrukcinė dalis	100	68.223,89	68.223,89
3.	Šildymas-vėdinimas	100	24.617,70	24.617,70
4.	Šilumos punktas	33	11.755,68	11.755,68
5.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas	100	20.273,40	20.273,40
6.	Elektrotechniniai darbai	100	21.142,26	21.142,26
7.	Elektroniniai ryšiai	100	4.923,54	4.923,54
8.	Procesų valdymas ir automatizacija	100	3.475,44	3.475,44
9.	Gaisrinė signalizacija	100	8.688,60	8.688,60
10.	Apsauginė signalizacija	100	7.240,50	7.240,50
11.	Teritorijos sutvarkymas	34	41.357,74	41.357,74
12.	Iš viso (be PVM):			478.149,17
13.	PVM 21 %:			100.411,33
14.	Iš viso (su PVM):			578.560,50

II dalis. III ir IV aukštų pritaikymas suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centrui

Sąrašo Nr.	Darbų grupės pavadinimas	Kiekis %	Kaina Eur	Suma Eur
1.	Architektūrinė dalis	100	175.220,11	175.220,11
2.	Liftas 1100x2100	100	28.962,00	28.962,00
3.	Konstrukcinė dalis	100	10.465,15	10.465,15
4.	Šildymas-vėdinimas	100	8.688,60	8.688,60
5.	Šilumos punktas	33	11.755,68	11.755,68
6.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas	100	15.929,10	15.929,10
7.	Elektrotechniniai darbai	100	14.481,00	14.481,00
8.	Elektroniniai ryšiai	100	4.344,30	4.344,30
9.	Procesų valdymas ir automatizacija	100	724,05	724,05
10.	Gaisrinė signalizacija	100	7.240,50	7.240,50
11.	Apsauginė signalizacija	100	3.475,44	3.475,44
12.	Teritorijos sutvarkymas	34	41.357,74	41.357,74
13.	Iš viso (be PVM):			322.643,67
14.	PVM 21 %:			67.755,17
15.	Iš viso (su PVM):			390.398,84

III dalis. I-IV aukštų pritaikymas Klaipėdos vaikų globos namams "Danė" (energijų taupančios priemonės)

Sąrašo Nr.	Darbų grupės pavadinimas	Kiekis %	Kaina Eur	Suma Eur
1.	Architektūrinė dalis	100	110.345,23	110.345,23
1.1.	Sienų ir cokolio šiltinimas		81.093,61	81.093,61
1.2.	Nuogrindos įrengimas		1.737,72	1.737,72
1.3.	Grindų įrengimas		27.513,90	27.513,90
2.	Šildymas-vėdinimas	100	27.513,90	27.513,90
3.	Šilumos punktas	34	12.111,91	12.111,91
4.	Elektrotechniniai darbai	100	23.459,22	23.459,22
5.	Iš viso (be PVM):			173.430,26
6.	PVM 21 %:			36.420,35
7.	Iš viso (su PVM):			209.850,61

III dalis. I-IV aukštų pritaikymas Klaipėdos vaikų globos namams "Danė" (darbai nepriskirti energijų taupančioms priemonėms)

Sąrašo Nr.	Darbų grupės pavadinimas	Kiekis %	Kaina Eur	Suma Eur
1.	Architektūrinė dalis	100	286.144,58	286.144,58
1.1.	Langų keitimas		63.716,41	63.716,41
1.2.	Vidaus durų keitimas		18.825,30	18.825,30
1.3.	Stogelis virš įėjimo		868,86	868,86
1.4.	Įėjimo laiptai ir pandusas		2.896,20	2.896,20
1.5.	Patalpų perplanavimas		34.754,40	34.754,40
1.6.	Lubų apdaila		28.962,00	28.962,00
1.7.	Grindų įrengimas		33.306,30	33.306,30
1.8.	Sienų apdaila		91.230,31	91.230,31
1.9.	Lauko durų keitimas		1.448,10	1.448,10
1.10.	Stogo šiltinimas		10.136,70	10.136,70
2.	Liftas 1100x1400	100	20.273,40	20.273,40
3.	Konstruktinė dalis	100	27.136,69	27.136,69
4.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas	100	83.989,81	83.989,81
5.	Šiluminio punkto ir pastato "Universa VIA" vidaus vandentiekio tinklai	100	7.240,50	7.240,50
6.	Elektroniniai ryšiai	100	2.896,20	2.896,20
7.	Procesų valdymas ir automatizacija	100	868,86	868,86
8.	Gaisrinė signalizacija	100	6.661,26	6.661,26
9.	Apsauginė signalizacija	100	2.316,96	2.316,96
10.	Teritorijos sutvarkymas	32	38.924,93	38.924,93
11.	Teritorijos sutvarkymas (už sklypo ribų)	100	5.792,40	5.792,40
12.	Iš viso (be PVM):			482.245,59
13.	PVM 21 %:			101.271,57
14.	Iš viso (su PVM):			583.517,16