

3 PIRKIMO DALIES KAINŲ SKAIČIAVIMAS


Eil Nr.	Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Objekto kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Objekto kaina su PVM, Eur
1	127	Babriškės-Varėna-Eišiškės 17,000-19,000 km	132.528,55	27831,00	160.359,55
2	5003	Varėna-Marcinkonys-Druskininkai 0,000-1,700 km	99.690,65	20935,04	120.625,69
		3 pirkimo dalies kaina	232.219,20	48.766,04	280.985,24


 Aidas Zabieckas
 Rinkotyros direktorius
 Atestato Nr. 2315

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ ASFALTO DANGŲ PAPRASTOJO REMONTO – PAVIRŠIAUS APDARO
IRENGIMO DARBAI VI „ALYTAUS REGIONO KELIAI“ PRIŽIŪRIMUOSE KELIŲ RUOŽUOSE**

Kelias Nr.127 Babriškės - Varėna - Eišiškės 17,0 19,0 km

Eil. Nr.	Darbų atlikimo etapai	Darbų pavadinimas	Vertė, Eur		2015								Įvykdy- mas %
					IV	V	VI	VII	VIII	IX	X.31		
1	I	Paruošiamieji darbai, išlyginamojo sluoksnio įrengimas, kiti darbai	101.805,05	Planas		80000,00	21805,05						
	II	Paviršiaus apdorojimo darbai	30.723,50	Planas			30723,50						
		Viso:	132.528,55	Planas	0,00	80000,00	52528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132528,55
		PVM:	27.831,00	Planas	0,00	16800,00	11031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27831,00
		Iš viso:	160.359,55	Planas	0,00	96800,00	63559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160359,55



**VALSTYBINĖS REIKSMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ ASFALTO DANGŲ PAPRASTOJO REMONTO – PAVIRŠIAUS APDARO
ĮRENGIMO DARBAI VĮ „ALYTAUS REGIONO KELIAI“ PRIŽIŪRIMUOSE KELIŲ RUOŽUOSE**

Kelias Nr.5003 Varėna - Marcinkonys - Druskininkai 0,0 - 1,7 km

Eil. Nr.	Darbų atlikimo etapai	Darbų pavadinimas	Vertė, Eur		2015							Įvykdy- mas %
					IV	V	VI	VII	VIII	IX	X.31	
1	I	Paruošiamieji darbai, išlyginamojo sluoksnio įrengimas, kiti darbai	76.008,40	Planas		60000,00	16008,40					
	II	Paviršiaus apdorojimo darbai	23.682,25	Planas			23682,25					
		Viso:	99.690,65	Planas	0,00	60000,00	39690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99690,65
		PVM:	20.935,04	Planas	0,00	12600,00	8335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20935,04
		Iš viso:	120.625,69	Planas	0,00	72600,00	48025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	120625,69



Aidas Zablauskas
Rinkotyrų direktorius
Atestato Nr. 2315

