



PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 26-123-(77)
PRIE 2013 M. BALANDŽIO 10 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 26-13-117

PIRKIMO NR. 114601

2015 m. balandžio 1 d.
Druskininkai

Druskininkų savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188776264, kurios registruota buveinė yra Vilniaus al. 18, Druskininkai, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Jurgelevičienės, veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – „**Užsakovas**“), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Algraižė“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 249733070, kurios registruota buveinė yra Alyvų takas 9, Alytus, atstovaujama direktoriaus Sigito Raškausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „**Rangovas**“),

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, remdamiesi 2013 m. balandžio 10 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-13-117 (toliau – Sutartis) 6.7 punktu ir 2015 m. vasario 10 d. darbų pakeitimo (defektiniu) aktu Nr. 4, atsižvelgdami į Viešųjų pirkimų tarnybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimą dėl sutikimo pakeisti pirkimo sutarties sąlygas Nr.4S-1024 (Viešųjų pirkimų tarnybos 2015 m. kovo 27 d. raštas Nr.4S -1024), sudarė šį Papildomą susitarimą prie 2013 m. balandžio 10 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-13-117, toliau vadinamą „Papildomas susitarimas“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

1. Šalys susitaria atsisakyti dalies Sveikatingumo parko, Sausoji g. 1, Druskininkuose, darbų ir atsisakomų darbų verte sumažinti bendrą Sutarties kainą - 103 318,30 Lt (vienu šimtu trimis tūkstančiais trimis šimtais aštuoniolika litų ir 30 ct) arba – 29 923,05 Eur (dvidešimt devyniais tūkstančiais devyniais šimtais dvidešimt trimis eurai ir 5 euro centais);

2. Atsižvelgiant į šio papildomo susitarimo 1 punktą, Šalys susitaria pakeisti 2013 m. balandžio 10 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-13-117 5.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„5.1. Bendra Sutarties kaina yra 4176215,02 Lt (keturi milijonai vienas šimtas septyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai penkiolika litų ir 02 centai), ekvivalentas eurai 1209515,47 Eur (vienas milijonas du šimtai devyni tūkstančiai penki šimtai penkiolika eurų, 47 euro centai) įskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius.

3. Šalys susitaria pratęsti 2013 m. balandžio 10 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-13-117 3.3 punkte nurodytą terminą iki 2015 m. balandžio 18 d.

4. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po šio Papildomo susitarimo pasirašymo dienos, Rangovas, įsipareigoja pateikti patikslintą įkainotą veiklų sąrašą bei Sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento pratęsimą ar naują Sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą.

5. Visos kitos šiame Papildomame susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta Sutartyje.

6. Šio Papildomo susitarimo priedai yra neatskiriama šio Papildomo susitarimo dalis ir turi tokią pačią teisinę galią kaip ir šis Papildomas susitarimas.

7. Nei viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šį Papildomą susitarimą jokiai trečiajai šaliai be išankstinio kitos Šalies sutikimo.

8. Šis Papildomas susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Šio Papildomo susitarimo pasirašymo metu prie šio Papildomo susitarimo pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Papildomo susitarimo dalis:

9.1.1. 2015 m. vasario 10 d. Darbų pakeitimo (defektinis) aktas Nr. 4, 1 priedas;

9.1.2. Patikslintas įkainotas veiklų sąrašas dėl Sveikatingumo parko, Sausoji g. 1, Druskininkai, darbų, 2 priedas.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Druskininkų savivaldybės administracija,

Kodas 188776264,

PVM mokėtojo kodas LT100008196411,

Registro tvarkytojas – VI Registrų centras,

Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai,

A.s.: Nr. LT087300010129482690

AB „Swedbank“, banko kodas 73000

tel.: (8 313) 51233,

faksas: (8 313) 55376,

elektroninis paštas: info@druskininkai.lt

Rangovas

UAB „Algraižė“

Kodas 249733070

PVM mokėtojo kodas LT497330716

Registro tvarkytojas – VI Registrų centras

Alyvų takas 9, LT-62142 Alytus,

A.s.: Nr. LT637044060001924414

AB SEB bankas, banko kodas 70440

tel.: (8 315) 515 95

tel./faks: (8 315) 515 95

elektroninis paštas: algraize@gmail.com

Šalys šį Papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas Papildomo susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys Papildomą susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Užsakovas

Savivaldybės administracijos direktorė



Vilma Jurgelevičienė

A.V.

Edita Davičikaitė

[Handwritten signature]

Intė Kuliešienė

[Handwritten signature]

Aušra Vaivadienė

[Handwritten signature]

Reda Kubiliūtė

Vyda Amšiejienė

Rangovas

**Uždaroji akcinė bendrovė „Algraižė“
direktorius**

Sigitas Raškauskas

L.e. direktoriaus pareigas
Jolanta Sakavičienė



[Handwritten signature]

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALGRAIŽĖ”
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL DIREKTORIAUS PAVADAVIMO**

2015-03-20 Nr. 2015/09
Alytus

Direktoriaus Sigito Raškausko kasmetinių atostogų metu
p a v e d u generalinei direktorei Jolantai Sakavičienei nuo 2015 m. kovo 23 d. iki 2015 m.
balandžio 30 d. eiti direktorės pareigas.

Direktorius



Sigitas Raškauskas

Susipažinau ir vykdysiu:

L.e. direktoriaus pareigas
Jolanta Sakavičienė

20150324



Kopija tikra

L.e. direktoriaus pareigas
Jolanta Sakavičienė

