

Kuriame Lietuvos ateitį

PAPILDOMŲ DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. SS-15-18

2015 m. balandžio 22 d.
Pakruojis

Pakruojo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288733050, kurios registruota buveinė yra Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, atstovaujama Gintaro Makauskio laikinai einančio Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, veikiančio pagal įgaliojimus, suteiktus Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. T-105, bei Pakruojo rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-374 (toliau – Užsakovas) ir,

UAB „Svalex“, juridinio asmens kodas 300652436, kurio registruota buveinė yra Biržų g. 95A, LT-39124 Pasvalys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Zapusto, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Papildomų darbų rangos sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartis skirta įgyvendinti projektą „Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos pastato Linkuvoje, Gimnazijos g. 32, rekonstravimas“ (projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-097), kuris finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.

1.2. Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos pastato Linkuvoje, Gimnazijos g. 32, modernizavimo II etapo papildomus darbus (toliau – Papildomi darbai), būtinus 2014 m. sausio 27 d. su UAB „Svalex“ pagal FIDIC sudarytai Rangos darbų sutarčiai Nr. SS-14-07 (toliau – Pagrindinė sutartis) įvykdyti ir perduoti Papildomų darbų rezultatą Užsakovui Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.3. Papildomų darbų apimtis nurodytos Lokalinės sąmatos (Sutarties 1 priedas).

II. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Bendra sutarties kaina su PVM – 20 995,71 Eur (dvidešimt tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai 71 ct), iš jų PVM – 3 643,88 Eur (trys tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt trys eurai 88 ct). Sutarties kaina be PVM – 17 351,83 Eur (septyniolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt vienas euras 83 ct).

2.2. Papildomi darbai turi būti atlikti iki 2015 m. gegužės 28 d.

2.3. Papildomų darbų įvykdymo data laikoma data, kai Užsakovas pasirašo Atliktų darbų aktą. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Inžinieriaus/Užsakovo nurodymą atliktus Papildomų darbų vykdymo pakeitimus.

2.4. Kai visi pagal Sutartį numatyti Papildomi darbai yra atlikti, Papildomi darbai perduodami ir priimami pagal Papildomų darbų perdavimo-priėmimo aktą.

2.5. Atlikus Sutartyje numatytus Papildomus darbus pagal Lokalines sąmatas (1 priedas), Rangovas privalo Inžinieriui pateikti Užsakovo patvirtintos formos Ataskaitą, kartu pateikiant Papildomų darbų eigos ataskaitą (galutiniam mokėjimui – Papildomų darbų baigimo ataskaitą).

2.6. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą: a/s LT50 7300 0101 1688 0276, AB Swedbank, banko kodas 73000. Visus mokėjimus pagal Sutartį Užsakovas atlieka per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai iš Rangovo buvo gauta tinkamai įforminta sąskaita-faktūra (toliau – Sąskaita). Sąskaitą Rangovas gali išrašyti tik po to, kai abi Šalys pasirašė Atliktų darbų aktą (galutiniam mokėjimui – Papildomų darbų perdavimo-priėmimo aktą). Sąskaitoje turi būti nurodytas Sutarties ir Atliktų darbų akto (Papildomų darbų perdavimo-priėmimo akto) numeris. Prie Sąskaitos turi būti pridėtas abiejų Šalių pasirašytas Atliktų darbų aktas (galutiniam mokėjimui – Papildomų darbų perdavimo-priėmimo aktas) bei kiti pagal Sutartį numatyti dokumentai.

III. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – susitarimas dėl netesybų. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 2000,00 Eur (du tūkstančiai eurų 00 ct). Susitarimas dėl netesybų turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

3.2. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

3.3. Sutarties įsigaliojimo data – Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo data.

3.4. Sutartis galioja iki kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (kai visiškai įvykdomi abiejų Šalių įsipareigojimai), nutraukiama įstatymų ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

3.5. Papildomų darbų atlikimui galioja visos Pagrindinės sutarties sąlygos, neprieštaraujančios šiai Sutarčiai.

3.6. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti rašomi lietuvių kalba ir siunčiami Sutartyje nurodytais adresais.

3.7. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, tenkančiais po vieną kiekvienai iš Sutarties Šalių.

3.8. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami priedai, išvardinti pagal svarbą ir yra neatskiriama Sutarties dalis:

3.8.1. Lokalinės sąmatos (Sutarties 1 priedas);

3.8.2. Rangovo pasiūlymo raštas (Sutarties 2 priedas).


IV. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:

Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinio asmens kodas 288733050
Tel. (8 421) 69070, faks. (8 421) 69090

Vardas, pavardė: Gintaras Makauskas

Pareigos: Laikiniai einantis Pakruojo rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus
pareigas
Parašas:





RANGOVAS:

UAB „Svalex“
Biržų g. 95A, LT-39124 Pasvalys
Juridinio asmens kodas 300652436
Tel. (8 610) 10566

Vardas, pavardė: Egidijus Zapustas

Pareigos: Direktorius

Parašas: 




SUDERINTA

Pakruojo rajono savivaldybės
administracijos Teisės skyriaus vedėja


ASTA JAKAITYTĖ

PARENGE:

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus
Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio
vyresnioji specialistė


Laura Norbuntienė

Suderinta: 
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus
Planavimo ir investicijų poskyrio vedėja

Lina Mikolaitytė

Sutarties 1 priedas

**PAKRUOJO RAJONO LINKUVOS GIMNAZIJS PASTATO LINKUVOJE,
GIMNAZIJS G. 32, MODERNIZAVIMO II ETAPO
PAPILDOMŲ DARBŲ LOKALINĖS SĄMATOS**

OBJEKTINĖ SAŲATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė

373-1 Linkuvos gimnazijos darbai

Statiny

1 Linkuvos gimnazijos darbai

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaiciuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Aktų salė (1C3/P)	18034.89		18034.89	14904.87
2	3 a. koridorius	2960.82		2960.82	2446.96
Iš viso: (EUR)		20995.71		20995.71	17351.83
Iš viso: (Lt.)		72493.99		72493.99	59912.40