

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE RANGOS SUTARTIES „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA
ŠNIPIŠKĖSE, VILNIUJE“ NR. 447-07(23.2.2-56)**

2015 m. balandžio 30 d. Nr. 03-244 (23.06)
Vilnius

UAB „Vilniaus vandenys“, 120545849, Dominikonų g. 11, 01517 Vilnius, toliau vadinama **Perkančiąja organizacija/ Užsakovu**,

iš vienos pusės

ir UAB „Instita“, įmonės kodas 302459286, Naujoji g. 3, 62118 Alytus, toliau vadinama **Rangovu**,

iš kitos pusės

toliau kartu šiame papildomame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šį papildomą susitarimą, toliau vadinamą „Susitarimu“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- Pirkimo dokumentų „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šnipiškėse, Vilniaus m., projektavimo ir statybos darbų pirkimas“ IV skyriaus „Darbų kiekių žiniaraščiai“ I skirsnio „Bendrosios kainodaros nuostatos“ 1.2 punkte nurodyta, kad „Rangovui nėra garantijos, kad jo bus prašoma atlikti tokias darbų apimtis, kokios nurodytos prie bet kokio konkretaus punkto Darbų kainų žiniaraštyje arba kad šie kiekiai savo dydžiu nesiskirs nuo nurodytųjų“;
- Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 14.1 punkte numatoma, kad „Jeigu Užsakovas atsisako darbų grupės arba darbų dalies numatytos Sutartyje, sutarties kaina atitinkamai sumažinama“;
- Nevykdomų Darbų kiekiai buvo nustatyti Rangos sutarties Nr. 447-07(23.2.2-56) „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šnipiškėse, Vilniuje“ pakeitimo nurodyme Nr. 2;

v a d o v a u d a m o s i pirkimo sutarties 8 punktu „Rangos sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarybos sutikimas“,

Š a l y s s u s i t a r i a :

1. Priimtą sutarties sumą (be PVM) sumažinti nuo 364.223,53 Eur iki 284.984,65 Eur.
2. Pakeisti Rangos sutarties 6 punktą ir jį išdėstyti sekančiai:


Priimtą sutarties sumą (be PVM) sudaro:

284.984,65 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 65 ct),

PVM sudaro:

59.846,78 Eur (penkiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt šeši eurai 78 ct),

Priimtą sutarties sumą (su PVM) sudaro:



344.831,43 Eur (trys šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt vienas euras 43 ct).

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

- Šis susitarimas sudarytas raštu dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (lietuvių kalba po vieną kiekvienai Šaliai).
- Susitarimas netenka galios negavus LR Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo.
- Šis Susitarimas įsigalioja ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi Šalims susitarus tarpusavyje, jį pasirašius bei gavus LR Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą ir galioja iki visiško Šalių tarpusavio prievolių įvykdymo.

Perkančioji organizacija/ Užsakovas:
UAB „Vilniaus vandenys“

Rangovas:
UAB „Instita“

Direktorius Valentinas Miltienis



Direktorius Egidijus Guzas

Data
A.V.



UAB „Vilniaus vandenys“
Pietros ir pardavimų
direktoriaus pavaduotojas
Linas Didrikas

UAB „Vilniaus vandenys“
Projektų vadovo skyriaus
vadovė
Jurgita Voronkova

UAB „Vilniaus vandenys“
Teisės skyriaus vadovas
Marek Mašaro

UAB „Vilniaus vandenys“
Projektų techninės priežiūros skyrius
Vyresnysis projektų techninės priežiūros inžinierius
Gerardas Valentinovičius
Atest. Nr. 2282 20601

UAB „Vilniaus vandenys“
Projekto vadovė
Jurgita Voronkova