

Papildomas susitarimas Nr. 2

dėl 2014 m. birželio mėn. 3 d. darbų sutarties Nr. F12-17 pratęsimo ir darbų atlikimo

2015 m. gegužės mėn. 07 d. Nr. F12-18

Objektas: Bendrabočio pastato (unikalus Nr. 6898-7015-9026), Plungės r. sav., Plungės m., Mendeno g. 5, paprastas remontas

Plungės technologijų ir verslo mokykla, kodas 190805844, atstovaujama direktoriaus Audriaus Misiūno, veikiančio pagal mokyklos nuostatus (toliau „Užsakovas“), ir

jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš – UAB „Sauslaukio statyba“, kodas 171675652, kurios registruota buveinė yra Telšių g. 39a, LT- 90163, Plungė ir UAB „Plungės Jonis – S“, kodas 302457787, kurios registruota buveinė yra Telšių g. 39, LT-90163, Plungė, atstovaujama atsakingojo partnerio – UAB „Sauslaukio statyba“ generalinio direktoriaus Židrūno Gelumbickio (toliau – „Rangovas“)

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarėme šį papildomą susitarimą Nr. 2:

1. Šiuo papildomu susitarimu Nr. 2 Šalys atsižvelgdamos į tai, kad 2014 m. birželio mėn. 3 d. darbų sutarties (toliau šiame papildomame susitarime Nr. 2 – Sutartis) II skyriaus 2.4. punkte nurodyta, kad „Šalių rašytiniu susitarimu Sutartis gali būti pratęsta du kartus po vienerius metus“ gera valia susitaria pratęsti Sutarties galiojimo terminą iki 2016 m. birželio mėn. 3 d., 24 val. (*Lietuvos Respublikos laiku*).

2. Atsižvelgdamos į tai, kad prie 2014 m. birželio mėn. 3 d. Sutarties sudarytame Papildomame susitarime Nr. 1 Šalys susitarė likusius neatliktus darbus atlikti pagal papildomą rašytinį Šalių susitarimą, išsprendus finansavimą, darbus už **86824,07** eurų (nurodytus 1 lentelėje) Šalys sutaria atlikti šių metų III ketvirtyje t. y. iki 2015 m. rugsėjo mėn. 30 d., o likusius neatliktus darbus – pagal papildomą rašytinį Šalių susitarimą, išsprendus finansavimą.

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Statybos darbų pavadinimas	Mat. vnt.	Darbų kiekis	Įkainis EUR už mato vnt. su PVM	Suma EUR su PVM
1.	Išorinių sienų apšiltinimas, įrengiant naują apdailą (ventiliuojamas fasadas su pakabinamomis fibrocementinėmis plokštėmis ETERNIT ant aliuminio karkaso)	m ²	695	76,06	52861,70
2.	Angokraščių apšiltinimas ir apdailos įrengimas (apdaila - fibrocementinės plokštės ETERNIT) visu angokraščio pločiu	m	570,13	31,95	18215,65
3.	Skardinių palangių keitimas	m	146	15,80	2306,80
4.	Cokolio apšiltinimas, įrengiant naują šilumos izoliaciją ir nutinkuojant	m ²	133	79,31	10548,23
5.	Parapetų apskardinimas	m	97	18,39	1783,83
6..	Esamo stogelio 3,0x1,3 m remontas, įrengiant naują tinką iš apačios, naują hidroizoliaciją iš viršaus ir naują apskardinimą	vnt.	1	304,85	304,85
7.	Esamo stogelio 1,2x2,0 m remontas, įrengiant naują tinką iš apačios, naują hidroizoliaciją iš viršaus ir naują apskardinimą	vnt.	1	274,36	274,36
8.	Naujo metalinių konstrukcijų stogelio 1,2x4,7 m įrengimas	vnt.	0,65	813,30	528,65
Darbų vertė EUR su PVM					86824,07





3. Kitos nuostatos:

3.1. Šis papildomas susitarimas Nr.2 įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.2. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame papildomame susitarime Nr. 2, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoleles.

3.3. Papildomas susitarimas Nr. 2 sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

3.4. Šalys patvirtina, kad pasirašo šį papildomą susitarimą Nr. 2, kaip visiškai atitinkantį jų valią ir tikslus.


Užsakovas:	Rangovas:
Plungės technologijų ir verslo mokykla Mendeno g. 7, Plungė 90143 Ats. sąs. Nr. LT564010043000050003 AB DNB bankas, banko kodas 40100 Tel. 8 448 71632, faks. 8 448 71632 El. paštas sekretore@plungestvm.lt	UAB „Sauslaukio statyba“ Telšių g. 39a, Plungė 90163 Įmonės kodas 171675652 Ats. sąs. Nr. LT17 4010 0430 0005 0414 AB DNB bankas, banko kodas 40100 PVM mokėtojo kodas LT716756515 Tel. 8 448 71401, faks. 8 448 73000 El. paštas info@sauslaukiostatyba.lt
Užsakovas: Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktorius Audrius Misiūnas  A. V. 	Rangovas: UAB „Sauslaukio statyba“ generalinis direktorius Židrūnas Gelumbickis  A. V. 

Susipažinome

Vyriausioji buhalterė


Silva Silkauskaitė

Direktorius pavaduotojas
administracijos ir ūkio reikalams


Saulius Balbuckas