

UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLOS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ (KURSANTŲ MIEGAMOJO KORPUSO B2-1) SPECIALIOSIOS PASKIRTIES STATINIO STATYBOS DARBŲ
ĮKAINUOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS (ŽINIARAŠTIS)

Etapo Nr. (Eil. Nr.)	Projektavimo paslaugų/statybos darbų grupių, veiklų (etapų) pavadinimai	Darbų grupės, veiklos (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais ir Lt be PVM pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės, veiklos (etapo) įvykdymą (% / Eur. be PVM)												Darbų grupės, veiklos (etapo) kaina (Eur. be PVM)
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	
1.	Kursantų miegamojo korpuso B2-1 darbo projekto parengimas.	2896,20 40,33%	4284,46 59,67%											7180,66 100%
2.	Kursantų miegamojo korpuso B2-1 statybos ir montavimo darbai):													552492,98 100%
2.1.(1D).	Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai		28962,00 14,28%	28962,00 14,28%	28962,00 14,28%	28962,00 14,28%	28962,00 14,28%	28962,00 14,28%	14481,00 7,14%	14561,55 7,18%				202814,55 100%
2.2.(3D).	Statinio baigiamieji apdailos darbai			28962,00 19,43%	28962,00 19,43%	28962,00 19,43%	28962,00 19,43%			14481,00 9,72%	7240,50 4,86%	11461,27 7,69%		149030,77 100%
2.3.(4D).	Vidaus vandentiekis								2316,96 46,26%	2691,10 53,74%				5008,06 100%
2.4.(5D).	Vidaus buitinis nuotakynas							2896,20 31,56%	1448,10 15,78%	1448,10 15,78%			3383,66 36,87%	9176,06 100%
2.5.(7D).	Šildymas							2896,20 17,19%	2896,20 17,19%	2896,20 17,19%			8161,75 48,44%	16850,35 100%
2.6.(8D).	Šiluminis punktas											4344,30 59,25%	2988,17 40,75%	7332,47 100%
2.7.(8I).	Šiluminis punktas (įrenginiai)												2780,35 100%	2780,35 100%
2.8.(10D).	Vėdinimas							2896,20 11,87%	2896,20 11,87%	2896,20 11,87%	2896,20 11,87%	2896,20 11,87%	9908,96 40,63%	24389,96 100%
2.9.(10I).	Vėdinimas (įrenginiai)												6371,64 100%	6371,64 100%
2.10.(11D).	Inventorius												176,88 100%	176,88 100%
2.11.(11I).	Inventorius (įrenginiai)												2548,66 100%	2548,66 100%
2.12.(21D).	El. jėgos tinklai										4923,54 50,69%	4789,08 49,31%		9712,62 100%
2.13.(22D).	El. apšvietimas								1448,10 27,10%	1448,10 27,10%			2448,08 45,81%	5344,28 100%
2.14.(31D).	Vidaus silpnų srovių tinklai									1448,10 20,35%	1448,10 20,35%	1448,10 20,35%	2770,57 38,94%	7114,87 100%
2.15.(31I).	Vidaus silpnų srovių tinklai (įrenginiai)												1013,67 100%	1013,67 100%
2.16.(32D).	Vidaus gaisrinė signalizacija										1448,10 30,25%	1448,10 30,25%	1890,80 39,50%	4787,00 100%
2.17.(33D).	Vidaus apsauginė signalizacija										1448,10 39,22%	1448,10 39,22%	795,94 21,56%	3692,14 100%
2.18.(35D).	Automatika										579,24 45,09%		705,35 54,91%	1284,59 100%
2.19.(35I).	Automatika (įrenginiai)												1882,53 100%	1882,53 0,34%