



KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2 PRIE 2015-01-26 STATYBOS DARBŲ RANGOS
SUTARTIES Nr. VP-15**

Kėdainiai, 2015-05-20 Nr. VP-315

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio, veikiančio pagal administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Tarda“, atstovaujama direktoriaus Artūro Stefanovičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2015-01-26 statybos darbų rangos sutarties Nr. VP-15 (toliau-Sutartis) 6.4.1 punktu ir atsižvelgiant į Rangovo 2015-05-19 raštą, sudarė šį papildomą susitarimą, toliau vadinamą „Susitarimu“. Šalys susitaria:

1. Pratęsti Sutarties Darbų atlikimo terminą iki 2015 m. liepos 19 d. ir vykdyti kitas Sutarties sąlygas.

2. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo pratęsti ir pateikti civilinės atsakomybės draudimą ir atliekamų darbų bei jų atlikimui reikalingų medžiagų ir įrangos nuo visų galimų rizikos atvejų ne mažesnę kaip visiško atstatymo kaina draudimą (toliau-Draudimai). Susitarimas įsigalioja tik Rangovui pateikus reikalaujamus Draudimus (jei Rangovas per 10 dienų nepateikia Draudimų, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Susitarimą).

3. Šis Susitarimas surašytas dvejais vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai), galioja iki visiško Sutarties Nr. VP-15 sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.

Užsakovas

Administracijos direktorius Ovidijus Kačiulis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Rangovas

Direktorius Artūras Stefanovičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

