

SUSITARIMAS Nr. 3

PRIE 2014-02-05 RANGOS SUTARTIES Nr. 22-234

PRATĖSIMO

2015 m. gegužės 19 d. 22-851
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, LT 35200, Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17, (toliau – Užsakovas) ir

UAB „Statybos restauravimo darbai“, juridinio asmens kodas 134741740, kurio registruota buveinė yra Raudondvario pl. 242k, Kauno m. savivaldybė, Kauno m. duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Direktorės Birutės Morkvėnienės, veikiančios pagal uždarnosios akcinės bendrovės nuostatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2014 m. vasario 5 d. Rangos sutarties (Sutarties dalykas yra Objekto „Nakvynės namų projektavimas ir nauja statyba teritorijoje adresu Teatro g. 20 A, Panevėžys“) Nr. 22-234, 16.2, 16.3 punktu, 2015 m. gegužės mėn. 04 d. UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ raštu Nr. 15/05-04-2 ir 2015 m. gegužės 29 d. Viešųjų pirkimų tarnybos raštu Nr. 4S-1828, sudarė šį susitarimą (toliau „Susitarimas“) ir susitarė:

1. Pratęsti Rangos sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą iki 2015 m. rugsėjo 15 d.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir galioja iki galutinio Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.
5. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedas: „Patikslintas įkainotas veiklos sąrašas“ (Priedas Nr.1).

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktorius
Tomas Jukna

(pavardė, vardas)

Rangovas

UAB „Statybos ir restauravimo darbai“

Birutė Morkvėnienė

(pavardė, vardas)

A.



Paštas skyriaus vedėja

Daiva Svirelienė

2015-05-29

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Grazina Raškauskienė

2015-05-29

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Jolanta Valužienė

2015 m. 05 mėn. 29 d.

ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS

Nakvynės namų projektavimas ir nauja statyba

Objektas „Nakvynės namų nauja statyba, teritorijoje adresu Teatro g. 20A, Panevėžys“

Etapo Nr.	Nuolatinių darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai, jo kiekiai [Lt] be PVM										Darbo (etapo) kaina, [Lt] be PVM	Darbo (etapo) kaina, [Lt] su PVM		
			2015 m. (kalendoriniai mėnesiai)													
			2014 m													
			II -VI	VII-XII	I	II-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX				
Nakvynės namų projektavimo ir statybos darbai:																
1.	Statinio techninio darbo projekto parengimas	100%	60000,00										60000,00	72600,00		
2.	Bendrastatybiniai darbai	100%		96687,85	1432,36	38596,46	75233,54	100000,00	150000,00	140000,00	140000,00	63049,79	805000,00	974050,00		
3.	Vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų sistemų įrengimas	100%		17281,83				7000,00			15718,17		40000,00	48400,00		
4.	Vėdinimo sistemos įrengimas	100%						20000,00	30000,00	20000,00			70000,00	84700,00		
5.	Šildymo ir šilumos gamybos bei tiekimo sistemos su prietaisais bei įranga įrengimas	100%						15000,00	35000,00	35000,00			85000,00	102850,00		
6.	Elektros tiekimo bei elektros instaliacijos (lauko ir vidaus šviestuvai, rozetės, jungikliai ir kt.) įrengimas	100%							20000,00	35000,00	50000,00	20000,00	125000,00	151250,00		
7.	Silpnų srovių sistemų įrengimas (priešgaisrinės signalizacijos, vaizdo stebėjimo, ryšių, žaibosaugos)	100%		7565,23						15000,00	20000,00	2434,77	45000,00	54450,00		
8.	Sklypo dangų įrengimas	100%								10000,00	15000,00		25000,00	30250,00		
9.	Teritorijos aptvėrimo įrengimas	100%									5000,00	4000,00	9000,00	10890,00		
10.	Sklypo sutvarkymo ir apželdinimo darbai	100%									10000,00	5000,00	15000,00	18150,00		
11.	Kadastriniai matavimai	kompl.										3000,00	3000,00	3630,00		
12.	Pastato energinis sertifikatas	1 vnt.										1500,00	1500,00	1815,00		
	Suma be PVM*:												1283500,00	1553035,00		
	PVM [21 %] suma*:												269535,00			
	BENDRA SUMA su PVM*:												1553035,00			

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasūlymo rašte nurodytomis sumomis

*1- Darbo apimtys, nurodyta aukščiau esančioje lentelėje, parodo bendrą darbų (kiekvieno Sutarties Nuolatinių Darbų elemento ar veiklos) Apimtį, išreikštą fiziniiais matavimais (kur logiška).

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą
- tais atvejais, kai iš pradžių įnešantius teises aktus Rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

Telbūmų įstatymą, nes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privačiame įskaitinoti į pasiūlymo kainą.



Birutė Morkvėnienė

A.V.