

Nr. 04-163

**SUSITARIMAS Nr. 12-R0169-P1
DĖL PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO40394/12-R0169 PAKEITIMO**

Vilnius,

2015 m. gegužės 21 d.

Susitarimo šalys:

RANGOVAS

Pavadinimas	A.Žilinskio ir ko UAB
Buveinės adresas	Užtvankos g. 14, Dainiai, Jurbarko raj.
Juridinio asmens kodas	158102142
Banko sąskaita	LT57 4010 0443 0003 0696
Atstovas	Direktorius dr. Žilvinas Žilinskis
Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai
Telefonas	8 447 70120
Faksas	8 447 70128
El. pašto adresas	info@zilinskis.com

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	VŠĮ „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589
Atstovas ir atstovavimo pagrindas	Direktorius Vilmantas Jankūnas, veikiantis pagal Užsakovo įstatus
Telefonas	(8 5) 2107431
Faksas	(8 5) 2107430
El. pašto adresas	bustas@chc.lt

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- (1) Pagrindinės sutarties vykdymo metu atsirado šios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai: neįprastai ilgai užtruko projekto derinimas su gyventojais.
- (2) Pagrindinė sutartis dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pratęsta;

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio gyvenamojo namo Švyturio g. 20 ir Švyturio g. 22, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) pagrindinės sutarties Nr. CPO40394/12-R0169, pasirašytos 2014-07-10 tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis) pakeitimo.


Šalys susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 5.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą šešis mėnesius iki 2015 10 01.
2. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
3. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 punkte numatytą užtikrinimą.

Šalių rekvizitai ir parašai

Rangovas:

Direktorius
Dr. Žilvinas Žilinskis



Užsakovas:

Direktorius
Vilmantas Jankūnas

