

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.4 PRIE 2014-05-27 STATYBOS DARBŲ
RANGOS SUTARTIES Nr. J-210**

2015 m. birželio 12 d.
Švenčionys

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Andriaus Šarėjaus, veikiančio pagal administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „VT statyba“, atstovaujama direktoriaus Tadeušo Bojarovičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

1. Pakeisti 2014 m. gegužės 27 d. pirkimo sutarties Nr. J-210 8.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8.1. Sutarties kaina yra 350 133,35 EUR (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių vienas šimtas trisdešimt penki eurai 35 euro centai), iš kurių PVM sudaro 60 766,94 EUR (šešiasdešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt šeši eurai 94 euro centai). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais“.

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.


3. Šis papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, iš kurių po vieną gauna kiekviena šalis.

UŽSAKOVAS

Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g.19, LT-18116 Švenčionys
Įstaigos kodas 188766722
PVM kodas: ne PVM mokėtojas
AB DNB bankas
A/s LT79 4010 0432 0003 0027
tel. (8 387) 66 372
faks.(8 387) 66365

Administracijos direktorius
Andrius Šarėjus

(parašas)



Vietinio ulio skyriaus vedėjas

Juozas Urbanavičius

2015-06-11

Vyriausioji specialistė

Jolanta Subočė

2015-06-11

RANGOVAS

UAB „VT statyba“
Naugarduko g.91-210, Vilnius
Įmonės kodas 301053724
PVM mokėtojo kodas :LT100003441719
AB Swedbank
Banko kodas 73000
A.s. LT79 7300 0101 0291 9902
tel. (8 5) 215 1993
faks.(8 5) 215 1993

Direktorius
Tadeušas Bojarovičius

(parašas)



*Teisės ir civilinės materikacijos skyriaus
vedėjas*

Vytautas Ivinskis

2015 m. birželio 11 d.