

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2015-06-22 RANGOS SUTARTIES Nr. 5-LIN(Darbai)/2015
7.2 PUNKTO PAKEITIMO**

2015 m. spalio 20 d.

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „ELSYS TS“, atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Imbraso, toliau vadinama Rangovu, remdamiesi tarp šalių 2015-06-22 pasirašytos rangos sutarties Nr. 5-LIN(Darbai)/2015 (toliau – Sutartis) 7.2 ir 9.3 punktų nuostatomis, Rangovo pateiktu 2015 m. spalio 13 d. raštu Nr. S/TS-260/15 ir jo priedais bei 2015-10-16 el. laišku bei juose pateiktais pagrindimais dėl būtinybės Sutartyje numatytiems Darbams atlikti samdyti papildomą subrangovą, siekdami laiku ir kokybiškai atlikti Sutartyje numatytus darbus, sudarė šį papildomą susitarimą dėl 2015-06-22 sutarties Nr. 5-LIN(Darbai)/2015 7.2 punkto pakeitimo (toliau – Papildomas susitarimas).

1. Šiuo Papildomu susitarimu Šalys susitaria:

1.1. Papildyti 7.2 punktą nauju subrangovu UAB „Hidrokesta“, kuris atliks melioracijos darbus, ir punktą išdėstyti taip:

„7.2. Užsakovui turi būti iš anksto pranešta raštu ir su juo suderinti Darbai, kurių vykdymui Rangovas sudarys subrangos sutartis, taip pat apie šių sutarčių darbų apimtį. Rangovas gali pasitelkti tik konkursui pateiktame Rangovo pasiūlyme nurodytas įmones, išskyrus šioje sutartyje ir teisės aktuose įtvirtintas išimtis. Rangovas savo pateiktame pasiūlyme nurodė šiuos subrangovus: UAB „Ardynas“, UAB „Elvas“, UAB „Hidrokesta“, kurie atliks magistralinių dujotiekių ir jų įrenginių projektavimo, geodezijos ir melioracijos darbus. **Jeigu Darbams vykdyti pasitelkiami subrangovai, subteikėjai ar subtieikėjai, pagrindinius darbus privalo vykdyti pats Rangovas. Pagrindiniai darbai: nuotolinio valdymo sistemos įrengimo, elektrotechnikos darbai.** Jei nustatoma, kad pagrindinius darbus atlieka ne pats Rangovas, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas, prieš 7 (septynias) dienas pranešęs Rangovui raštu, turi teisę nutraukti Sutartį dėl esminio šios sutarties nutraukimo, sustabdyti mokėjimus pagal šią Sutartį ir reikalauti atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius dėl Sutarties nutraukimo. Jeigu Rangovas Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ar su jais susijusioms paslaugoms suteikti nori samdyti kitą, nei nurodyta Sutartyje, subrangovą (papildyti pasiūlyme nurodytų subrangovų sąrašą nauju subrangovu arba pakeisti jau pasamdytą subrangovą nauju subrangovu), jis privalo prieš tai Užsakovui pateikti subrangovui Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų atitikimą pagrindžiančius dokumentus ir gauti raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto subrangovo papildymo ar pakeitimo. Bet koks subrangovų papildymas ar keitimas galimas tik išimtiniais atvejais, kuomet Rangovas Užsakovui pateikia išsamius ir argumentuotus pagrindimus dėl būtinybės Sutartyje numatytiems Darbams atlikti samdyti papildomą subrangovą ar pakeisti Sutartyje nurodytą subrangovą nauju subrangovu, ko pasekoje naujas subrangovas atliktų Darbus ir/ar teiktų Paslaugas (jų konkrečias dalis), kurie pagal subrangos sutartį buvo pavesti atlikti ankstesniam subrangovui. Bet koks subrangovų papildymas ar pakeitimas, Užsakovui davus atitinkamą sutikimą, įforminamas raštišku susitarimu prie Sutarties. Jei Rangovas pasamdo subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo,

Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 10 procentų nuo Darbų kainos su PVM dydžio baudą.“

2. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti toliau.
3. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos šios Sutarties sąlygos.
4. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
5. Papildomas susitarimas sudarytas dviems egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš šalių.
6. Papildomo susitarimo priedai:
 - 6.1. Rangovo 2015 m. spalio 13 d. raštas Nr. S/TS-260/15 su priedais, 3 lapai.
 - 6.2. Rangovo 2015 m. spalio 16 d. el. laiškas Nr. b/n, 1 lapas.
7. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:
 - 7.1. Užsakovo: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el. p. info@ambergrid.lt, www.ambergrid.lt, įmonės kodas 303090867, PVM mokėtojo kodas LT100007844014, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras. Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.
 - 7.2. Rangovo: Uosio g. 10, LT-50133 Kaunas, tel. (8 37) 49 0743, faks. (8 37) 49 0740, el. p. ts@elsis.lt, įmonės kodas 226245770, PVM mokėtojo kodas LT262457716. Atsiskaitomoji sąskaita: LT12 7044 0600 0179 4673, AB SEB bankas.

Užsakovas

AB „Amber Grid“

Rangovas

UAB „Elsis TS“