

PREZIDENTO G. LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMAS

Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą			Kaina [Eur] be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	
1.	Prezidento g. lietaus nuotekų tinklų įrengimo techninio darbo projekto parengimas	100,00	0,00	0,00	1652,89
2.	Prezidento g. lietaus nuotekų tinklų statybos darbai	0,00	50,00	50,00	18181,82
Suma be PVM:					19834,71
PVM 21%:					4165,29
Bendra suma su PVM:					24000,00

Pastabos:

- pildoma tiek mėnesių, kiek numatoma vykdyti darbus (įskaitant ir laikotarpį, kurio metu faktiškai darbai nebus vykdomi, pvz. žiemos laikotarpis);
- Žiniaraštyje (Veiklų sąrašė) nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis;
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Direktorius Arūnas Pocius

