

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4.....
DĖL SUTARTIES NR. GIPL_PROJEKTAVIMAS/2015 4.2.11 PUNKTO PAKEITIMO

2017 m. balandžio 25 d.
Vilnius

AB „Amber Grid“ (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Bilio, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir pareiginius nuostatus, ir
UAB „Ardynas“ (toliau – **Vykdytojas**), atstovaujama direktoriaus Valdo Sabaliausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir pareiginius nuostatus, kiekvienas atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- remdamiesi viešojo pirkimo „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos projektavimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 161947, toliau – **Pirkimas**) atviro konkurso sąlygomis, Vykdytojo pateiktu pasiūlymu ir rezultatais, Užsakovas ir Vykdytojas 2015 m. liepos 17 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. GIPL_PROJEKTAVIMAS/2015 (toliau – **Sutartis**) dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (toliau – **GIPL**) dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje techninių projektų parengimo;
- Sutarties vykdymo eigoje paaiškėjo nuo Šalių valios nepriklausančios aplinkybės, kurių nei viena šalis Sutarties sudarymo dienai negalėjo numatyti (t. y. kad dėl susiklosčiusių objektyvių priežasčių GIPL projekto dalį Lenkijos teritorijoje numatoma įgyvendinti ne iki 2019 m. pabaigos, tačiau iki 2021 m. pabaigos);
- Viešųjų pirkimų tarnyba 2017-04-20 išdavė sutikimą Nr. 45-1262 pakeisti Sutarties 4.2.11 punkto sąlygas, ir

vadovaudamosi Vykdytojo 2017-01-06 prašymu Nr. 7-5 „Dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje projekto sutarties sąlygų įvykdymo garantijos pratęsimo“, 2017-03-24 prašymu Nr. 7-36 „Dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje projekto sutarties sąlygų 2.1 ir 4.2.11 punktų pakeitimo ir kreipimosi į Viešųjų pirkimų tarnybą“ bei Sutarties 8.4 punktu,

Šalys susitarė sudaryti šį Susitarimą Nr. 4 dėl Sutarties 4.2.11 punkto pakeitimo (toliau – **Susitarimas**) žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Šiuo Susitarimu Šalys sutaria **papildyti Sutarties 4.2.11 punktą ir išdėstyti jį taip:**

„4.2.11. Prievolių pagal šią Sutartį įvykdymui užtikrinti Vykdytojas pateikia Užsakovui priimtina bei su Užsakovu suderintomis sąlygomis pasirašytą besąlyginę neatšaukiamą pirmo pareikalavimo Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo kompanijos laidavimą. Garantijos dydis 10 (dešimt) procentų Sutarties kainos. Garantiją Vykdytojas privalo pateikti per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo. Jeigu Vykdytojas nepateikia garantijos šiame punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis, Užsakovui pareikalavus, Vykdytojas privalo sumokėti baudą, lygią 5 proc. nuo Sutarties kainos ir atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengė ši bauda. Garantija tokiomis pačiomis arba neblogesnėmis negu tos, kurios nustatytos šiame punkte, sąlygomis turi galioti nuo Sutarties pasirašymo iki galutinio suteiktų Paslaugų akto pasirašymo. Jeigu ši garantija pasibaigs anksčiau, Vykdytojas ne vėliau kaip 5 (penkios) darbo dienos iki garantinio rašto galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti šią garantiją bei pateikti ją Užsakovui.

Vykdytojai suteikus Sutarties A priedo 1 lentelės 1.1-1.3 p. nurodytas paslaugas, garantijos dydis gali būti sumažinamas, tačiau turi būti ne mažesnis kaip 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties A priedo 1.4 ir 1.5 p. išvardintų paslaugų kainos. Nepateikus laiku naujos garantijos, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Vykdytojas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 0,1 procento nuo Sutarties kainos su PVM dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną. <...>."

2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos Sutarties sąlygos.


4. Papildomas susitarimas sudarytas 2 egz. lietuvių kalba bei saugomas jį pasirašiusių Šalių.

5. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:

5.1. Užsakovo: AB „Amber Grid“, Savanorių pr.28, LT-03116 Vilnius, įmonės kodas 303090867, PVM mokėtojo kodas LT100007844014, tel. (85) 236 0855, faksas (85) 236 0850. Atsiskaitomoji sąskaita LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas.

5.2. Vykdytojo: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242, įmonės kodas 133884372, PVM mokėtojo kodas LT338843716, tel. (8 37) 323 209, faksas (8 37) 337 257. Atsiskaitomoji sąskaita LT96 4010 0425 0003 1549, AB DNB bankas, b.k. 40100.

Užsakovas:
AB „Amber Grid“
generalinis direktorius
Saulius Bilys



Vykdytojas:
UAB „Ardynas“
direktorius
Valdas Sabaliauskas

