

26-324-(7.7)

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 26-13-238
PRIE 2013 M. LIEPOS 3 D. RANGOS SUTARTIES NR. 26-13-238

PIRKIMO NR. 134065

2015 m. liepos 31 d.
Druskininkai

Druskininkų savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188776264, kurios registruota buveinė yra Vilniaus al. 18, Druskininkai, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios savivaldybės administracijos direktorių Violetos Grigorienės, veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), ir

Ūkio subjektų grupė veikianti pagal 2013 m. balandžio 30 d. jungtinės veiklos sutartį – uždaroji akcinė bendrovė „Eltel Networks“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 110011925, kurios registruota buveinė yra Vilkpėdės g. 4, Vilnius, ir **Bartholet Maschinenbau AG**, pagal Šveicarijos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas CH-320.3.011.256-8, kurios registruota buveinė yra Lochriet, 8890 Flums, Šveicarija, atstovaujama uždarnosios akcinės bendrovės „Eltel Networks“ generalinio direktoriaus Ramūno Bendiko, veikiančio pagal jungtinės veiklos sutarties 4 punktą bei bendrovės įstatus (toliau – „Rangovas“), remdamiesi 2013 m. liepos 3 d. Rangos sutarties Nr. 26-13-238 (toliau – Sutartis) 12.5.1.4. ir 12.5.1.5. punktais, bei atsižvelgdami į Viešųjų pirkimų tarnybos 2015 m. liepos 20 d. sprendimą dėl sutikimo pakeisti pirkimo sutarties sąlygas Nr. 4S-2431 (Viešųjų pirkimų tarnybos 2015 m. liepos 20 d. raštas Nr. 4S-2431), sudarė šį Papildomą susitarimą prie 2013 m. liepos 3 d. Rangos sutarties Nr. 26-13-238 (toliau – Papildomas susitarimas), ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

1. Šalys susitaria pratęsti 2013 m. liepos 3 d. Rangos sutarties Nr. 26-13-238 Specialiųjų sąlygų 8 punkte „Darbų atlikimo terminai“ numatytą darbų atlikimo terminą iki 2015 m. spalio 30 d.

2. Šio Papildomo susitarimo pasirašymo dieną, Rangovas, įsipareigoja pateikti patikslintą Darbų atlikimo grafiką.

3. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po šio Papildomo susitarimo pasirašymo dienos, Rangovas, įsipareigoja pateikti Sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento pratęsimą ar naują Sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą.

4. Visos kitos šiame Papildomame susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta Sutartyje.

5. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

6. Šis Papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šalys patvirtina, kad pasirašo šį Papildomą susitarimą, kaip visiškai atitinkantį jų valią ir tikslus.

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

8.1. Užsakovas: Druskininkų savivaldybės administracija, kodas 188776264, PVM mokėtojo kodas LT100008196411, Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai, tel.: (8 313) 51 233, faks.: (8 313) 55 376, elektroninis paštas: info@druskininkai.lt, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT957300010129595778 AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

8.2. Rangovas (Ūkio subjektų grupė):

8.2.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Eltel Networks“, kodas 110011925, PVM mokėtojo kodas 1100119219, Vilkpėdės g. 4, LT-03151 Vilnius, Tel. (8 52) 131 221, faks. (8 52) 131 139, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT452140030002613763, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400.

8.2.2. Bartholet Maschinenbau AG, kodas CH-320.3.011.256-8, Lochriet, 8890



Flums, Šveicarija, tel. +41-81 720 10 60, faks. +41-81 720 10 61.

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Užsakovas

**Druskininkų savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti
savivaldybės administracijos direktorių**

Violeta Grigorienė
A. V.



Rangovas

**Ūkio subjektų grupės vardu uždarnosios
akcinės bendrovės „Eltel Networks“
generalinis direktorius**

Ramūnas Bendikas
A. V.

