

SUSITARIMAS
DĖL 2014 M. LIEPOS 10 D. SUTARTIES Nr. SUT-14-1428/S-270 PAKEITIMO
2015-06-12 Nr. SUT-15-1178/5-144

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kanclerio Gedemino Aleksonio, veikiančio pagal 2015 m. balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-492 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kancleriui“, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Projekto vykdytojas), atstovaujamos generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir akcinė bendrovė „Axis Industries“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Remigijaus Baltrušaičio, veikiančio pagal įstaigos įstatus, sudaro šį susitarimą dėl 2014 m. liepos 10 d. sutarties Nr. SUT-14-1428/S-270, sudarytos pagal viešojo pirkimo „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų naujo Laboratorinio korpuso statybos darbai ir darbo projekto parengimo paslaugos“ (pirkimo numeris 148253) rezultatus (toliau – Sutartis), pakeitimo ir susitaria:

1. Vadovaujantis Sutarties 7.4 punkto nuostata, jog „Darbų atlikimo terminas gali būti iki 3 kartų pratęsiamas, neviršijant bendro 4 mėn. pratęsimo termino“, dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, Sutarties 7.1 punkte nurodytas visų Sutartimi perkamų Darbų ir su jais susijusių Paslaugų atlikimo terminas šalių susitarimu nukeliamas iki 2015 metų rugsėjo 30 d., o Sutarties 7.1 punkte nurodytas fizinių statybos darbų bei užbaigimo terminas nukeliamas iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.;

2. Vadovaujantis Sutarties 3.5 punkto nuostata, jog „Sutartis šalių susitarimu gali būti pratęsiama iki 3 kartų, tačiau neviršijant bendro 4 mėnesių pratęsimo termino“, Sutarties galiojimas šalių susitarimu pratęsiamas iki 2016 m. sausio 10 d.;

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos;

4. Susitarimas sudaromas trim vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai susitarimo šaliai;

5. Šis susitarimas yra neatsiejama 2014 m. liepos 10 d. sutarties Nr. SUT-14-1428/S-270 dalis.

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Užsakovas

Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministerija
Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
Įstaigos kodas 188603472
PVM mokėt. kodas LT100001082215
A.s. LT81 7300 0100 0245 5511
AB bankas Swedbank, b/k 73000

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos kancleris Gedeminas Aleksonis
2015 m. mėn. d.

Projekto vykdytojas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
Įstaigos kodas 135163499
PVM mokėt. kodas LT351634917
A.s. LT31 4010 0425 0006 3371
AB DNB bankas, b/k 40100

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
2015 m. mėn. d.

Rangovas

AB „Axis Industries“
Kulautuvos g. 45A, LT-47190 Kaunas
Įmonės kodas 165707056
PVM mokėt. kodas LT657070515
A.s. LT23 7400 0101 9922 3815
Danske Bank, A/S Lietuvos filialas
b/k 74000

Generalinis direktorius
Remigijus Baltrušaitis
2015 m. mėn. d.

Direktorius ekonominių
ir infrastruktūrų
prof. habil. dr.
Artūras Grebliauskas

Projektų statybos
inžinierius
Povilas Ruginis

Direktorė valdymui ir plėtrai
dr. Daiva Pentiokinienė

Teisės tarnybos vadovė
Aušrinė Amšiejūtė

Diana Jančiūnaitė