

**SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2014 M. GRUODŽIO 11 D.
PRODUKTŲ DIZAINO, INOVACIJŲ IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ CENTRO „LINK MENŲ
FABRIKAS“, ESANČIO LINKMENŲ G. 28, VILNIUJE, PASTATO KAPITALINIO REMONTO
DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR REMONTO DARBŲ
(PROJEKTO NR. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-015)
RANGOS SUTARTIES NR. 11969**

2015 m. liepos 20 d.
Vilnius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – Užsakovas), atstovaujamas rektoriaus Alfonso Daniūno, veikiančio pagal universiteto statutą, ir **UAB „Irdaiva“** (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Irmanto Kubiliaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, siekdamos kuo geriausio rezultato atliekant darbus, skirtus įgyvendinti Užsakovo vykdomą projektą „VGTU ir Edinburgo Neipiero universitetų Produktų dizaino, inovacijų ir kūrybinių industrijų centro „LINK MENŲ fabrikas“ sukūrimas“, projekto kodas Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-015, bei atsižvelgusios į tai, kad:

2014 m. gruodžio 11 d. Šalys yra sudariusios Produktų dizaino, inovacijų ir kūrybinių industrijų centro „Link menų fabrikas“, esančio Linkmenų g. 28, Vilniuje, pastato kapitalinio remonto darbo projekto parengimo ir remonto darbų (projekto Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-015) rangos sutartį Nr. 11969 (toliau - Sutartis);

2015 m. balandžio 29 d. Šalys pasirašė susitarimą Nr. 1 prie Sutarties, kuriuo pripažino ir sutarė, kad Užsakovui neperdavus visų patalpų Rangovui, sutartyje numatytų darbų tarp ašių „M-N“ ir „3-7“ vykdymas sustabdytas nuo 2015 m. sausio 27 d. ir darbai gali būti tęsiami tik AB LESTO išsikėlus įrenginius;

AB LESTO iškėlė įrenginius;

Vadovaudamasi Sutarties 6.5 punktu, Šalys sudaro šį papildomą susitarimą Nr. 2, kuriuo susitaria:

1. Nuo 2015 m. birželio 29 d. Užsakovas perduoda Rangovui Statybviетę pilna apimtimi.
2. Užsakovas, priėmęs Statybviетę pilna apimtimi, atnaušina Sutartyje numatytus darbus zonoje tarp ašių „M-N“ ir „3-7“.
3. Pratęsti Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminą iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.
4. Susitarimas įsigalioja, kai bus gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas dėl sutarties sąlygų pakeitimo ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Sutarties sąlygos, nepaminėtos Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina jų galiojimą.
6. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių.

UŽSAKOVAS

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

L. e. rektoriaus pareigas

Prof. dr. **Alfonso Daniūnas**
Studijų rektorius
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
2015 m. 07 mėn. 20 d.
A. V. *[Signature]*

Svajūnas Karvelis

2015 m. 07 mėn. 17 d.

VGTU Techninės direktijos
vyriausiasis specialistas

Sigitas Jablonskis

doc. dr. **Arūnas Komka**
VGTU kanceliaris

Direktorius Irmantas Kubilius
Parasas
2015 m. 06 mėn. 30 d.
[Signature]
IRDAIVA
Nr. 1
* VILNIUS *

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Techninės direktijos
direktorius