

KALENDORINIS ĮKAINOTAS PASLAUGŲ IR DARBŲ GRAFIKAS
Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos (Gedminių g. 5) sporto aikštyno atnaujinimas

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų ir paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai Eur be PVM												Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	
1	Techninio darbo projekto parengimas	1000,00	1000,00	2000,00	2000,00									6000,00
2	Projekto vykdymo priežiūra					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00
3	Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbai													
3.1.	Bėgimo takų įrengimas								20000,00	20000,00	20000,00	21345,32		81345,32
3.2.	Futbolo aikštė					20000,00	20000,00	10000,00	10000,00	10000,00	9061,68			79061,68
3.3.	Šuolių į tolį įsibėgėjimo takelio ir šuoliaduobės įrengimas										3370,32	1000,00		4370,32
3.4.	Šuolių į aukštį aikštelės įrengimas										11312,00	9000,00	9000,00	29312,00
3.5.	Kiti darbai												2336,20	2336,20
3.6.	Kamuolių gaudyklių įrengimas											8958,82		8958,82
3.7.	Apšvietimas							3573,44	2000,00	10000,00				15573,44
Suma be PVM*:														227757,78
PVM 21 % suma*:														47829,13
BENDRA SUMA su PVM*:														275586,91

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo formoje nurodytomis sumomis.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.