

PE egz.

**SUSITARIMAS NR. 1
DĖL STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. PK-D15-1 PAKEITIMO**

Panevėžys

2015-10-06

AB „Panevėžio energija“, juridinio asmens kodas 147248313, kurios registruota buveinė yra Senamiesčio g. 113, Panevėžys, atstovaujama technikos direktoriaus, atliekančio generalinio direktoriaus funkcijas, Roberto Kerežio, veikiančio pagal 2015-09-23 įsakymą Nr. P-310 (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Elektrėnų energetikos remontas“, juridinio asmens kodas 302248093, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 23A, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Algirdo Želvio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgiant į pasikeitusias darbų apimtis ir į 2015-10-06 Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimą Nr. 4S-3361 dėl sutikimo, kad būtų pakeistos pirkimo sutarties sąlygos, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2015-05-26 Statybos rangos sutarties Nr. PK-D15-1 (toliau – Sutartis) ir sutarė:

1. Pakeisti Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ 2.10.2 p. ir išdėstyti jį taip:
2.10.2. Kompensatorius 2000x2400 – 1 vnt.
2. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir išdėstyti jį taip:
2.1. Šalių susitarimu nustatyta fiksuota Darbų kaina be PVM yra 288 102,50 (du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas du eurai 50 ct), ir PVM 60 501,53, kaina iš viso su PVM 348 604,03 (trys šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai keturi eurai 3 ct).
Šalys sutaria, kad fiksuota Darbų kaina gali kisti, būti perskaičiuojama:
2.1.1. Valstybės institucijoms priėmus įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, keičiančius PVM dydį, jis keičiamas ir Sutartyje.
3. Visos kitos Sutartyje ir jos prieduose numatytos sąlygos, kiek tai neprieštarauja šiam Susitarimui, galioja pilna apimtimi ir yra privalomos Šalims.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja, kol Šalys visiškai bei tinkamai įvykdys visus savo įsipareigojimus, prisiimtus pagal Sutartį ir šį Susitarimą.
5. Šis Susitarimas sudaromas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

UŽSAKOVAS


AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius,
atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas

Robertas Kerežis



Telšiniakas

Bartas Juodikas



RANGOVAS

UAB „Elektrėnų energetikos remontas“
Direktorius

Algirdas Želvys



Investicijų valdymo skyriaus
viršininkas

Artūras Jučnevicius