

**SUSITARIMAS
DĖL PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO50200 PAKEITIMO**

04-302

Vilnius

2015 m. rugsejo 29 d.

Susitarimo šalys:

RANGOVAS

Pavadinimas	UAB "Daistatus"
Buveinės adresas	Užupio g. 9, 52155 Kaunas
Juridinio asmens kodas	300066156
Banko sąskaita	LT98 4010 0425 0032 7363
Atstovas	Vykdomasis direktorius Darius Mikalauskas
Atstovavimo pagrindas	Rangovo įstatai
Telefonas	8 37 373189
Faksas	8 37 373189
El. pašto adresas	info@daistatus.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589
Atstovas ir atstovavimo pagrindas	Direktorius Vilmantas Jankūnas, veikiantis pagal Užsakovo įstatus
Telefonas	(8 5) 2107431
Faksas	(8 5) 2107430
El. pašto adresas	bustas@chc.lt

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- (1) Pagrindinės sutarties vykdymo metu atsirado šios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai: valstybės ir savivaldybės institucijų veiksmai ir kiti uždelsimai projekto finansavimui užtikrinti;
- (2) Pagrindinė sutartis dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pratęsta;
- (3) Tarp Rangovo ir Užsakovo yra sudarytas 2015-07-22 susitarimas Nr. 1 prie sutarties Nr. CPO50200 „Dėl darbų pradžios termino pratęsimo“.

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio namo Tuskulėnų g. 44, Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) pagrindinės sutarties Nr. CPO50200, pasirašytos 2014-12-05 tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis) pakeitimo.

Šalys susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 5.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki 2016-06-30.
2. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimtų) kalendorinės dienos po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
3. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas patiklia Užsakovui Susitarimo 2 punkte numatytą užtikrinimą.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas: *Directorius Vilmantas Jankūnas*

Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“

Rangovas: *Vykdomasis direktorius Darius Mikalauskas*

UAB "DAISTATUS" KAUNAS