

Nr. 1-14-01/2015

**SUSITARIMAS
DĖL PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO57190 PAKEITIMO 04-318**

Vilnius,

2015 m. spalio 01 d.

Susitarimo šalys:

RANGOVAS

Pavadinimas	UAB „Magirnis“
Buveinės adresas	Lakūnų g. 3A, 09108 Vilnius
Juridinio asmens kodas	124600620
Banko sąskaita	LT20 7044 0600 0135 6477
Atstovas	Generalinis direktorius Mindaugas Beišys
Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai
Telefonas	8-5-2760280
Faksas	8-5-2760280
El. pašto adresas	info@magirnis.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	VŠĮ „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589
Atstovas ir atstovavimo pagrindas	Direktorius Vilmantas Jankūnas, veikiantis pagal Užsakovo įstatus
Telefonas	(8 5) 2107431
Faksas	(8 5) 2107430
El. pašto adresas	bustas@chc.lt

Atsižvelgdamos į tai, kad:



- (1) Pagrindinės sutarties vykdymo metu, atsiradus nuo Rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, dėl kurių laiku negalėjo būti parengtas techninis darbo projektas ir gautas statybos leidimas, namo atnaujinimo (modernizavimo) procesas, atsižvelgiant į tik 2015-06-09 d. pavėluotai išimtą Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, be kurio negalėjo būti derinamas techninis darbo projektas ir vėliau, iki šios dienos nepatvirtinto finansavimo projekto vykdymas neįmanomas;
- (2) Pagrindinė sutartis dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pratęsta;

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio namo S.Konarskio g.16, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) pagrindinės sutarties Nr. CPO57190, pasirašytos 2015-02-22 d. tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis) pakeitimo.

Šalys susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 5.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą 6 mėnesiais iki 2016-06-30.
2. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimtų) kalendorinės dienos po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
3. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 punkte numatytą užtikrinimą.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas: *Direktorius Vilmantas Jankūnas*



Rangovas: *l.e.p. generalinio direktoriaus Mindaugas Beišys*
