

UAB " TELŠIŲ STATYBA "

(rangovo pavadinimas arba vardas ir pavardė)

ĮKAINOTAS VEIKLOS GRAFIKAS

(VALSTYBĖS REMIAMOS ENERGINĖ EFFEKTIVUMĄ DIDINANČIOS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS)

2015-03-27d. Nr.03/27

(Data)

Telšiai

(Sudarymo vieta)

Bendrojo naudojimo objekto valdytojas (Užsakovas): **UAB Kuršėnų komunalinis ūkis**

Darbu pavadinimas/objektas: **Daugiabučio namo Ateities g. 3, Šilėnų k., Šiaulių r.**

Darbu/darbu grupių pavadinimas	Darbu apimtis (fizinis matavienetas)	Kaina, EUR	mėnuo	mėnuo	mėnuo	mėnuo	mėnuo	mėnuo	mėnuo	mėnuo	mėnuo	mėnuo
			Darbu apimtis, atliekama per 1-ą mėnesį	Darbu apimtis, atliekama per 2-ą mėnesį	Darbu apimtis, atliekama per 3-ią mėnesį	Darbu apimtis, atliekama per 4-ą mėnesį	Darbu apimtis, atliekama per 5-ą mėnesį	Darbu apimtis, atliekama per 6-ą mėnesį	Darbu apimtis, atliekama per 7-ą mėnesį	Darbu apimtis, atliekama per 8-ą mėnesį	Darbu apimtis, atliekama per 9-ą mėnesį	Darbu apimtis, atliekama per 10-ą mėnesį
Techninio darbo projekto paruošimas	1 kompl.	14000,00	7000,00	7000,00								
Magistralinių vamzdynų keitimas	252 m	3000,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00						
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas	19 vnt.	2751,00	0,00	0,00	0,00	2751,00						
Uždaromosios armatūros stovams keitimas	60 vnt.	1310,00	0,00	0,00	655,00	655,00						
Uždaromosios armatūros magistralėms keitimas	8 vnt.	418,00	0,00	0,00	209,00	209,00						
Termostatinų ventilių įrengimas	42 vnt.	852,00	0,00	0,00	426,00	426,00						

[illegible]

Kaina be PVM:	179593,00	7000,00	7000,00	39026,00	41933,00	14250,00	14250,00	14250,00	15178,00	15178,00	22278,00	3500,00
PVM (21 %):	37714,53	1470,00	1470,00	8195,46	8805,93	2992,50	2992,50	2992,50	3187,38	3187,38	4678,38	735,00
Kaina su PVM:	217307,53	8470,00	8470,00	47221,46	50738,93	17242,50	17242,50	17242,50	18365,38	18365,38	26956,38	4235,00

Pastaba: pateikti darbų kiekiai yra PRELIMINARŪS

Tiekėjas:

Direktorius

(įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vladimiras Misiūra

(vardas ir pavardė)

