

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2015-07-23, Nr. 2015-44S-259

AB „Lietuvos dujos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Šiaurės regiono dujų tinklo departamento vadovo Egidijaus Mikalajūno, veikiančio pagal Dujų tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. nurodymą Nr. 3-2 (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, registruotos buveinės adresas Bačiūnų g. 12, LT-77109, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Leono Čepulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (bei iš Užsakovo numatomų perduoti medžiagų, kurios nurodytos Sutarties SD Priede Nr. 5) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **Nr. (1276) Vidutinio slėgio dujotiekio įvado iki sklypo ribos Ajerų g. 6A, Ginkūnų k., Šiaulių r. projektavimo ir statybos darbus** (toliau tekste – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD Priede Nr.1.
- 2.2. Darbų kainą sudaro 656,09 EUR (šeši šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 09 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
 - 2.2.1. Darbų kainą 542.22 EUR (penki šimtai keturiasdešimt du eurai, 22 ct);
 - 2.1.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) - 113.87 EUR (vienas šimtas tryliką eurų, 87 ct).
- 2.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.
- 2.3. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.
- 2.4. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus vadovaujantis įkainiais, nurodytais Sutarties SD Priede Nr. 1. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.
- 2.5. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS

- 3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
- 3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio techninis darbo projektas ar statinio darbo projektas (toliau tekste - Projektas) privalo atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.
- 3.3. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.
- 3.4. Statinio techninio ir darbo projektų parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turės gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.
- 3.5. Parengtus statinio Projektus su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Statybą leidžiantį dokumentą, Rangovui pateikus projektą Užsakovui, gauna Užsakovas.
- 3.6. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.
- 3.7. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.
- 3.8. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.
- 3.9. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.8 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.
- 3.10. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.
- 3.11. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA

- 4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip iki Sutarties SD 5.3 punkte nurodytais terminais.

5.2. Darbai atliekami Ajerų g. 6A, Ginkūnų k., Šiaulių r.

5.3. Darbų atlikimo terminai:

5.3.1. Projektavimas - per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo;

5.3.2. Statybos darbai - per 30 (trisdešimt) darbo dienų po statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos.

5.4. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirašęs sutartį ir baigia per 5.3.1 punkte nurodytą terminą.

5.5. Statybą leidžiantį dokumentą gauna užsakovas ir nedelsiant perduoda Tiekėjui.

5.6. Rangovas dujotiekio statybos darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą ir baigia gavęs valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Energetinių įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, tačiau ne vėliau kaip per 5.3.2 punkte numatytą terminą.

5.7. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.

5.8. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutarties SD Priede Nr.1 nurodytą išskaidymą. Rangovo patirtos sąnaudos (Darbų kainos) Darbų perdavimo – priėmimo akte nenurodomos.

5.9. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3. punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLOS IR SULAIKYMAI

6.1. Užsakovas sumoka Rangovui atlikus visus numatytus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos ir atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktų gavimo dienos.

6.2. Sąskaitas už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytais Darbų perdavimo - priėmimo aktais Rangovas pateikia Užsakovui iki einamojo mėnesio 20 (dvidešimto) dienos.

6.3. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu saskaita.siauliai@lietuvosdujos.lt.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrindą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3000 eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

10. PRIEDAI

10.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

10.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

10.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai, 1 lapas;

10.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų atlikimo grafikas, 1 lapas;

10.2.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;

10.2.4. Priedas Nr. 4 – Techninė specifikacija, 4 lapai;

10.2.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;

10.2.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.

11. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

Adresas: Bačiūnų g. 12, LT-77109, Šiauliai

Įmonės kodas: 144662024

PVM kodas: LT446620219

Užsakovas

AB „Lietuvos dujos“

Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius

Įmonės kodas 120059523

PVM mokėtojo kodas LT200595219

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:

AB „Lietuvos dujos“

Šiaurės regiono dujų tinklo departamentas

P. Cvirkos g. 77, LT-77165 Šiauliai

Dujų tinklo departamento vadovas Egidijus Mikalajūnas

Direktorius Leonas Čepulis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

