

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2013 M. LIEPOS 5 D. RANGOS SUTARTIES NR. 10151
DĖL NENUMATYTŲ PAPILDOMŲ DARBŲ**

2015 m. gruodžio 7 d.
Vilnius

VGTU sutarčių
registro Nr. 10151(9)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Alfonso Daniūno, veikiančio pagal statutą, toliau vadinamas Užsakovu, ir UAB „AVONA“, atstovaujama Gamybos direktoriaus Vilniaus regionui Irmanto Pučinsko, veikiančio pagal 2015 m. rugsėjo 3 d. įgaliojimą Nr. SD 711/15, toliau vadinama Rangovu, o kartu vadinamos Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad vykdant statybos darbus paaiškėjo nenumatytos, nuo šalių nepriklausančios aplinkybės, tai yra, kad VGTU Mokslo ir administracijos pastato, esančio Saulėtekio al. 11, Vilnius techninis projektas parengtas 2005 m., į pasikeitusius poreikius ir technologijas, bei siekiant optimalaus salės funkcionavimo užtikrinimo susitarė atlikti vaizdo ir garso sistemos, elektrotechnikos, kompiuterinio tinklo papildomus nenumatytus darbus (toliau – nenumatyti papildomi darbai), vadovaudamiesi 2013 m. liepos 5 d. Šalių pasirašytos sutarties Nr. 10151 (toliau – Pagrindinė sutartis) 9.9 p., 10.1 p., 10.2 p., ir 2015 m. spalio 5 d. VGTU Kapitalinės statybos direkcijos raštu Nr. 29-10.39-13406, susitarė papildyti Pagrindinę sutartį šiomis papildomomis sąlygomis:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti nenumatytus papildomus darbus pagal dokumentus pateiktus šio papildomo susitarimo prieduose. Nenumatyti papildomi darbai turi būti atlikti per 1 mėnesį nuo šio papildomo susitarimo įsigaliojimo.

2. Nenumatytų papildomų darbų kaina, nustatyta vadovaujantis Pagrindinės sutarties 9.9.1 p. ir yra 25 037,32 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai trisdešimt septyni eurai ir 32 ct), įskaitant PVM ir visus kitus Lietuvoje galiojančius mokesčius. Už atliktus nenumatytus papildomus darbus Užsakovas Rangovui sumoka Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka.

3. Šiame papildomame susitarime neaptartas visas Šalių teises ir pareigas reglamentuoja 2013 m. liepos 5 d. tarp Užsakovo ir Rangovo sudaryta Pagrindinė sutartis Nr. 10151.

4. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Pagrindinės sutarties dalis.

5. Šis papildomas susitarimas yra sudaromas 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba.

6. Šio papildomo susitarimo priedai yra neatskiriama susitarimo dalis:

- 6.1. 1 priedas lokalinės sąmatos, 4 lapai;
 - 6.2. 2 priedas – techninė specifikacija, 2 lapai;
 - 6.3. 3 priedas – brėžiniai, 2 lapai;
 - 6.4. 4 priedas – medžiagų žiniaraščiai, 3 lapai.
7. Šalių adresai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Saulėtekio al. 11, Vilnius
Įmonės kodas 111950243
PVM kodas LT119502413
A/s LT327300010002459012
AB, „Swedbank“, banko kodas 73000
Tel.: 8 5 274 5030
Faks.: 8 5 270 0112
El. paštas vgtu@vgtu.lt

Rektorius

Alfonsas Daniūnas

2015 m. gruodžio 07 d.

A.V.



VGTU Teisės direkcijos
Pagrindinis specialistas

Mantas Račkauskas

2015-12-08

RANGOVAS

UAB „Avona“

Europos pr. 106, LT-46351 Kaunas

Įmonės kodas 134248765

PVM kodas LT342487610

A/s LT497300010115310446

AB, „Swedbank“, banko kodas 73000

Tel.: 8 37 392 602

Faks.: 8 37 392 604

Gamybos direktorius Vilniaus regionui
Irmantas Pučinskas

2015 m. gruodžio 07 d.

A.V.



dr. Artūras Komka
VGTU kanceleris

2015-12-08

Kapitalinės statybos direkcija
Direktorius

Svajūnas Karvelis

2015 m. 12 mėn. 07 d.

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso	
					Bendra vertė su PVM				9936.52

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: 10.029 TUKST. EUR. Kapitalinės statybos direkcija
 Direktorius
 SVAJUNAS Karvelis
 ATSAKINGAS ATSTOVAS 2015 m. 12 mėn. 01 d.
 2015 M. MEN. D.
 ŠAMATA
LOKALINĖ ŠAMATA
 Sudaryta pagal 2015.03 kainas

UAB „Aronas“
 Gamtinių išteklių ūkio departamentas
 TVIRTINU: 10.029 TUKST. EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS
 2015 M. MEN. D.
 DOKUMENTAS
 N° 2

Statinių grupė

002 VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS, SAULĖTEKIO AL. 11 VILNIUS

Statiny

7 VGTU MOKSLO IR ADMINISTRACIJOS CENTRAS

Žiniaraštis

4 Salės vaizdo ir garso sistemų įrengimas

2015.12.07

Suma žiniaraščiui 10029.69 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmas	Iš viso
1 Vaizdo ir garso sistema								
1	N50-365	Kabelio LAN 6Cat tiesimas	100m	25.6				
2	N50-394	Kompiuterinio kištukinio RJ 45 montavimas	vnt.	70.0				
3	N50-369	Kolonėlių kabelio E30 2x1,5 tiesimas	100m	8.8				
4	N50-369	Kolonėlių kabelio 2x6 mm tiesimas	100m	3.0				
5	N50-215	Koaksialinio kabelio RG59 tiesimas	100m	2.0				
6	N50-369	Mikrofonų kabelio montavimas	100m	7.5				
7	N50-394	XLR rozečių montavimas	vnt.	18.0				
8	N21-569	Grindinių dėžučių įrengimas	vnt	6.0				

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 4

Papildomų medžiagų vertė 3.00%
 Papildomų mechanizmų vertė 3.00%
 Sezoniniai darbai 15.00% (0)
 Specifiniai darbai 17.00%
 Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1773)

Viso:

Soc.draudimo išlaidos 31.00%(1773+142)

Viso:

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 9.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 30.00%(1773+142)

Pelnas 5.00%(7319+575)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

10029.69

Sudarė:

/Pavardė/

SUDERINTA: 5.07/11 TOKST.EUR. Kapitalinės statybos direkcija

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Svajūnas Karvelis

2015 M.

MĖN. D.

SAMATA

UAB „Arona“
Gyvybės ir mirties Vilniaus regionui

TVIRTINU:

TOKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M.

MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių
grupė

002 VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS, SAULĖTEKIO AL. 11 VILNIUS

Statiny

7 VGTU MOKSLO IR ADMINISTRACIJOS CENTRAS

Žiniaraštis

6 Salės kompiuterinių tinklų įrengimas

2015.12.07

Suma žiniaraščiui 5071.11 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Kompiuteriniai tinklai								
1	N50-397	Komutacinių spintų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1.0				
2	N50-365	Šviesolaidinio kabelio SM tiesimas	100m	0.6				
3	N50-232	ODF šviesolaidžio krosiravimas	10 vnt.	0.2				
4	N50-396	Keitiklių montavimas	vnt.	2.0				
5	N50-365	UTP kabelio tiesimas	100m	18.68	3			
6	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo RJ45 montavimas	vnt.	29.0				
7	N50-399	Kompiuterinių komutacinių panelių RJ45 montavimas	vnt.	3.0				

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 6

Papildomų medžiagų vertė 3.00%
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%
Sezoniniai darbai 15.00% (0)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(438)

Viso:

Soc.draudimo išlaidos 31.00%(438+35)

Statinio statybos išlaidos

Viso:

Statyb vietės išlaidos 9.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 30.00%(438+35)

Pelnas 5.00%(3849+142)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Bendra vertė be PVM

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė su PVM

5071.11

Sudarė :

/Pavardė/

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO MOKSLO IR ADMINISTRACINIO
CENTRO SAULĖTEKIO AL. 11, VILNIUJE, AKTŲ SALĖS SILPNŲ SROVIŲ, VAIZDO IR
GARSO TINKLŲ PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirmame aukšte šalia rūbinės ant kolonų sumontuoti du 65 colių televizoriai ir 1 vnt. Wifi maršrutizatorių, kuris montuojamas ant televizoriaus laikiklio. Prie kiekvieno televizoriaus reikia atvesti elektros kabelį ir pastatyti dviejų vietų 16A kištukinį lizdą. Taip pat nuo kiekvieno televizoriaus iki trečio aukšto šešioliktos patalpos reikia nutiesti 4 vnt. LAN 6 Cat. kabelius (vaizdo perdavimui, televizoriaus valdymui, internetui ir vienas atsargai arba ateities poreikiams). Šalia televizorių bus montuojami 2 išorinio montavimo garsiakalbiai. Prie kiekvieno jų atvesti 2x1,5mm² E30 kabelį iš trečio aukšto šešioliktos patalpos. Kadangi pagal techninį projektą rūbinėje nenumatyti elektros kištukiniai lizdai, papildomai reikia montuoti 2 elektros lizdus 16 A, 1F.
2. Trečio aukšto salėje darbo projekte numatyti trys elektros laidai ir šešios rozetės Multimedia projektoriams. Iš viso numatomi keturi projektoriai. Papildomai reikia nutiesti elektros kabelį dar vienam projektoriui ir sumontuoti papildomus 6 vnt. elektros lizdus 16A, 1F (sumoje gaunasi kiekvienam projektoriui po tris vnt.). Dar kiekvienam projektoriui reikia nutiesti po 4 vnt. LAN 6 Cat. kabelius iš trečio aukšto 16 patalpos.
3. Projektoriams numatyti keturis elektra valdomus projekcinius ekranus. Ekranams nutiesti po vieną LAN 5 Cat. kabelį iš trečio aukšto 16 patalpos, elektros kabelį ir įmontuoti po 1 16 A elektros lizdą.
4. Salės grindyse sumontuoti šešias grindines dėžutes. Jos išdėstomos kaip nurodyta salės plane (žiūrėti pridėtus brėžinius). Iki grindinių dėžučių iš trečio aukšto 16 patalpos reikės nutiesti po 3 mikrofoninius Tasker C114 kabelius, 12 vnt. LAN 6 Cat. kabelius dviem grupėmis tranzitu ir po 2 vnt. LAN 6 Cat. kabelius kiekvienai grindinei dėžutei iš trečio aukšto 16 patalpos. Tai pat iki kiekvienos grindinės dėžutės reikia nutiesti elektros kabelį ir sumontuoti po tris elektros lizdus 16A, 1F. Grindinės dėžutės turi būti 12 vietų (3 elektros lizdai, 3 mikrofoniniai XLR, 4 dvigubos RJ45 rozetės, 2 vietos atsargai).
5. Sumontuoti 4 valdomus taškinės šviesos prožektorius „galva“ po balkonu ir ant lubų. Jiems turi būti atvestas 3F, 1 kabelis. Tai pat iš trečio aukšto 16 patalpos iki kiekvieno prožektoriaus reikės nutiesti po 2 vnt. LAN 5 Cat. kabelius.
6. 1000 vietų salėje sumontuoti 10 vnt. Wifi maršrutizatorių. Iš jų 8 montuojami ant sienų 3 m aukštyje ir lubose, 2 vnt. prie salės priekyje esančių garsiakalbių. Jiems turi būti atvesti: 230V kabelis, po 1 rozetę, 16A ir po 2 vnt. LAN 6 Cat. kabeliai. Nuo 8 Wifi įrenginių LAN kabeliai nuvedami iki pagrindinio komunikacijos mazgo cokoliniame aukšte 5 kabinete. Nuo kitų 2 Wifi vedami kabeliai į 16 patalpą.
7. Prie lubų sumontuoti filmavimo kamerą. Jai reikalingas 230 V elektros kabelis, 16A dvi rozetės. Iki kameros iš trečio aukšto 16 patalpos nutiesti 3 vnt. LAN 6a Cat. kabelius, 3 vnt. SDI RG59(Cox) kabelius.
8. 14 patalpoje numatyti darbo vietą operatoriui, kuris valdys salės įrangą. Tai pat numatyti 14 patalpoje vieną vietą (matmenys pagal ISO) vertėjui, nemontuojant vertėjų įrangos.
9. 16 patalpoje 3 aukšte privalo būti įrengtas visas salės valdymas, kompiuterinė spinta, o valdymo pultas turi būti 14 patalpoje prie numatomo operatoriaus stalo. Pagal techninį projektą 16 patalpoje numatyta 1 elektros rozetė, papildomai reikės sumontuoti dar 24 rozetes 16A, 1F ir rozetes užmaitinti iš atskirų kabelių. 14 patalpoje numatyta 3 elektros rozetės, papildomai reikės sumontuoti dar 9 rozetes 16A, 1F ir atvesti joms papildomą kabelį. Iki 16 patalpos iš esamo pagrindinio pastato komunikacijos mazgo atvedami 2 vnt. LAN 6 Cat. kabeliai ir nemažiau kaip 12 porų optinio singel mode kabelio. Į 14 patalpą atvesti 6 vnt. LAN 6 Cat. kabelius iš 16 patalpos ir sumontuoti 3 vnt. RJ45 dvigubas rozetes. Į 13 patalpą atvesti 2 vnt. LAN 6 Cat. kabelius iš 16 patalpos ir sumontuoti 1 vnt. RJ45 dvigubą rozetę.

10. 12 vnt. garsiakalbių po 20 W 100 V sumontuoti į lubas virš sėdimų vietų amfiteatre. Tam reikia nutiesti $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ nedegaus kabelio (4 individualios linijos) iš trečio aukšto 16 patalpos. 10 (50W, 100V) išorinio montavimo garsiakalbių bus montuojama perimetru ant sienų. Tam reikia nutiesti $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ PH90E30 kabelį iš trečio aukšto 16 patalpos. Tikslios montavimo vietos derinamos su projekto vadovu. Patalpoje siekiama užtikrinti ne mažesnę kaip 85dB slėgio padengimą. Salėje bus montuojamos dvi „Line Array“ tipo akustinės sistemos. Prie numatytų dviejų „Line Array“ tipo akustinių sistemų reikia nutiesti po 4 (keturis) kolonėlių kabelius $2 \times 6 \text{ mm}^2$ iš 16 patalpos ir po vieną jėgos kabelį 230 V.

11. Visų salių apšvietimas turi būti valdomas per vieną valdymo sistemą kartu su konferencine įranga. Taip pat turi būti numatytas individualus kiekvienos salės apšvietimo valdymas pačiose salėse. Virš projekcinių ekranų turi būti atskira šviestuvų grupė. Šie šviestuvai privalo junginėtis atskiru jungiklių ir iš operatoriaus darbo vietos.

12. Nuo elektros skydinės iki 9.3 patalpos atvesti naują magistralinį kabelį $\text{Al } 5 \times 70 \text{ mm}^2$ ir sumontuoti 36 mod. elektros skydelį su reikiama automatiniais jungikliais ir gnybtais. Nuo šio skydo per lubas atvedami kabeliai į grindinės dėžutės salėje. Nuo 9.3 patalpos skydelio iki 16 patalpos salėje nutiesiamas magistralinis kabelis $\text{Al } 5 \times 70 \text{ mm}^2$ ir sumontuojamas 36 mod. elektros skydelis su reikiama automatiniais jungikliais ir gnybtais.

13. 1 aukšte papildomai sumontuoti 9.3 patalpoje 2 vnt. elektros rozetės 16 A, 1F ir 1 vnt. dvigubą RJ45 rozetę ir 9.4 patalpose patalpoje 2 vnt. elektros rozetės 16 A, 1F ir 1 vnt. dvigubą RJ45 rozetę.

14. Visus elektros, ryšio, vaizdo ir garso kabelius būtina kloti atskiruose lygiuose vamzdžiuose.

15. 1000 vietų salėje ir trečiame aukšte pagal techninį projektą numatytos 11 vnt. elektros rozetės. Papildomai salėje reikia sumontuoti 11 vnt. elektros rozečių 16A, 1F.

16. 1000 vietų salės ir 1 aukšto RJ45 ir elektros kištukinių lizdų, garso kolonėlių vaizdo įrangos įrengimo vietos ir kiekiai numatyti pagal sudarytus 1 aukšto ir salės brėžinius.

17. Darbo projektus būtina suderinti su projektu vadovu.

18. Trečiojo etapo 1 ir 2 aukštų ir salės silpnų srovių, elektros, vaizdo ir garso tinklų pasiūlymai parengti pagal techninį projektą (brėžiniai Nr. 1 ir 2).

PRIDEDAMA:

1. Brėžinys Nr. 1, 1 lapas.


2. Brėžinys Nr. 2, 1 lapas.

Energetikos skyriaus vyresn. specialistas



Aurimas Naujalis

Vaizdo ir garso techninių priemonių laboratorijos vedėjas



Edmundas Kapusta

Infrastruktūros skyriaus vedėjas



Justinas Rastenis

[illegible]

СИСТЕМА ПАТЕНТ. УДА.

Kabelių klijimo, el. skydelių televizorių, garsiakalbių rozečių vietos derinamos su Projekto vadovu darbo projekto metu

~~Manichaeism's kabbalah is in~~

- izmērino & pārveido šķīdumu gāzveida stāvā šķīdā
- Parāz: dzīvošiem 230V, 1.8kW
- Klāstina kāda korupālamērs & p. šķīdā dāve
- Kolūnālā tīrā būvētina ekstrahē & p. veido dāve
- Farmaceuti: šķīdumu izcēla IP44 & p. šķīdā dāve

1000

1. Buvimas laisvi ir be jokių komplikacijų įjungiami į Europos Sąjungos rinką.
2. Nėra jokių išimčių, susijusių su ESV, ypač dėl aplinkosaugos, saugumo, sveikatos, ESV įgyvendinimo.
3. Stiprinami įėjimo į rinką mechanizmai.
4. Nėra jokių išimčių, susijusių su ESV, ypač dėl aplinkosaugos, saugumo, sveikatos, ESV įgyvendinimo.
5. Nėra jokių išimčių, susijusių su ESV, ypač dėl aplinkosaugos, saugumo, sveikatos, ESV įgyvendinimo.

© 2007 by Elsevier Inc. All rights reserved.

22 July 1966

[illegible]

Y-85 color television Full HD

AN 6 Cat. - 3 vni. Tikslios montavimo
patikrinimo ir apibūdinimo

Šonins ģarsiskaidis sāta šolekzons
x1 5mm, kabois #37 Tivels monums


[illegible]

LAW 8 Out. - 2 min

viršuvų klevai ir vidus dengiamas su saulėsizoli

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014

PALESTINIAN ORGANIZATIONS
PLANE DRITZOV
S. KUNCEVICH



*SALVE DE MARGAN PROTECTORY KEMETI.
DROGATO INT.*

POLY S.EUROPEANUS

Berning 00110, 07

46 - Dobro utro! Izdati 200 US\$ (telefoniranje)

[illegible]

MAC III etapo reikalingos papildomos elektros instaliacijos medžiagos

	Elektros instaliacija	Kiekis, vnt/m
	1 aukštas	
	kištukiniai lizdai 1F, 16A	11
	Kabelis Al 5x70 mm ² (iš skydinės į 1 A)	90
	Elektros skydas 36 modulių potinkinis su metalinėm durelėm	1
	Automatinis išjungiklis C63A, 3 fazių	1
	Automatinis išjungiklis C80A, 3 fazių	1
	Automatinis išjungiklis C50A, 3 fazių	1
	Automatinis išjungiklis C10A, 1 fazės	5
	Automatinis išjungiklis C16A, 1 fazės	12
	Kabelis Cu 3x4 mm ²	80
	Kabelis Cu 3x2,5 mm ²	130
	3 aukštas	
	kištukiniai lizdai 1F, 16A, į grindines dėžutes	18
	kištukiniai lizdai 1F, 16A, porinkiniai	43
	kištukiniai lizdai 1F, 16A, vištinkiniai	32
	Grindinės dėžutės 12 mod.	6
	Elektros skydas 36 modulių	1
	Kabelis Al 5x70 mm ² (iš 1 A į 3A salę 16 patalpą)	80
	Automatinis išjungiklis C63A, 3 fazių	1
	Automatinis išjungiklis C40A, 3 fazių	2
	Automatinis išjungiklis C16A, 3 fazių	2
	Automatinis išjungiklis C32A, 3 fazių	3
	Automatinis išjungiklis C10A, 1 fazės	4
	Automatinis išjungiklis C16A, 1 fazės	6
	Kabelis Cu 3x4 mm ² , grindinėms dėžutėms (iš 1A per lubas)	180
	Kabelis Cu 3x4 mm ² , elektra valdomiems ekranams	120
	Kabelis Cu 5x2,5 mm ² , šviesos prožektoriams	120
	Kabelis Cu 3x4 mm ² , Wifi maršrutizatoriui	130
	Kabelis Cu 3x2,5 mm ² , Wifi maršrutizatoriui	70
	Kabelis Cu 3x4 mm ² , Filmavimo kamrai	50
	Kabelis Cu 3x2,5 mm ² , 14 ir 16 patalpų rozetėms	20
	Kabelis Cu 3x2,5 mm ² , ketvirtam projektoriui	50
	Kabelis Cu 3x4 mm ² , Garso kolonėlėms Line array tipo	120
	PVC lygus vamzdis d50	300

Aunimas Naujalis
Naujalis

Vaizdo ir garso techninių priemonių laboratorijos skaičiavimai

1 aukštas

Pavadinimas	m/vnt.
Kabelis LAN 6 Cat	360 m
Nedegus kolonėlių kabelis E30 2x1,5 mm	180 m
RJ45 kištukai	8 vnt.

3 aukštas
4 projektoriai

Kabelis LAN 6 Cat	650 m
RJ45 kištukai	32 vnt.

Elektra valdomi ekranai

Kabelis LAN 5 Cat	150 m
RJ45 kištukai	6 vnt.

Šviesos prožektoriai

Kabelis LAN 5 Cat	300 m
RJ45 kištukai	16 vnt.

Vaizdo kamera

Kabelis LAN 6a Cat	200 m
Koaksialinis kabelis RG59	200 m
RJ45 kištukai	8 vnt.

Grindinės dėžutės

12 modulių metalinė grindinė dėžutė	6 vnt.
Kabelis LAN 6 Cat	900 m
Mikrofonų kabelis	750 m
XLR rozetė	18 vnt.

Salės įgarsinimas

Nedegus kolonėlių kabelis E 30 2x1,5 mm	700 m
Kolonėlių kabelis 2x6 mm	300 m

Edmundas Lajus

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 3

1000 vietų salėje Wifi maršrutizatoriams pajungti reikalinga:

Maršrutizatorius	UTP kabelio LAN 6 cat. ilgis, mm	Kabelių kiekis, vnt.	Iš viso kabelio maršrutizatoriaus darbo vietai įrengti, mm
1 Wifi maršrutizatoriaus darbo vietai	54500	2	109000
2 Wifi maršrutizatoriaus darbo vietai	64000	2	128000
3 Wifi maršrutizatoriaus darbo vietai	82000	2	164000
4 Wifi maršrutizatoriaus darbo vietai	94000	2	188000
5 Wifi maršrutizatoriaus darbo vietai	86000	2	172000
6 Wifi maršrutizatoriaus darbo vietai	67000	2	134000
7 Wifi maršrutizatoriaus darbo vietai	76000	2	152000
8 Wifi maršrutizatoriaus darbo vietai	59000	2	118000
9 Wifi maršrutizatoriaus darbo vietai	41000	2	82000
10 Wifi maršrutizatoriaus darbo vietai	63000	2	126000
		20	1373000

Reikalingi kištukinių lizdų kiekiai:

1373 m.

Kur montuojami	Kištukinių lizdų kiekis, vnt.	Dvigubų kištukinių lizdų 2xRJ45 kiekis, vnt.
Wifi maršrutizatoriaus darbo vietai pajungti	20	10
Darbo vieta 3 aukšto 13 patalpoje	2	1
Darbo vieta 3 aukšto 14 patalpoje	6	3
Darbo vieta 16 patalpoje	2	1
Grindinės dėžutės	24	12
1 aukšto 9,3 patalpos darbo vieta	2	1
1 aukšto 9,4 patalpos darbo vieta	2	1
Iš viso	58	29

1000 vietų salėje 13 ir 16 patalpoje darbo vietoms įrengti reikalinga:

Darbo vieta	UTP kabelio LAN 6 cat. ilgis, mm	Kabelių kiekis, vnt.	Iš viso kabelio maršrutizatoriaus darbo vietai įrengti, mm
1 aukšto 9,3 patalpos darbo vieta	50000	2	100000
1 aukšto 9,4 patalpos darbo vieta	50000	2	100000
3 aukšto 13 patalpos darbo vieta	38000	2	76000
3 aukšto 16 patalpos darbo vieta	59500	2	99000
		4	375000

Iš viso reikalinga:

375 m

UTP kabelio (LAN 6 cat.) – 1748,00 m

Dvigubų kištukinių lizdų (2xRJ45) – 29 vnt.

Justas Karlauskas

parašas:
2015-07-17