

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
prie 2015-03-31 Pagrindinės sutarties Nr. 8/T-9**

Kuršėnai

2015 m. gruodžio 2 d.

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis, atstovaujama direktoriaus Vytauto Budrio (toliau – Užsakovas) ir UAB „Telšių statyba“, atstovaujama direktoriaus Vladimiro Misiūros (toliau – Tiekėjas), abi kartu (toliau - Šalys), susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą prie 2015 m. kovo 31 d. Sutarties Nr. 8/T-9 (toliau - Sutartis).

Atsižvelgiant į tai, kad *sienu ir cokolio šiltinimui numatytų naudoti kietųjų putų poliuretano - fibrocementinių apdailos plokščių keitimas kitomis medžiagomis* prieštarauja Sutarties nuostatoms, vadovaujantis Sutarties 11.3., 11.4. punktais Šalys susitaria:

1. Tiekėjas atsisako Sutarties prieduose – Techninėje specifikacijoje ir įkainuotų veiklų sąraše, nurodytų dalies darbų, apimančių apdailinių plokščių iš kietųjų putų poliuretano – fibrocementinės apdailos plokštės tvirtinimo šiltinant cokolį iš išorės iki nuogrindos ir sienų apdailos plokščių iš kietųjų putų poliuretano – fibrocementinės apdailos plokštės tvirtinimo šiltinant fasadą dėl aukščiau nurodytų ir nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių. Atsisakomų darbų kaina yra 70 659,16 Eur (su 21% PVM) ir 58 396,00 Eur (be 21% PVM).
2. Pakeisti Sutarties 3.1. punktą išdėstant jį nauja redakcija: „Bendra Sutarties kaina yra 146 648,37 Eur su PVM, kurią sudaro 121 197,00 Eur ir PVM 25 451,37 Eur.“

PRIDEDAMA. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

Įkainuotos veiklos grafikas (*pakoreguotas*).

UŽSAKOVAS

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis
Sodo g. 18, Kuršėnai
kodas 175606358
PVM kodas LT756063515

TIEKĖJAS

UAB „Telšių statyba“
Šiaulių pl. 10, LT- 87101, Telšiai
kodas 180236330
PVM kodas LT802363314

Direktorius Vytautas Budrys

(parašas)



Direktorius Vladimiras Misiūra

(parašas)

