



PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 5

2013 m. gruodžio 31 d. Sirvėtos regioninio parko gamtos mokyklos įrengimo darbų pirkimo – pardavimo sutarties Nr.F4-2013-164 pakeitimo

2015 m. gegužės 8 d.
Vilnius

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 188724381, adresas – Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Alberto Stanislovaičio, veikiančio pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatus,

ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Kortas“, įmonės kodas 149660899, adresas – Kepyklos g. 15, 62117 Alytus (toliau – Rangovas), atstovaujama direktorės Žanetos Overlingienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos – Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2013 m. gruodžio 31 d. sudarytos Sirvėtos regioninio parko gamtos mokyklos įrengimo darbų pirkimo – pardavimo sutarties Nr. F4-2013-164 (toliau – Sutartis) 13.1. ir 13.2 punktų nuostatomis, susitarė:

1. Atsisakyti darbų už **12 095 Eurų 18 ct (dvylika tūkstančių devyniasdešimt penkis Eurų 18 ct) su PVM**, pagal pridedamus nevykdomų darbų aktus, dėl priežasčių nurodytų apžiūros aktuose Nr. 4, 8, 9, 10, 11, 13 bei prieduose prie apžiūros aktų Nr. 8 ir Nr. 11. (pridedama).

2. Sutarties 3.1 punktą išdėstyti taip: „Darbų kaina be PVM – **401 590 Eurų 84 ct (keturi šimtai vienas tūkstantis penki šimtai devyniasdešimt Eurų 84 ct)**, PVM sudaro – **84 334 Eurų 08 ct (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai tris šimtus keturis Eurų 08 ct)**. Bendra Sutarties kaina su PVM (21 %) **485 924 Eurų 92 ct. (keturi šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt keturi Eurai 92 ct)**. Į Sutarties kainą įeina visi Sutarties pasirašymo dieną galiojantys mokesčiai“.

3. Visi Šalių santykiai, nereguliuoti šiuo papildomu susitarimu, reguliuojami Sutartimi.

4. Šis papildomas susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir Užsakovui gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą bei galioja kol galioja Sutartis.

5. Šis papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Šalys pareiškia, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.

PRIEDAI:

1. Ventiliacijos kanalų ir kaminų suderinimo aktas Nr.4 su priedais, 3 lapai;
2. Įėjimo durų apžiūros aktas, Nr. 8 su priedais, 3 lapai;
3. Priedas prie apžiūros akto Nr.8, 1 lapas;
4. Karnizų apžiūros aktas Nr.9 su priedais, 3 lapai;
5. Įvažiavimo apžiūros aktas Nr. 10 su priedais, 4 lapai;
6. Žaliuzių apžiūros aktas Nr. 11 su priedais, 3 lapai;
7. Papildymas prie akto Nr.11, 1 lapas;
8. Nevykdomų darbų nustatymo aktas Nr. 13 su priedais, 6 lapai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 188724381, Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572; sąsk. Nr. LT38 4010 0424 0048 2560, AB DNB bankas, banko kodas 40100.

Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Kortas“, įmonės kodas 149660899, Kepyklos g. 15, 62117 Alytus, tel./faks. (8 315) 30400, sąsk. Nr. LT64 7300010002207345, AB Swedbank bankas, banko kodas 7300, PVM mokėtojo kodas LT 496608917.

Užsakovo vardu:

Valstybinė saugomų teritorijų tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktorius

Albertas Stanislovaitis

Rangovo vardu:

UAB „Kortas“ direktore

Žaneta Overlingienė

Ilona Juchno
2015-05-08

Projekto koordinatore
Ivona Šmočiukienė
2015-05-08

Teisės ir personalo
skyriaus vyriausioji specialistė
Laura Audinytė
2015-05-08

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos
Teisės ir personalo skyriaus vedėja
Žydrė Sturbiene
2015-05-08