

**SUSITARIMAS
DĖL PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO49575 PAKEITIMO**

04-365

Vilnius,

2015 m. rugsėjo 18 d.

Susitarimo šalys:

RANGOVAS

Pavadinimas	AB „Panevėžio statybos trestas“
Buveinės adresas	P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Juridinio asmens kodas	147732969
Banko sąskaita	LT517044060002635252
Atstovas	Generalinis direktorius Dalius Gesevičius
Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai
Telefonas	+370 45 505503
Faksas	+370 45 505520
El. pašto adresas	pst@pst.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	VŠĮ „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589
Atstovas ir atstovavimo pagrindas	Direktorius Vilmantas Jankūnas, veikiantis pagal Užsakovo įstatus
Telefonas	(8 5) 2107431
Faksas	(8 5) 2107430
El. pašto adresas	bustas@chc.lt

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- (1) Pagrindinės sutarties vykdymo metu atsirado šios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai: Dėl įvykusio papildomo balkonų stiklinimo pirkimo neįmanoma technologiškai vykdyti fasadų apšiltinimo darbų.
- (2) Pagrindinė sutartis dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pratęsta;

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio namo Žaliųjų ežerų g. 9 Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) pagrindinės sutarties Nr. CPO49575, pasirašytos 2014-11-26 tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis) pakeitimo.

Šalys susitarė:


1. Pratęsti Sutarties 5.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą šešis mėnesius iki 2016 04 26.
2. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimtų) kalendorinės dienos po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
3. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 punkte numatytą užtikrinimą.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas: *Direktorius Vilmantas Jankūnas*



Rangovas:



AB „Panevėžio statybos trestas“
Vilniaus fil. „Genranga“
projektų vadovas
Donatas Milaknis