

SUSITARIMAS
DĖL PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO57891 PAKEITIMO 04-366

Vilnius,

2015 m. rugsėjo 21 d.

Susitarimo šalys:

RANGOVAS

Pavadinimas	AB „Panevėžio statybos trestas“
Buveinės adresas	P. Puzino g. 1, 35173, Panevėžys
Juridinio asmens kodas	147732969
Banko sąskaita	LT51 7044 0600 0263 5252
Atstovas	AB „Panevėžio statybos trestas“ Vilniaus fil. „Gnranga“ direktorius Audrius Burokas
Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai
Telefonas	8-45-505503
Faksas	8-45-505520
El. pašto adresas	info@pst.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	VŠĮ „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589
Atstovas ir atstovavimo pagrindas	Direktorius Vilmantas Jankūnas, veikiantis pagal Užsakovo įstatus
Telefonas	(8 5) 2107431
Faksas	(8 5) 2107430
El. pašto adresas	bustas@chc.lt

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- (1) Pagrindinės sutarties vykdymo metu atsirado šios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai:
 1. statybos leidimo gavimas užsitęsė 3 mėn., nes nebuvo įteisinti 375-osios bendrijos įstatai;
 2. nebuvo patvirtintas finansavimas ir kredito suteikimas renovacijos darbams.
- (2) Pagrindinė sutartis dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pratęsta;


sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio namo S. Konarskio g. 10 Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) pagrindinės sutarties Nr. CPO57891, pasirašytos 2015-03-03 tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis) pakeitimo.

Šalys susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 5.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki 2016 06 01.
2. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimtų) kalendorinės dienos po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
3. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 punkte numatytą užtikrinimą.


Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas:

Vilmantas Jankūnas




Rangovas:

AB „Panevėžio statybos trestas“
Vilniaus fil. „Gnranga“
direktorius
Audrius Burokas



VŠĮ "Atnaujinkime miestą"
Evaldas Barčiulis
Juristas





Įgaliojimas

2015-07-14

Nr. 31-1520

Panevėžys


AB „Panevėžio statybos trestas“, įmonės kodas 147732969, atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, įgalioja AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo „Genranga“ direktorių **Audrių Buroką** pasirašyti bendrovės vardu visas statybos rangos, subrangos sutartis bei jų pakeitimus ir papildymus iki 1,5 mln. eurų vertės (be PVM).

Įgaliojimas galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d. imtinai.



Audriaus Buroko parašą

tvirtinu

Generalinis direktorius



Dalius Gesevičius



AB „Panevėžio statybos trestas“
Įmonės kodas: 147732969
PVM mokėtojo kodas: LT477329610
Valstybės įmonės Registro centro
Panevėžio filialas
Registravimo pažymėjimo Nr.: 013712

P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys
Tel.: +370 45 505 503
Faks.: +370 45 505 520
El. paštas: pst@pst.lt
<http://www.pst.lt>

AB SEB bankas B/k 70440
A/s LT517044060002635252
AB "Hansabankas" B/k 73003
A/s LT947300010000074991

Kam: Atnaujinkime miestą, VŠĮ (toliau – Naudos gavėjas)

Įmonės kodas: 300662245

V.Kudirkos g. 14, LT-03105 Vilnius

ERGO

Panevėžys, 2015 12 16

ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS Nr. AT 19959-20493-84P

(prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-19959)

Galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 710-451-19959.

Draudėjas AB „Panevėžio statybos trestas“, įmonės kodas 147732969, P.Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys (toliau - Draudėjas) pagal 2015 m. vasario mėn. 25 d./ kovo mėn. 03 d. Pagrindinę sutartį Nr. CPO57891 ir 2015 m. rugsėjo mėn. 21 d. Susitarimą (toliau - Sutartis) su Naudos gavėju VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ (toliau – Naudos gavėjas) įsipareigojo atlikti objekto Gyvenamojo daugiabučio namo (kadastro bylos Nr. 1098-7011-6019; adresu: S.Konarskio g. 10, Vilnius) statybos rangos darbus.

Pagal šią Sutartį Jūs reikalaujate, kad Draudėjas kaip užtikrinimą dėl Sutartyje numatytų Draudėjo įsipareigojimų įvykdymo pateiktų Sutartyje nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės išduotą atlikimo laidavimo draudimo raštą.

Atsižvelgiant į šį reikalavimą, mes, ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, įmonės kodas 302912288, Geležinio vilko g. 6A, Vilnius (toliau - Draudikas) pareiškiame, kad suteikiame Draudėjui atlikimo laidavimo draudimo raštą ir patvirtiname, kad atsakome Jūsų atžvilgiu už Draudėją, jeigu jis neatliks darbų Sutartyje numatytomis sąlygomis 49.156,25 EUR (keturiasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt šeši eurai 25 ct) sumai.

Jums tinkamai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus, įsipareigojame, gavę Jūsų raštišką pagrįstą reikalavimą, kai Draudėjas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, sumokėti Jūsų nurodytą sumą, atitinkančią patirtų tiesioginių nuostolių dydį dėl Draudėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, tačiau ne didesnę nei Draudėjo pagal Sutartį neįvykdytų prievolių vertę, neviršijant bendros 49.156,25 EUR (keturiasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt šeši eurai 25 ct) draudimo sumos. Laiduojama suma mažėja proporcingai Draudėjo pagal Sutartį atliktų darbų/ sumai. Draudikas neatsako už delspinigius ir baudas, priskaičiuotas pagal Sutartį bei jos neįvykdymą dėl neįveikiamos jėgos (Force Majeure) aplinkybių.

Jei dėl Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimų ar papildymų, įvykdytų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, atsiranda naujos ar padidėja jau esančios Draudėjo prievolės, Draudikui apie šiuos pakeitimus ir papildymus turi būti pranešta per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidintų ar naujai atsiradusių Draudėjo prievolių įvykdymą. Tokiu atveju laidavimo draudimo raštas galioja tik tiems Draudėjo įsipareigojimams ir tai jų apimčiai, ką nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas. Draudikas atlikimo laidavimo draudimo raštu neprisiima tos atsakomybės, kuri būtų prisiimama avansinio apmokėjimo laidavimo draudimo raštu.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja 2016 m. balandžio mėn. 04 d. ir galioja ne ilgiau kaip iki 2016 m. liepos mėn. 01 d. imtinai, ir po šios dienos turi būti grąžintas Draudikui.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.



Vadybininkė

Lena Brazdžiūnienė

Asta Valkūnienė


**ERGO****DRAUDIMO LIUDIJIMAS****Nr. 710-451-19959****Generalinis pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimas***Draudimo grupė:* *laidavimo draudimas**Draudimo rūšis:* *laidavimo draudimas**Agentūra:* P-B-148*Draudėjas:* **AB "Panevėžio statybos trestas"**
Įmonės kodas 147732969
P.Puzino g. 1, Panevėžys*Draudikas:* ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507, Vilnius.
Įmonės kodas 302912288
PVM kodas LT100007345010
Telefonai: 1887, (8 5) 268 3000. Faksas (8 5) 268 3005
Tinklalo adresas www.ergo.lt.*Užsakovas:* Pagal atskirą laidavimo draudimo raštą*Laidavimo draudimo rūšis:* Pasiūlymo, atlikimo, avansinio apmokėjimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimas*Laidavimo objekto pavadinimas:* Draudėjo prievolė pagal pirkimo konkursus bei statybos darbų įvykdymas pagal atskirą laidavimo draudimo raštą*Draudimo poliso galiojimo pradžia:* 2015 08 05 00:00 val.*Draudimo poliso galiojimo pabaiga:* 2016 08 05 00:00 val.*Bendras Draudiko atsakomybės limitas pagal vienu metu galiojančius laidavimo draudimo raštus:* 18.000.000,00 EUR (aštuoniolika milijonų eurų 00 ct)*Draudiko atsakomybės limitas atskiram laidavimo draudimo raštui:* 5.000.000,00 EUR (penki milijonai eurų 00 ct)*Minimalus draudimo įmokos tarifas atskiram laidavimo draudimo raštui:* metinis draudimo tarifas pasiūlymo laidavimui,
metinis draudimo tarifas atlikimo laidavimui,
metinis draudimo tarifas avansinio apmokėjimo laidavimui
metinis draudimo tarifas garantinio laikotarpio laidavimui*Atskiro laidavimo poliso minimali draudimo įmoka:* 29,00 EUR (dvidešimt devyni eurai 00 ct)*Avansinė draudimo įmoka:* 1,00 EUR (vienas euras 00 ct)*Mokėjimo būdas ir terminai:* Vienkartinė iki 2015 08 30 d.*Draudimo taisyklės:* Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo taisyklės (galioja nuo 2014-08-01) Nr. 029.

Draudimo liudijimas yra surašytas dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai sutarties šaliai

Vilnius, 2015-08-03



ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą

Verslo klientų
departamentasBirute Pluscauskienė
Departamento direktorėRimta Bareikaite
Projektų vadovė

AB "Panevėžio statybos trestas"

AB "Panevėžio statybos trestas"

Draudėjo parašas, antspaudas

Draudėjas savo parašu patvirtina, kad yra susipažinęs su draudimo

taisyklėmis ir sutinka su jų sąlygomis

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas. Sąskaitos: AB DNB bankas, sąskaita LT204010042400052204; Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, sąskaita LT542140030001577156; AB SEB bankas, sąskaita LT957044060001118835; Swedbank AB, sąskaita LT187300010000170937.
Prašome mokėjimo pavedime nurodyti Draudimo liudijimo numerį 710-451-19959.

Filialo steigėjas ERGO Insurance SE. Įmonės kodas 10017013. PVM kodas EE100295906. Adresas A. H. Tammsaare 47, Talinas-11316, Estijos Respublika. Duomenys kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje.

Kopija tikraVadybininkė
Asta ValkūnienėVilniaus miesto savivaldybės
Administracija
Vilnius

ERGO

(nedeklaruoti darbai, deklaracijoje nepažymėtos rizikos
ar rizikos kurioms nepažymėtos draudimo sumos yra neapdraustos)

Draudėjas:	AB „Panevėžio statybos trestas“ P.Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys Įmonės kodas: 147732969 PVM mokėtojo kodas: LT477329610 Telefonai: (8 45) 50 55 03. Faksas (8 45) 50 55 20		
Darbų užsakovas:	Atnaujinkime miestą, VŠĮ, kodas 300662245, V. Kudirkos g. 14, LT-03105 Vilnius		
Draudimo objektas (darbų pavadinimas):	Daugiabučio gyvenamojo namo (unik. Nr. 1098-7011-6019) modernizavimo darbai		
Draudimo vieta, kur galioja draudimo apsauga:	S. Konarskio g. 10, Vilnius		
Rangos sutarties pasirašymo data:	2015-03-03		
Rangos sutarties numeris:	CPO57891		
Draudžiamas objektas yra:	☐ nauja statyba	☐ remontas	☒ rekonstrukcija
Statybos darbų pradžia:	2015-03-03	Statybos darbų pabaiga:	2016-06-30
Draudimo apsaugos pradžia*(pildo draudikas):	2015-03-03	Draudimo apsaugos pabaiga* (pildo draudikas):	2016-06-30

*sutinkamai su Ypatingųjų sąlygų 10 skyriumi

I skyrius – TURTINIAI NUOSTOLIAI. Apdrausti objektai		Draudimo suma, €
1.	Statybos darbai (laikini ir nuolatiniai darbai, įskaitant visus panaudotus statybos produktus, medžiagas ir baigiamuosius bandymus):	
1.1	statybos darbų sutarties vertė	406.250
1.2	medžiagos/statybos darbai, kuriuos tiekia/atlieka užsakovas	
	Bendra draudimo suma (limitas) turtiniams nuostoliams:	406.250

Ar pageidaujate, kad galėtų šie papildomi draudimo apsaugos išplėtimai?			Draudimo suma, €
☒ taip	☐ ne	Apdraustųjų įrengimai ir įrenginiai apdraustoje statybvietėje pagal 4.1.2 punktą (pirmos rizikos draudimu)	144.810
☒ taip	☐ ne	Išlaidos draudiminio įvykio vietos tvarkymui (pirmos rizikos draudimu)	28.962
☒ taip	☐ ne	Išlyga 004 Garantinio termino draudimas – 24 mėnesiai po apdraustų darbų perdavimo užsakovui akto pasirašymo momento arba iki 2018-06-30, 00:00 val., priklausomai nuo to kuri data ankstesnė	
☐ taip	☒ ne	Išlyga 013 Turto sandėliuojamo už draudimo vietos ribų draudimas (pirmos rizikos draudimu)	
☐ taip	☒ ne	Išlyga 113 Pervežimo draudimas (pirmos rizikos draudimu)	
☐ taip	☒ ne	Išlyga 119 Statybos užsakovui arba apdraustiesiems priklausančio, jų globojamo, saugomo ar kontroliuojamo turto draudimas	
		apdraudžiamo turto pavadinimas	
		apdraudžiamo turto adresas	
		draudiko atsakomybės limitas (pirmos rizikos draudimu)	
☐ taip	☒ ne	Išlyga 123 Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir inžinieriui draudimas (pirmos rizikos draudimu)	

Ar pageidaujate, kad galiotų Civilinės atsakomybės draudimo apsaugos išplėtimas?		☐ taip	☒ ne
II skyrius – CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ. Draudimo objektas:		Draudimo suma, €	
1.	Trečiųjų asmenų kūno sužalojimai:	-----	
1.1	vienam asmeniui		
1.2	bendrai asmenims		
2.	Žala trečiųjų asmenų turtui		
	Bendras atsakomybės limitas per visą draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį:		

Papildomos sąlygos:

AB „Panevėžio statybos trestas“

Dalius Gesevičius

(draudėjo arba jo įgalioto asmens antspaudas, pareigos, vardas, pavardė, ir parašas)

Pranešimo vieta: Vilnius

Pranešimo data: 2015-12-15

**ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos
filialą** Vadybininkė *Mr. P. D. C.*

Asja Valkūniene

(draudiko arba jo įgalioto asmens antspaudas, pareigos, vardas, pavardė, ir parašas)



2015-12-16