

**SUSITARIMAS
DĖL PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO55764 PAKEITIMO**

04-367

Vilnius,

2015 m. rugsėjo 21 d.

Susitarimo šalys:

RANGOVAS

Pavadinimas	AB „Panevėžio statybos trestas“
Buveinės adresas	P. Puzino g. 1, 35173, Panevėžys
Juridinio asmens kodas	147732969
Banko sąskaita	LT51 7044 0600 0263 5252
Atstovas	AB „Panevėžio statybos trestas“ Vilniaus fil. „Gnranga“ direktorius Audrius Burokas
Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai
Telefonas	8-45-505503
Faksas	8-45-505520
El. pašto adresas	info@pst.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	VšĮ „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589
Atstovas ir atstovavimo pagrindas	Direktorius Vilmantas Jankūnas, veikiantis pagal Užsakovo įstatus
Telefonas	(8 5) 2107431
Faksas	(8 5) 2107430
El. pašto adresas	bustas@chc.lt

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- (1) Pagrindinės sutarties vykdymo metu atsirado šios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai:
 1. statybos leidimo gavimas užsitęsė 3 mėn., nes nebuvo įteisinti 375-osios bendrijos įstatai;
 2. nebuvo patvirtintas finansavimas ir kredito suteikimas renovacijos darbams.
- (2) Pagrindinė sutartis dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pratęsta;

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio namo S. Konarskio g. 10a Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) pagrindinės sutarties Nr. CPO55764, pasirašytos 2015-02-04 tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis) pakeitimo.

Šalys susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 5.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki 2016 06 01.
2. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
3. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 punkte numatytą užtikrinimą.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas: *Direktorius Vilmantas Jankūnas*

Rangovas:

AB „Panevėžio statybos trestas“
Vilniaus fil. „Gnranga“
direktorius
Audrius Burokas

VšĮ "Atnaujinkime miestą"
Evaldas Barčiulis
Juristas

SP

