

**GARAŽO REKONSTRAVIMO Į GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATĄ KATILINĖS
PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR ĮRENGIMO DARBŲ
PIRKIMO SUTARTIS NR. 003-08**

2015 m. rugsėjo 18 d.
Kaunas

Viešojo įstaiga „Vilties žiedas“, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama direktorės Lucijos Jurgelaitienės, ir Uždaroji akcinė bendrovė „Statybų kodas“, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus Lauro Danio, toliau abu kartu ar atskirai vadinami Šalimis, vadovaudamiesi mažos vertės pirkimo „Garažo rekonstravimo į gamybinės paskirties pastatą katilinės projektavimo paslaugų ir įrengimo darbai“ rezultatais, susitarė ir sudarė šią Rangos sutartį.

1. SĄVOKOS

Garažo rekonstravimo į gamybinės paskirties pastatą katilinės projektavimo paslaugų ir įrengimo darbų pirkimo sutartis (toliau - Sutartis) - Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Viešųjų pirkimų įstatymo ir Statybos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaryta sutartis, kuria Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą pagal Užsakovo užduotį atlikti visus darbus, nurodytus Užsakovo mažos vertės pirkimo „Garažo rekonstravimo į gamybinės paskirties pastatą katilinės projektavimo paslaugų ir įrengimo darbai“ pirkimo dokumentuose, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas šiems darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti Sutartyje nustatytą kainą. Sutarties priedai yra neatsiejami nuo Sutarties ir yra vienodą juridinę galią turinčios Sutarties dalys. Sutartis ir jos priedai yra pagrindinis teisinis dokumentas, nustatantis Užsakovo ir Rangovo tarpusavio santykius, pareigas ir teises, turtinę atsakomybę už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą bei nesutarimų ir ginčų, kylančių dėl sutarties, sprendimo tvarką.

Darbai – visi darbai ir paslaugos, nurodyti Užsakovo mažos vertės pirkimo „Garažo rekonstravimo į gamybinės paskirties pastatą katilinės projektavimo paslaugų ir įrengimo darbai“ pirkimo dokumentuose.

2. VYKDYDAMOS SUTARTĮ, ŠALYS VADOVAUJASI:

- 2.1. Užsakovo vykdyto mažos vertės pirkimo „Garažo rekonstravimo į gamybinės paskirties pastatą katilinės projektavimo paslaugų ir įrengimo darbai“ Pirkimo dokumentais ir Rangovo šiam konkursui pateiktu pasiūlymu. Šie dokumentai yra laikomi neatskiriama Rangos sutarties dalimi;
- 2.2. Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu;
- 2.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;
- 2.4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;
- 2.5. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3. SUTARTIES OBJEKTAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darbų pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo diena. Statybos darbų pradžia laikoma statybvietės valdymo teisės perdavimo Rangovui diena. Visus darbus Rangovas atlieka iki 2015 m. rugsėjo 25 d.

3.2. Rangovas, suderinęs su Užsakovu, turi teisę užbaigti darbus anksčiau Sutartyje nurodyto termino.

3.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, įformintas statybos užbaigimo aktas.

4. STATYBOS VIETA

4.1. Sutarties objekto adresas: Vismaliukų g. 18E, Vilnius

5. STATYBVIETĖS PERDAVIMAS RANGOVUI

5.1. Statybvietai Rangovui perduodama ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, pasirašius statybvietai priėmimo - perdavimo aktą.

6. SUTARTIES KAINA

6.1. Priimta bendra fiksuota sutarties suma sudaro:

6.1.1. Katilinės projektavimo paslaugos – 1652,89 Eur (Vienas tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt du eurai 89 ct.) be PVM;

6.1.2. Katilinės įrengimo darbai – 21.070,25 Eur (Dvidešimt vienas tūkstantis septyniasdešimt eurų 25 ct) be PVM;

6.1.3. Viso be PVM – 22.723,14 Eur (Dvidešimt du tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt trys eurai 14 ct.).

6.1.4. **Viso su PVM – 27.495,00 Eur (Dvidešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt penki eurai 00 ct).**

6.2. Bendra atsiskaitymo už atliktus darbus tvarka yra tokia: Užsakovas už atliktus darbus Rangovui apmoka, pasirašius atliktų darbų Perdavimo-priėmimo aktą ir gavęs iš Rangovo PVM sąskaitą-faktūrą. Sąskaitos-faktūros apmokėjimo terminas – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Perdavimo-priėmimo akto bei jo pagrindu parengtos sąskaitos-faktūros pateikimo Užsakovui dienos. Atliktų darbų Perdavimo-priėmimo aktai ir PVM sąskaitos-faktūros Užsakovui pateikiamos kartą per 1 mėnesį ne vėliau iki po to sekančio mėnesio 10 d.

6.3. Šios Sutarties 6.1. punkte nurodyta bendra Rangos sutarties kaina atitinka konkursui „Garažo rekonstravimo į gamybinę paskirties pastatą katilinės projektavimo paslaugų ir įrengimo darbai“ Rangovo po pasiūlytą kainą. Rangos sutarties bendra kaina sutarties vykdymo metu nekinta ir laikoma sutartine fiksuota darbų kaina, apimančia visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su techninio darbo projekto parengimo ir katilinės įrengimo darbais.

6.4. Pasikeitus PVM, neatliktų darbų kaina perskaičiuojama proporcingai pasikeitusiam PVM.

7. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS VYKDANT SUTARTYJE NUMATYTUS DARBUS

7.1. Rangovas ir Užsakovas, atliekant Sutartyje nustatytus darbus, privalo laikytis Sutartyje ir galiojančiuose statybą reglamentuojančiuose teisės aktuose bei kituose normatyviniuose statybos dokumentuose nustatytų reikalavimų.

7.2. Rangovas moka 10% dydžio delspinigius nuo neatliktų (etapinių) darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

7.3. Užsakovo teisės:

7.3.1. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, darbų atlikimo terminų laikymąsi, darbų metu Rangovo naudojamų medžiagų ir įrenginių kokybę, tačiau realizuodamas šią savo teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Užsakovui leidžiama lankytis darbų atlikimo vietose, dirbtuvėse ir/ar sandėliuose, kur vykdomi Sutartyje nustatyti darbai arba sandėliuojamos šiems darbams skirtos medžiagos ar konstrukcijos. Užsakovui pareikalavus, Rangovas susipažinimui pateikia gamybinius brėžinius, kitą darbo dokumentaciją bei kokybės kontrolės rezultatus. Užsakovas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Rangovo komercinių paslapčių, jei tai nesusiję su Sutarties sąlygų ar Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų pažeidimais.

7.3.2. Užsakovas turi teisę pateikti privalomus vykdyti nurodymus Sutartyje nustatytiems darbams atlikti. Nurodymai Rangovui arba jo paskirtam atsakingam asmeniui pateikiami raštu. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai prieštarauja Sutarties sąlygoms ir/ar normatyviniams statybos dokumentams, ar jais (nurodymais) yra kišamasi į Rangovo ūkinę komercinę veiklą, jis Užsakovui privalo pareikšti savo

motyvuotas abejones. Jei Užsakovo nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir/ar normatyviniams statybos dokumentams ar jais nėra kišamasi į Rangovo ūkinę komercinę veiklą, Užsakovui pareikalavus, nurodymai privalo būti įvykdyti per abiejų šalių suderintą protinę terminą.

7.3.3. Užsakovas turi teisę reikalauti iš statybvietės pašalinti nereikalingas ir (ar) nekokybiškas medžiagas. Rangovui to nepadarius, Užsakovas gali pašalinti netinkamas ar nekokybiškas medžiagas savo sąskaita, o su tuo susijusias išlaidas kompensuoja Rangovas.

7.3.4. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto Rangovo parengto projekto arba darbus atlieka nesilaikydamas darbų kokybės reikalavimų, nurodytų projektinėje dokumentacijoje ir/ar kituose normatyviniuose statybos dokumentuose, naudoja blogesnės kokybės medžiagas, nei pateikta projektinėje dokumentacijoje, ar kitaip nukrypsta nuo normatyvinių statybos dokumentų, taip pat jeigu Rangovas nepasiekia normatyviniuose statybos dokumentuose ar Sutartyje numatytų statybos darbų rodiklių, Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę pareikalauti sustabdyti darbus, neatlygintinai pašalinti trūkumus, o Rangovas privalo atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jei Užsakovas pats pašalina trūkumus. Sustabdžius darbus, jie tęsiami Rangovui pašalinus trūkumus ir gavus raštišką Užsakovo leidimą darbus tęsti.

7.4. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas šia Sutartimi nustatytas pareigas:

7.4.1. Užsakovas privalo pateikti Rangovui privalomuosius techninio darbo projekto rengimo dokumentus, jei tokie dokumentai nebuvo pateikti kartu su Pirkimo dokumentais;

7.4.2. nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti darbų kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsdamas pranešti Rangovui.

7.5. Užsakovas turi ir kitas teises bei pareigas, numatytas Sutartyje, Statybos įstatyme bei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

7.6. Rangovas šia Sutartimi įsipareigoja:

7.6.1. Rangovas, imdamasis atsakomybės, privalo parengti Statinio techninį darbo projektą, vadovaudamasis STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas" nuostatomis;

7.6.2. laiku ir tinkamai atlikti darbus pagal projektinę dokumentaciją, nepablogindamas darbų ir naudojamų medžiagų kokybės, numatytos projektinėje dokumentacijoje;

7.6.3. laiku informuoti Užsakovą apie numatomus svarbius veiksmus statybvietėje ir apie svarbių darbų ar darbų etapų pradžią ir jų numatomą pabaigą;

7.6.4. pildyti statybos darbų žurnalą ir kitą einamąją statybos eigos dokumentaciją. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus;

7.6.6. Užsakovui paprašius, informuoti Užsakovą apie darbų eigą, teikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams ar Techniniam prižiūrėtojų lankyti objekte bei susipažinti su visa su Objekto statyba susijusia informacija;

7.6.7. sumontuoti, išbandyti ir paleisti pagal projektinį galingumą įrenginius, išmokyti jais naudotis Užsakovo personalą, perduoti Užsakovui parengtas lietuvių kalba įrenginių instrukcijas, aprašymus, darbų metu panaudotų medžiagų atitikties sertifikatus;

7.6.8. nedelsiant, pagal galimybes iki numatomos darbų pradžios, raštu įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbus, kai:

7.6.8.1. Užsakovo nurodymų dėl darbo atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, saugumui ir/ar kokybei;

7.6.8.2. yra įvairių kitų, nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, saugumui ir/ar kokybei;

7.6.9. visus darbus vykdyti pagal galiojančius statybą reglamentuojančius teisės aktus ir kitus normatyvinius statybos dokumentus, projektinę dokumentaciją bei kitas Sutarties sąlygas;

7.6.10. atliktų darbų rezultatą saugoti nuo atsitiktinio žuvimo, sugadinimo ar vagystės, nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos ir kitų rizikų, iki statinio statybos užbaigimo pilnai atsakyti už statinį, atliktus darbus ir Užsakovo jam pateiktą medžiagų bei įrenginių praradimą ar sužalojimą;

7.6.11. pabaigus darbus, sutvarkyti statybvietę ir aplink esančią teritoriją, atstatant ankstesnę jų būklę, iki statinio statybos užbaigimo komisijos darbo; išvalyti ir išvežti iš statybvietės teritorijos šiukšles, atliekas, nuolaužas, paliekant teritoriją švarią ir saugią;

7.6.12. laikytis teisės aktų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytų aplinkos apsaugos, darbų saugumo, higienos, priešgaisrinės saugos reikalavimų;

7.6.13. darbus atlikti savo jėgomis arba pasitelkiant subrangovus ir koordinuojant jų darbą;

7.6.14. garantuoti tinkamą statybinių medžiagų, gaminių priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus;

7.6.15. pateikti Užsakovui medžiagų pavyzdžius, jų bandymų rezultatų protokolus ar atitikties sertifikatus;

7.6.16. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus ar normatyviniuose statybos dokumentuose numatytus darbus, tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą;

7.6.17. ne vėliau kaip prieš 5 dienas pranešti Užsakovui apie darbų užbaigimą ir pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, prašydamas organizuoti jo priėmimą;

7.6.18. atsakyti Užsakovui už Rangovo pasirinktų subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą jų vykdymą; apie subrangovo keitimą suderinama su Užsakovu ir gaunamas jo raštiškas leidimas;

7.7. Rangovas savo sąskaita gali įrengti statybos aikštelėje laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medžiagoms saugoti. Rangovas savo sąskaita padengia komunalines išlaidas (elektra, vanduo). Rangovas taip pat turi ir kitas teises bei pareigas, numatytas Sutartyje, Statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse.

8. UŽSAKOVO ATSAKOMYBĖ UŽ NEĮVYKDYTUS SUTARTYJE NUSTATYTUS ĮSIPAREIGOJIMUS

8.1. Uždelsęs Rangovui apmokėti už atliktus darbus Sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte nurodytos sumos už kiekvieną pagal terminą uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 5% nuo atliktų darbų aktuose nurodytos sumos (išskyrus Sutartyje numatytus atvejus).

9. RANGOVO ATSAKOMYBĖ UŽ SUTARTYJE NUMATYTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMĄ

9.1. Uždelsęs darbų atlikimo terminus, Rangovas Užsakovui moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neatliktų (etapinių) darbų vertės už kiekvieną pagal terminą uždelstą dieną, bet bendra jų suma negali viršyti 5 % Sutarties sumos. Šios netesybos taikomos ir tuo atveju, jei Rangovas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti atliktų darbų trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo, ar garantinio laikotarpio metu.

10. DARBŲ ATLIKIMO TRUKDYMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Jei Rangovas yra įsitikinęs esąs trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis nedelsiant privalo raštu apie tai pranešti Užsakovui.

10.2. Rangovas, statybvietėje nustatęs neklimatinio pobūdžio gamtines arba kitokias dirbtines kliūtis, kurių, jo nuomone, Rangovas negalėjo numatyti, taip pat darbų atlikimo metu padaręs išvadą, kad reikalingi kiti sutartyje nenumatyti papildomi darbai, dėl kurių negali užbaigti pradėto darbų pirkimo, todėl būtina atlikti papildomus darbus ir dėl to atitinkamai padidinti Sutarties kainą, privalo apie tai raštu pranešti Užsakovui. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą

siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojų ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų darbų gali teikti ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės, nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis aukščiau pateiktomis nuostatomis), taip pat, jei vadovaujasi LR Aplinkos ministro patvirtintomis statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijomis, jų pavadinimą ir registravimo datą. Jei papildomų darbų kaina rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, rangovui). Susitarimas dėl papildomų darbų turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas rangovo. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl papildomų darbų, rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dėl papildomų darbų laikomas sudėtine sutarties dalimi.

10.3. Rangovas raštišku Užsakovo nurodymu sustabdo darbus statybvietėje ar jos dalyje tokiam laikui ir tokiu būdu, kaip Užsakovas to reikalauja. Darbų sustabdymo metu, jei Užsakovas reikalauja, Rangovas saugo objektą. Rangovui įvykdžius tokius Užsakovo nurodymus, Užsakovas atlygina dėl to Rangovo turėtus nuostolius, jei šis darbų sustabdymas nėra:

10.3.1. Sutartyje numatytas kitaip;

10.3.2. būtinas dėl Rangovo neveiklumo;

10.3.3. būtinas siekiant tinkamai atlikti darbus, arba dėl statinio ar jo dalies saugumo.

10.4. oro sąlygų, kurios turėjo ir galėjo būti numatytos, poveikis darbų atlikimui nėra laikomas darbus trukdančiomis aplinkybėmis.

10.5. Atsiradus darbus trukdančioms aplinkybėms, Rangovas privalo atlikti viską, kas iš jo gali būti teisėtai reikalaujama, kad šios aplinkybės būtų pašalintos ir darbus būtų galima vykdyti toliau. Trukdančioms aplinkybėms išnykus, Rangovas privalo nedelsiant tęsti darbus ir informuoti apie tai Užsakovą.

10.6. Darbų atlikimo trukdymo atveju, Užsakovui pripažinus, kad Rangovas buvo trukdomas atlikti Sutartyje numatytus darbus, darbų atlikimo terminai pratęsimi proporcingai sutrūkdyto laikui. Kitais darbų atlikimo trukdymo atvejais, darbų atlikimo terminai pratęsimi abipusiu raštišku šalių susitarimu.

10.8. Sustabdžius darbus, terminai darbams atlikti pratęsimi, jeigu jų sustabdymą sąlygojo aplinkybės, už kurias atsako Užsakovas arba aplinkybės, kurių Šalys negalėjo numatyti ar jų įtakoti ir/ar kitaip išvengti.

11. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS

11.1. Darbai ar jų etapai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka.

11.2. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultata, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal Sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas ar Užsakovas negali pašalinti.

11.3. Dėl esminių darbų trūkumų darbų priėmimas gali būti atidėtas iki šių trūkumų pašalinimo.

11.4. Šiame Sutarties skyriuje numatyti ir kiti darbų trūkumai laikomi pašalintais, kai Užsakovas Rangovui išduoda pažymą, patvirtinančią darbų trūkumų pašalinimą. Šią pažymą Užsakovas Rangovui privalo išduoti per 14 dienų po trūkumų pašalinimo.

12. APMOKĖJIMAS UŽ ATLIKTUS DARBUS

12.1. Visi darbai Rangovui apmokami Sutartyje nustatytais sąlygomis.

12.2. Užsakovas mokėjimus už atliktus darbus vykdo dalimis.

12.3. Atsiskaitymo už darbus dokumentai pateikiami taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Užsakovui ar jo paskirtam techniniam prižiūrėtoji pareikalavus, pateikiami kiekių skaičiavimai ir kiti duomenys, formuojantys darbų kainas. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje išvardintų darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių. Darbų priėmimo aktus pasirašo Rangovas, Užsakovas ir Techninis prižiūrėtojas.

12.4. Už atliktus darbus atsiskaitoma pagal atliktų darbų aktus, kurie sudaryti, vadovaujantis Rangovo konkurso pasiūlyme suformuota darbų kaina.

12.5. Galutinė sąskaita turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų po objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos.

12.6. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai nukrypdamas nuo projektinės dokumentacijos, Užsakovas neapmoka.

12.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už darbus, jei Rangovas:

12.7.1. nepašalina apmokamų darbų trūkumų;

12.7.2. Užsakovui padaro nuostolių;

12.7.3. darbams naudoja nekokybiškas medžiagas ir Užsakovui reikalaujant jų nepakeičia kokybiškomis;

12.7.4. atliktų darbų kokybė neatitinka projektinės dokumentacijos reikalavimų.

12.9. Rangovas neturi teisės perleisti reikalavimo apmokėti už atliktus pagal šią Sutartį darbus kitam asmeniui.

13. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

13.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalių atleidimo nuo atsakomybės laikotarpis priklauso nuo nenugalimos jėgos aplinkybių įtakos sutarties įvykdymui.

13.2. Šalys susitaria vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

13.3. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką įvykdymui.

13.4. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

13.5. Šio skyriaus nuostatos neatima iš kitos šalies teisės nutraukti sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą. Jei dėl nenugalimos jėgos Sutartyje numatyti darbai turi būti atidėti neapibrėžtam terminui, Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, raštiškai informuodamas apie tai Rangovą, apmokėdamas už iki Sutarties nutraukimo Rangovo pagal Sutartį kokybiškai atliktus darbus.

14. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS

14.1. Rangovas garantuoja, kad darbų priėmimo metu jo darbai ir darbų kokybė atitiks Sutartyje nustatytas sąlygas, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų darbų vertę bei pablogintų atliktų darbų kokybę.

14.2. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitiks normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir bus tinkamas naudoti pagal paskirtį.

14.3. Statinio garantinis laikas (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos) pastato konstrukcijoms, sienoms, langams, inžinerinėms sistemoms, kitiems darbams ir įrenginiams yra 5 (penkeri) metai, paslėptiems statinio elementams (paslėptomis konstrukcijoms, vamzdynamics, paslėptai elektros instaliacijai ir pan.) – 10 metų, tyčia paslėptiems defektams – 20 metų.

14.4. Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs statybos objekto defektus, privalo per protingą terminą nuo jų nustatymo pareikšti pretenzijas Rangovui. Užsakovui pareikalavus neatlygintinai pašalinti trūkumus, Rangovas privalo juos pradėti šalinti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos. Užsakovui priėmus trūkumų pašalinimo darbus, jiems Rangovas privalo suteikti garantijas.

14.5. Rangovui neįvykdžius reikalavimo pašalinti garantiniu laikotarpiu pastebėtus statybos objektų (atliktų darbų) trūkumus, Užsakovas turi teisę trūkumus pašalinti pats. Šias Užsakovo turėtas trūkumų pašalinimo išlaidas atlygina Rangovas.

14.6. Garantinis terminas pratęsiamas tiek laiko, kiek laiko buvo šalinami defektai.

15. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ TREČIOSIOMS ŠALIMS

15.1. Rangovas garantuoja, kad dėl jo atliktų darbų Užsakovas neturės teisėtų trečiosios šalies pretenzijų dėl autorinių teisių, patentų, nuosavybės teisės, darbo įstatymų pažeidimų.

15.2. Rangovas savavališkai pažeidęs su statybviete besiribojančių ir kitų sklypų ribas atsako įstatymų numatyta tvarka.

15.3. Kai nuostolius, už kuriuos pagal galiojančius teisės aktus atsako abi Sutarties šalys, patiria trečiasis asmuo, Šalys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

16. UŽSAKOVO TEISĖ NUTRAUKTI SUTARTĮ

16.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdamas Rangovui apie tai raštu:

16.1.1. jei Rangovas dėl kokių nors priežasčių, nenumatytų Sutartyje ir nepriklausomų nuo Užsakovo, numatytu laiku nepradėjo vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovas dėl to patiria nuostolius;

16.1.2. jei Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas;

16.1.3. jei Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų atliktų darbų trūkumų per protingą terminą, suderintą abiejų Šalių;

16.1.4. Kitais atvejais, numatytais Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse (6.217).

16.2. Sutarties 16.1.1 – 16.1.4 punktuose numatytais pagrindais Užsakovui nutraukus Sutartį, Rangovas privalo atlyginti dėl Sutarties nutraukimo ir neįvykdymo Užsakovo patiriamus nuostolius.

16.3. Esant kitoms, 16.1.1 – 16.1.4 punktuose nenumatytoms svarbioms priežastims, Užsakovas gali bet kada iki darbų rezultato priėmimo nutraukti Sutartį. Tuo atveju Užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o Rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus.

16.4. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas turi bendradarbiauti su Užsakovu ir padėti realizuoti Sutartyje numatytus darbus, pateikdamas jam savo projektus, brėžinius, taip pat informuodamas susitarimus dėl tiekimų, reikalingų Rangos sutarčiai toliau vykdyti.

17. RANGOVO TEISĖ NUTRAUKTI SUTARTĮ

17.1. Rangovas turi teisę reikalausti sustabdyti Sutarties vykdymą ar nutraukti Sutartį pranešdamas apie tai raštu Užsakovui, jeigu:

17.1.1. Užsakovas nutraukė privalomus mokėjimus ir yra įsiskolinęs daugiau kaip 20% (dvidešimt procentų) Sutarties sumos ar kitokiu būdu trukdo Rangovui vykdyti tinkamai sutartinius įsipareigojimus, ir, nepaisydamas Rangovo raštiško prašymo, nesiima priemonių tiems trukdymams likviduoti;

17.1.2. Užsakovas likviduojamas ar pareiškia, kad nepajėgs vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir nepateikia jokio prievolių įvykdymo užtikrinimo;

17.1.3. Rangovas turi stabdyti darbus ilgesniam neapibrėžtam laikui dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

17.2. Rangovas, esant Sutarties 17.1.1 – 17.1.3 numatytiems atvejams, turi teisę vietoje Sutarties nutraukimo, informavęs Užsakovą, laikinai sustabdyti darbus, jeigu mano, kad Užsakovui iškilę sunkumai yra laikini, jei su tuo sutinka Užsakovas ir garantuoja, kad Rangovo interesai bus apsaugoti.

18. GINČŲ SPRENDIMAS

18.1. Kilę ginčai tarp Sutarties šalių sprendžiami Šalių derybų būdu arba jis nagrinėjamas, tarpininkaujant trečioms šalims. Jei ginčo nepavyksta išspręsti per 20 dienų, jis nagrinėjamas teismine tvarka.

19. PROJEKTINĖ DOKUMENTACIJA BEI TECHNINĖS SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS

19.1. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius statybą reglamentuojančius ir kitus normatyvinius statybos dokumentus.

19.2. Rangovas negali kopijuoti, kam nors perduoti, viešai skelbti ar kitais būdais ne Sutarties vykdymo tikslu naudoti projektinę dokumentaciją be Užsakovo leidimo. Rangovas šia dokumentacija naudojasi nevaržomai ir betarpiškai statybos tikslams.

19.3. Darbams atlikti naudojamos naujos, nenaudotos sertifikuotos medžiagos, gaminiai, konstrukcijos, kaip nustatyta Statybos įstatyme, bei STR1.01.04:2002.

19.4. Rangovas pateikia Lietuvos Respublikoje galiojančius visų gaminių, medžiagų, pagamintų Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importinių – gaminančios šalies sertifikatus ir atitikties deklaracijas su vertimu į lietuvių kalbą (STR1.01.04:2002.).

20. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

20.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos.

21. SUTARTIES KEITIMO IR PAPILDYMO GALIMYBĖ


21.1. Sutartis gali būti keičiama ir papildoma raštišku šalių tarpusavio susitarimu, jei tokie pakeitimai neprieštarauja viešųjų pirkimų principams ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

21.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomas Sutarties sąlygų keitimas (papildymas), jei Sutartyje yra numatyta, kokiais atvejais ir tvarka atitinkama Sutarties sąlyga gali būti keičiama (papildoma) ir jei faktiškai egzistuoja aplinkybės, suteikiančios teisę atitinkamą Sutarties sąlygą, vadovaujantis Sutartimi, pakeisti (papildyti). Toks Sutarties sąlygų keitimas (papildymas) yra laikomas sudarytos Sutarties sąlygų vykdymu.

21.3. Vienos Šalies prašymą pakeisti (papildyti) Sutartį kita šalis privalo išnagrinėti ir informuoti apie priimtą sprendimą per 10 dienų nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos.

22. KITOS SĄLYGOS

22.1. Rangovas subrangovus gali keisti raštu pranešęs apie tai Užsakovui, ir gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą.



**PROJEKTO „PAŽANGIŲ ORTOPEDIJOS IR REABILITACIJOS PRIEMONIŲ
KLASTERIO ATVIROS PRIEIGOS MTTP INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS“,
PROJEKTO KODAS Nr. VP2-1.4-ŪM-02-K-02-003
GARAŽO REKONSTRAVIMO Į GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATĄ KATILINĖS
PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBAI**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

IVADINĖ INFORMACIJA

Perkančioji organizacija: Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“.

Pirkimo pavadinimas: Garažo rekonstravimo į gamybinės paskirties pastatą katilinės projektavimo paslaugų ir įrengimo darbų pirkimas.

Informacija apie projektą: Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“, įgyvendindama projektą „Pažangių ortopedijos ir rehabilitacijos priemonių klasterio atviros prieigos MTTP infrastruktūros sukūrimas“ projekto kodas Nr. VP2-1.4-ŪM-02-K-02-003, numato įsigyti garažo rekonstravimo į gamybinės paskirties pastatą katilinės projektavimo paslaugas ir įrengimo darbus.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.1. Objekto apibūdinimas:

Objektas – Garažo rekonstrukcijos į gamybinės paskirties pastatą katilinės projektavimo paslaugos ir įrengimo darbai.

Statinio statybos rūšis – rekonstrukcija.

Statinio kategorija – neypatingas statinys.

1.2. Esama padėtis:

Parengtas garažo rekonstrukcijos į gamybinės paskirties pastatą techninis projektas. Pagal projektą:

1.Šilumos poreikiai pastatui:

šildymas 43 kW;

vėdinimas 70 kW

Viso : 113 kW

Šilumos poreikiai KV ruošti pagal KV skaičiavimus.

2.Skaičiuotinos temperatūros šilumos punkte:

Šilumos nešėjas šildymui : 45/35°C;

Šildymo sistema.

Pastate projektuojama kolektorinė grindų šildymo sistema. Vandens įvado ir ryšio patalpose suprojektuoti elektriniai radiatoriai.

Tiekama grindinio šildymo sistemos temperatūra 45°C , grįžtama šildymo sistemos temperatūra 35°C .

Šildymo sistema užtikrina $+20\pm 2^{\circ}\text{C}$ darbo kabinetuose, laboratorijose; $+22\pm 2^{\circ}\text{C}$ san. mazguose; $+18\pm 1^{\circ}\text{C}$ koridoriuose, $+15^{\circ}\text{C}$ pagalbinėse, techninėse patalpose, koridoriuose, laiptinėse.

Magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai vedžiojami aukšto palubėje. Magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai numatomi plieniniai, vamzdynai du kartus dažyti antikoroziniais dažais ir izoliuoti šilumos izoliacija. Visoms pastato patalpoms suprojektuota grindinio šildymo sistema. Patalpų grindys, kuriose projektuojama grindinio šildymo sistema iš plytelių.

Kolektoriai grindų šildymo sistemai yra komplektuojami su rutuliniais ir balansiniais ventiliais, su nuorintoju, dreno čiaupu.

Termostatiniai ventiliai integruoti į gražinamą kolektorių, kurį galima kontroliuoti elektroniniu būdu terminės pavaros pagalba. Pavaras galima naudoti su patalpų termostatais nepriklausomų kontūrų arba zonų reguliavimui. Taip pat patalpose sumontuoti termostatiniai grindų davikliai su patalpos termostatais.

Šilumos tiekimui į vėdinimo sistemų kaloriferius numatyt atskira atšaka iš katilinės.

Vėdinimo sistema.

Pagal projektavimo užduotį mechaninės oro tiekimo ir šalinimo sistemos projektuojamos visame pastate.

Sanitarinių ir higieninių sąlygų palaikymui patalpose projektuojamos mechaninės oro tiekimo ir šalinimo sistemos.

Pastato vėdinimui suprojektuota PI-1 sistema (atskirų srautų rekuperatorius su EU5/5 klasės filtrais, ventiliatoriais, šildymo kaloriferiu (35% vandens – etilenglikolio mišinys). Įrenginys yra lauko išpildymo ir montuojamas ant pastato stogo.

Oro nutraukimui nuo technologinių įrengimų suprojektuotos atskiros oro ištraukimo sistemos GI-1...GI-4 su stoginiais ventiliatoriais.

Oro ištraukimui ir san. mazgų ir dušų patalpų suprojektuotos I-1...I-5 sistemos su buitinais ventiliatoriais su atbulinės traukos sklendėmis ir laikmačiais.

Oro pritekėjimui visuose san. mazguose, iš kurių šalinamas oras numatyti 1,5cm plyšį durų apačioje arba oro pratekėjimo groteles.

Priešgaisrinės priemonės.

Sprendžiant vėdinimo sistemų priešgaisrinius reikalavimus numatyta:

- ortakiai gaminami iš nedegių medžiagų;
- ortakiuose, kertančiuose perdenginius tarp aukštų, montuojami priešgaisriniai vožtuvai;
- ortakiuose, skirtuose C kategorijų patalpoms, tose vietose, kur ortakiai kerta artimiausias vėdinamosios patalpos priešgaisrines pertvaras, montuojami priešgaisriniai vožtuvai;
- tranzitiniai ortakiai tarp aukštų uždengiami statybine konstrukcija, kuri nesumažina kertamos konstrukcijos normuojamo atsparumo ugniai;
- tranzitinių ortakių ir sienų, perdangų, pertvarų susikirtimo vietos užpildomos nedegiomis medžiagomis, nesumažinant kertamos konstrukcijos normuojamo atsparumo ugniai;
- ventagregatų variklių saugos klasė – IP 44; montuojamų lauke – IP 54;
- visos pritekėjimo ir ištraukimo sistemos gaisro atveju atjungiamos iš priešgaisrinės signalizacijos skydo ir įjungiamos priešdūminio vėdinimo sistemos.

1.3. Darbų apimtys:

Rangovas turi įvertinti esamą situaciją, pagal parengtą techninį projektą, vykdomus darbus ir užtikrinti, kad būtų atlikti visi darbai, būtini objektui užbaigti ir eksploatuoti.

Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrengimai turi būti sertifikuoti, turėti higienos, gaisrinio tyrimų centro ir kitus reikalingus, Lietuvos Respublikos įstatymais numatytus, pažymėjimus ir dokumentus.

Rangovas parengia šilumos gamybos, katilinės automatizavimo ir dujotifikavimo techninio projekto dalis. Esant poreikiui patikslinamos I etapo projekto dalys.

Šilumos gamybos dalyje įvertinti šilumos poreikius šildymui, vėdinimui, karštam vandeniui ruošti.

Dujinę katilinę projektuoti I etapo techniniame projekte numatytoje patalpoje.

Dujinę katilinę projektuoti neviršijant 100 kW galios. Papildomus poreikius spręsti parenkant racionaliausius sprendimus.

Pagal parengtas projekto dalis atliekami rangos darbai.

1.4. Bendrosios nuostatos:

Ši specifikacija apima projektavimo, statybinių, mechaninių ir elektrinių medžiagų, tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę ir sumontavimą.

Darbas apima statybą, montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti specifikacijoje, brėžiniuose ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų atlikti visi statybos darbai numatyti techniniame projekte.

Rangovas turi užtikrinti, kad Darbas būtų atliktas teisinga seka.

Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.

Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui.

1.5. Įstatymai ir reikalavimai:

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos reikalavimus.

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninės priežiūros vadovo tai įforminant aktu.

Rangovas ir subrangovai turi turėti reikiamus atestatus visai perkamų darbų apimčiai įgyvendinti.

1.6. Gaminiai, medžiagos:

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje. Parinktos medžiagos ir gaminiai savo paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui ir taip toliau turi atitikti šio statinio reikalaujamoms sąlygoms.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
- atitikties deklaracija, sertifikatu;
- specifikacija;
- nuoroda kam skiriama;
- spalvos nuoroda;
- pagaminimo data.

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta medžiaga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje.


1.7. Statybos atliekų tvarkymas:

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ 2006.12.29, įsak. Nr. D1-637.


1.8. Pasirengimas statybai, statybos darbų organizavimas, atidavimas eksploatacijai:

Siūloma medžiagas sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų reikalavimus. Visos statybinės atliekos išvežamos į perdirbimo vietą, prieš tai sudarius sutartį su atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Statybinio laužo sertifikatai turi būti išsaugoti iki tol kol rangos darbai bus perduoti, vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir norminiais aktais, Užsakovui. Dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui arba statytojo pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą turi būti pateikti Užsakovui priimant darbus.

Atiduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkiniai, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo aktai ir kita dokumentacija. Pastatas ir teritorija eksploatacijai atiduodami sutvarkyti, be statybinio laužo, be šiukšlių, patalpos ir statybiniai, inžineriniai elementai (pvz. langai, durys, šviestuvai, kt.) pridoduami išvalyti, be dažų, dulkių ir kitų statybinių medžiagų liekanų.


UAB „STATYBŲ KODAS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Sluškų g. 3-11 tel. +370 600 29958
registro tvarkytojas Valstybinės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, UAB „Statybų kodas“,
Įmonės kodas: 302711748, PVM kodas LT100006605812


VšĮ Vilties žiedas

(Adresas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL GARAŽO REKONSTRAVIMO Į GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATĄ
KATILINĖS PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO**

2015 – 09 – 17 Nr. 15/0917

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)


Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Statybų kodas“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Sluškų g. 3-11, LT-01100, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Luras Danys
Telefono numeris	8 600 29958
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@statybukodas.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us)

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) kvietime tiekėjui;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).



1. Mes siūlome katilinės projektavimo paslaugas ir įrengimo darbus už šias kainas:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis, vnt	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)	Suma, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6 (3 x 5)
1.	Katilinės projektavimo paslaugos	1	1.652,89	347,11	2.000,00
2	Katilinės įrengimo darbai	1	21.070,25	4.424,75	25.495,00
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)					27.495,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais:

Dvidešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt penki Eurai 00 ct

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro **4.771,86 Eur**.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų lentelės skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Lauras Danys
(Vardas ir pavardė)