

SRZ-932/3.54)

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. SRZ-932/3.54
PRIE 2014 M. LAPKRIČIO 14 D. RANGOS SUTARTIES NR. SRZ-845

2015 m. gruodžio 15 d.
Šiauliai

Biudžetinė įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, juridinio asmens kodas 188726051 (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Gipoldo Karklelio, veikiančio pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Tarybos) 2010-02-11 sprendimu Nr. T-36 ir 2015 m. balandžio 16 d. Tarybos sprendimą Nr. T-80 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Limega“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiančio pagal įmonės įstatus, vykdydami 2014 m. lapkričio 11 d. rangos sutartį Nr. SRZ-845 (toliau – Sutartis), vadovaudamiesi Sutarties 2 punktu, papildomai susitarė:

1. Pratęsti vietinių kelių ir gatvių priežiūros darbų Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje (greideriavimo, atskirų vietų žvyravimo, skaldavimo, kelio pagrindo atstatymo naudojant smėlį, kelkraščių nuėmimo, grunto išvežimo, kelio barstymo smėliu ar smėlio-druskos mišiniu, važiuojamosios kelio dalies valymo nuo sniego mechanizuotu būdu, užpustytų ruožų valymo buldozeriu) darbų vykdymo laikotarpį iki 2016 m. gruodžio 15 d.

2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

4. Šis susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui.

Sutarties šalių parašai

**Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos direktorius**



Gipoldas Karklelis

**UAB „Limega“
direktorius**



Vytautas Vilkas