

**SUSITARIMAS
DĖL PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO57097 PAKEITIMO**

Vilnius

2015 m. gruodžio 3 d. Nr. 04-9/2016

Susitarimo šalys:

RANGOVAS

Pavadinimas	Akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“
Buveinės adresas	P. Puizino g. 1, 35173 Panevėžys
Juridinio asmens kodas	147732969
Banko sąskaita	LT51 7044 0600 0263 5252
Atstovas	Generalinis direktorius Dalius Gesevičius
Atstovavimo pagrindas	Rangovo įstatai
Telefonas	+370 45 505503
Faksas	+370 45 505520
El. pašto adresas	info@pst.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589
Atstovas ir atstovavimo pagrindas	Direktorius Vilmantas Jankūnas, veikiantis pagal Užsakovo įstatus
Telefonas	(8 5) 2107431
Faksas	(8 5) 2107430
El. pašto adresas	bustas@chc.lt

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- (1) sutarties vykdymo metu atsirado šios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai: valstybės ir savivaldybės institucijų veiksmai ir kiti uždelsimai projekto finansavimui užtikrinti; namo gyventojai nenoriai įsileidžia Rangovo darbuotojus į butus ir rūsius darbams atlikti; taip pat dėl prasidėjusio šildymo sezono negalima pradėti šilumos punkto ir likusios namo šildymo sistemos atnaujinimo darbų;
- (2) sutartis dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pratęsta;

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio namo Rinktinės g. 21 (1A9B), Rinktinės g. 21 (2A9B), Rinktinės g. 21 (3A9B), Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) pagrindinės sutarties Nr. CPO57097, pasirašytos 2015-03-02 tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis) pakeitimo.

Šalys susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 5.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki 2016-06-01.
2. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimtų) kalendorinės dienos po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
3. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 punkte numatytą užtikrinimą.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas:

Direktorius

Vilmantas Jankūnas



Rangovas:

D. Gesevičius



AB PST
SUTARTIS ĮREGISTRUOTA
2016 m. 01 mėn. 11 d.
Nr. 04-26

suderinta

Albinas Jocius
Atest. Nr. 20903