

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 26-75-(7.7)
PRIE 2015 M. LIEPOS 15 D. RANGOS SUTARTIES Nr. 26-284-(7.7)**

Druskininkai

2016 m. vasario 25 d.

Druskininkų savivaldybės administracija, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Jurgelevičienės, veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama „UŽSAKOVU“, ir **uždaroji akcinė bendrovė „Parama“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Gintaro Kostiukevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „RANGOVU“, abu kartu vadinami „ŠALIMIS“, vadovaudamiesi 2015 m. liepos 15 d. Rangos sutarties Nr. 26-284-(7.7) (toliau – Sutartis) 6.2 punktu ir atsižvelgdami į 2016 m. vasario 10 d. Papildomų (Sutartyje nenumatytų) darbų defektinį aktą Nr. 1, sudarėme šį Papildomą susitarimą prie 2015 m. liepos 15 d. Rangos sutarties Nr. 26-284-(7.7) (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarėme:

1. RANGOVAS sutinka ir įsipareigoja savo rizika atlikti Papildomus (Rangos sutartyje nenumatytus) darbus (toliau - Papildomi darbai), kurių apimtys ir įkainiai nurodyti šio Papildomo susitarimo priede, o UŽSAKOVAS įsipareigoja sudaryti RANGOVUI būtinas sąlygas Papildomiems darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti RANGOVO atliktus Papildomus darbus ir už juos sumokėti šio Papildomo susitarimo priede nustatytais įkainiais ir Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Papildomų darbų vertė yra 2 046,71 Eur (du tūkstančiai keturiasdešimt šeši eurai, 71 centas), įskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius.

3. Šis Papildomas susitarimas gali būti keičiamas arba papildytas ŠALIŲ raštišku susitarimu.

4. Visos kitos šiame Papildomame susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2015 m. liepos 15 d. Rangos sutartyje Nr. 26-284-(7.7).

5. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja ŠALIMS jį pasirašius ir galioja iki ŠALYS įvykdys šiame Papildomame susitarime numatytus įsipareigojimus.

6. Šis Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai ŠALIAI.

7. Šalių rekvizitai:

7.1. UŽSAKOVO: Druskininkų savivaldybės administracija, kodas 188776264, PVM mokėtojo kodas LT100008196411, Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai, tel. 8 313 51 233, faks. 8 313 52 253, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT74 73000 10002225165 „Swedbank“ AB, banko kodas 73000.

7.2. RANGOVO: Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, kodas 165108836, Gardino g. 30, 62154 Alytus, tel. 8 315 74 640, faks. 8 315 52 335 atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT20 71812 00003467712 AB Šiaulių bankas, banko kodas 71812.

UŽSAKOVAS

RANGOVAS

Druskininkų savivaldybės administracijos
direktorė

Uždarnosios akcinės bendrovės
„Parama“ generalinis direktorius


Vilma Jurgelevičienė

Gintaras Kostiukevičius

A.V.

A.V.



 Rimas Valenta
 Edita Davičkaitė
 A. Vaiušis
 Julija Ramanauskienė

Papildomo susitarimo Nr. 26-75-(7.7)
prie 2015 m. liepos 15 d.
Rangos sutarties Nr. 26-284-(7.7)
priedas

**DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ IR ŠALIGATVIŲ TIESIMO,
REKONSTRAVIMO, REMONTO (TAISYMO) IR PRIEŽIŪROS DARBAI**

**PAPILDOMŲ (RANGOS SUTARTYJE NENUMATYTŲ)
DARBŲ ĮKAINIAI**

Eil. Nr. (Pagal Rangos sutarties Nr. 26-284-(7.7) 2 priedo 1 lentelę)	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Vieno vieneto kaina be PVM, Eur
129	Plastikinių trišakių iki 630 mm skersmens montavimas (trišakių skersmuo 250 mm)	Vnt.	121,07
130	Izoliacinės plokštės iš ekstruzinio polistireno (XPS) paklojimas	100 m ²	1288,22
131	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100 m	225,56
132	Siūlių pjaustymas diskine freza asfaltbetonio dangoje	100 m	98,02

**PAPILDOMŲ (RANGOS SUTARTYJE NENUMATYTŲ)
DARBŲ KIEKIAI**

Eil. Nr. (Pagal Rangos sutarties Nr. 26-284-(7.7) 2 priedo 1 lentelę)	Darbų ir išlaidų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
129	Plastikinių trišakių iki 630 mm skersmens montavimas (trišakių skersmuo 250 mm)	Vnt.	2
130	Izoliacinės plokštės iš ekstruzinio polistireno (XPS) paklojimas	100 m ²	0,12
131	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100 m	4,8842
132	Siūlių pjaustymas diskine freza asfaltbetonio dangoje	100 m	1,97

Druskininkų savivaldybės administracijos
Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

Rimas Valenta

