

**SUSITARIMAS DĖL 2014 M. RUGSĖJO 15 D. PAPILDOMŲ DARBŲ SUTARTIES NR. SUT-R-2
PAKEITIMO**

2016 m. vasario 26 d.


Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (toliau – Muziejus), juridinio asmens kodas 302297628, kurio registruota buveinė Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius, atstovaujamas direktoriaus Vydo Dolinsko, veikiančio pagal Muziejaus nuostatus, ir

AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 147732969, buveinės adresas P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys, atstovaujamas generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“,

vadovaujantis 2016 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 181 „Dėl valstybės nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Nacionaliniam muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. IV-656 „Dėl investicijų projekto „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų, Vilniuje, Katedros a. 4, atstatymas“ vykdymo perdavimo“, 2009 m. gegužės 5 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. 1S-43 „Dėl Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijų patvirtinimo“ 10 punkto nuostatomis bei 2015 m. gruodžio 29 d. Viešųjų pirkimų tarnybos Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus sprendimu Nr. 4S-4288 „Dėl sutikimo, kad būtų pakeistos pirkimo sutarties sąlygos“, Šalys susitarė, kad:

- nuo šio Susitarimo pasirašymo momento, 2014 m. rugsėjo 15 d. Papildomų darbų sutarties Nr. SUT-R-2 (kartu su visais Sutarties priedais) (toliau – Sutartis) Šalis – Užsakovas yra keičiamas iš VĮ „Vilniaus pilių direkcija“ į Nacionalinį muziejų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus;
- šiame Susitarime Šalys susitaria tik dėl Sutarties šalių pakeitimo – vietoje likviduojamos VĮ „Vilniaus pilių direkcija“ Užsakovo teises ir pareigas pagal Sutartį perima Muziejus, nekeičiant Šalių teisių ir pareigų bei nekeičiant jokių kitų Sutarties sąlygų;
- Šalys šiuo susitaria ir patvirtina, kad nuo Sutarties sudarymo dienos iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. Rangovo atliktų ir VĮ „Vilniaus pilių direkcija“ priimtų darbų vertė yra lygi 127 552,82 Eur (šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt du eurai, 82 euro ct.) (Priedas Nr. 1 „Pažyma apie atliktų darbų vertę per 2015 m. rugpjūčio mėn.“). Minėta suma yra išmokėta Rangovui ir šis neturi jokių pretenzijų. Likusių darbų vertė šio Susitarimo pasirašymo dienai sudaro 51 432, 35 Eur (penkiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai trisdešimt du tūkstančiai, 35 euro ct.) su PVM;
- šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Šalys ir nuo to momento tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Užsakovo vardu: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius Įstaigos kodas 302297628 PVM mokėtojo kodas LT100007722511 El.p. info@valdovurumai.lt Tel. (8 5) 212 7476 A/s LT847300010113490290 AB bankas „Swedbank“  Direktorius Vydas Dolinskas	Rangovo vardu: AB „Panevėžio statybos trestas“ P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys Įmonės kodas 1477 32969 PVM mokėtojo kodas LT477329610 El. p. pst@pst.lt Tel. (8-45) 505 503 A.s. Nr. LT517044060002635252 AB SEB bankas  Generalinis direktorius Dalius Gesevičius
--	--


Ana Aleknavičienė
Strateginių projektų
vadovė

AB „Panevėžio statybos trestas“
Vilniaus filialo „Gediminas“
projektų vadovas
Dalius Gesevičius


Forma 3

Pagal 2014m. Rugšėjo 15 dienos Rangos sutartį Nr. SUT-R-2

VI "Vilniaus plitų direkcija"

AB "Panevėžio statybos trestas"

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai (B dalis). Papildomi darbai

Viso apmokėjimui:

6480,98 EUR., t. sk. atliktų darbų ve 5356,18 EUR,

PVM 1124,80 EUR.

Šeši tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt eurų, 98 ct.

Projekty vadovas: Paulius Gintvainis

2015 m. rugpjūčio 31 d.

Nacionālais muzejs
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
atstovs, ģimeņu direktors

WYDĄS DOLINSKAS

Priemě: Užsakovas

2015 m. rugpjūtis 31 d.

A.V.

A.V.

[illegible]

1. *Staphylococcus aureus* (10⁸ CFU/ml)
 2. *Staphylococcus aureus* (10⁷ CFU/ml)
 3. *Staphylococcus aureus* (10⁶ CFU/ml)
 4. *Staphylococcus aureus* (10⁵ CFU/ml)
 5. *Staphylococcus aureus* (10⁴ CFU/ml)
 6. *Staphylococcus aureus* (10³ CFU/ml)
 7. *Staphylococcus aureus* (10² CFU/ml)
 8. *Staphylococcus aureus* (10¹ CFU/ml)
 9. *Staphylococcus aureus* (10⁰ CFU/ml)
 10. *Staphylococcus aureus* (10⁻¹ CFU/ml)