

SUSITARIMAS DĖL RANGOS DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

2016 m. kovo 24 d.

Vilnius

„Energijos skirstymo operatorius“, AB, įmonės kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT – 03212 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **„Užsakovas“**), atstovaujama Elektros tinklo vystymo departamento direktorės Virginijos Bandžiukienės, veikiančios pagal Tinklų vystymo departamento direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. nurodymą Nr. 12,

Ir

„Elvaradas“, UAB, įmonės kodas 176633746, registruotos buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 23-2 LT-75124, Šilalė, Lietuvos Respublika (toliau – **„Rangovas“**), atstovaujama direktoriaus Vlado Raštučio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu abi vadinamos Šalimis,

Šalys atsižvelgdamos į tai, kad 2015 m. gruodžio 2 d. buvo sudaryta Rangos darbų Sutartis Nr. 43000/551883, **(Nr.11422) 0,4 kV OL L-100 iš TV-105 rekonstravimo į 0,4 KL ir OKL, Tverų sen., Plauskinių k. darbai** (toliau – Sutartis), ir dėl to, kad buvo nepalankios meteorologinės sąlygos- kovo mėnesį KL trasa yra apsemta polaidžio vandenimis (Rangovo raštas 2016 m. kovo 14 d.).

- bei vadovaujantis šios Sutarties bendrosios dalies 7.3.5 punktu, kuris numato, jog Darbų pradžios ir pabaigos terminai gali būti pratęsti, jeigu:

7.3.5 Rangovo Darbų atlikimo terminus lemia ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei Darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretūs darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik laikotarpiu nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d., ir nepalankios meteorologinės sąlygos lemia konkrečių darbų, numatytų Grafike, vykdymą (vadovaujantis kabelių gamintojų Puslapis 5 iš 12 reikalavimais ir kabelių tiesimo techniniu reglamentu, kabelius plastiko izoliacija leidžiama tiesti, kai dienos temperatūra yra ne žemesnė kaip -10o C). .

Susitarė:

1. Pratęsti Darbų atlikimo terminą iki 2016 m. birželio 3 d..
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Užsakovas

Tiekėjas

„Energijos skirstymo operatorius“, AB

„Elvaradas“, UAB