

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1

Prie Fasado šiltinimo rangos darbų sutarties Nr. DA – 56 2016 m. balandžio 14 d.

2016-05-30

Zarasai

Zarasų žemės ūkio mokykla, atstovaujama direktorės Nijolės Guobienės, veikiančios pagal Zarasų žemės ūkio mokyklos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V – 500, toliau **UŽSAKOVAS**, ir **UAB „Bigdorstonas“**, atstovaujama direktoriaus Alberto Andrejausko, toliau **RANGOVAS**, sudarė šį papildomą susitarimą prie Fasado šiltinimo rangos darbų sutarties Nr. DA – 56 2016 m. balandžio 14 d.

1. Remiantis sudarytos sutarties Nr. DA – 56 2016 m. balandžio 14 d. 3.3 punktu, šalims neprieštaraujant sutarties Nr. DA – 56 galiojimas, nuo 2016 m. birželio 01 d. pratęsiamas iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.

2. Kiti sutarties punktai lieka galioti tie patys.

3. Papildomas susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai, kuris yra neatskiriama sutarties dalis. Įsigalioja nuo 2016 m. birželio 01 d. ir galioja iki visiško šalių atsiskaitymo.

UŽSAKOVAS

Zarasų žemės ūkio mokykla

Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., 32100 Zarasų r.
Įm. k. 190808954

tel./faksas.: (8 385) 30 502

el.paštas zarasu.zum@gmail.com

A/s LT107300010133003560

AB bankas „Swedbank“

Banko kodas 73000



Direktore
Nijolė Guobienė

A.V.

RANGOVAS

UAB „Bigdorstonas“

J.Savicko g.4, Vilnius

Įm. k. 303325532

PVM kodas LT100008733714

tel./faksas.: (8 647) 42 537

el.paštas a.andrejauskas@gmail.com

A/s LT377300010139288965

AB bankas „Swedbank“

Banko kodas 73000



Direktorius
Albertas Andrejauskas

A.V.

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1

Prie Fasado šiltinimo rangos darbų sutarties Nr. DA – 56 2016 m. balandžio 14 d.

2016-05-30

Zarasai

Zarasų žemės ūkio mokykla, atstovaujama direktorės Nijolės Guobienės, veikiančios pagal Zarasų žemės ūkio mokyklos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V – 500, toliau **UŽSAKOVAS**, ir **UAB „Bigdorstonas“**, atstovaujama direktoriaus Alberto Andrejausko, toliau **RANGOVAS**, sudarė šį papildomą susitarimą prie Fasado šiltinimo rangos darbų sutarties Nr. DA – 56 2016 m. balandžio 14 d.

1. Remiantis sudarytos sutarties Nr. DA – 56 2016 m. balandžio 14 d. 3.3 punktu, šalims neprieštaraujant sutarties Nr. DA – 56 galiojimas, nuo 2016 m. birželio 01 d. pratęsiamas iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.

2. Kiti sutarties punktai lieka galioti tie patys.

3. Papildomas susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai, kuris yra neatskiriama sutarties dalis. Įsigalioja nuo 2016 m. birželio 01 d. ir galioja iki visiško šalių atsiskaitymo.

UŽSAKOVAS

Zarasų žemės ūkio mokykla

Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., 32100 Zarasų r.
Įm. k. 190808954

tel./faksas.: (8 385) 30 502

el.paštas zarasu.zum@gmail.com

A/s LT107300010133003560

AB bankas „Swedbank“

Banko kodas 73000



Direktore
Nijolė Guobienė

A.V.

RANGOVAS

UAB „Bigdorstonas“

J.Savicko g.4, Vilnius

Įm. k. 303325532

PVM kodas LT100008733714

tel./faksas.: (8 647) 42 537

el.paštas a.andrejauskas@gmail.com

A/s LT377300010139288965

AB bankas „Swedbank“

Banko kodas 73000



Direktorius
Albertas Andrejauskas

A.V.