

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.7

DĖL 2010 M. RUGPJŪČIO MĖN. 16 D. SPORTO, SVEIKATINGUMO IR PRAMOGŲ KOMPLEKSO STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. 10/03-632 KAINOS INDEKSAVIMO

2015 m. gegužės 20 d.

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769070, atstovaujama administracijos direktoriaus Jono Klemenso Sungailos, veikiančio pagal Jonavos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama „Užsakovu“, ir **UAB „LitCon“**, įmonės kodas 123228761, atstovaujama direktoriaus Lino Piliponio, veikiančio įmonės įstatu pagrindu, toliau vadinama „Rangovu“, o abu kartu vadinami „Šalimis“, susitaria kad:

1. Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. 10/03-632 2.9. punkto nuostatomis Sutarties kaina yra tikslinama indeksuojant. Kainų indeksas lyginamas su pasiūlymo pateikimo metu skelbtų kainų indeksu. Sutarties kainos indeksavimas taikomas tik tiems darbams, kurie bus atlikti po indeksavimo.
2. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtais statybos darbų sąnaudų kainų indeksais, 2010 m. birželio mėn. ir 2015 m. vasario mėn. kainų indeksas yra lygus 1,15714.
3. Rangos sutarties Nr. 10/03-632 2.9. punkto nuostatomis, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, atliktų darbų aktais, likusiai „SPORTO, SVEIKATINGUMO IR PRAMOGŲ KOMPLEKSO STATYBOS DARBŲ“ sumai 3909657,10 Eur su PVM (trys milijonai devyni šimtai devyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt septyni eurai 10 ct) taikomas 1,15714 kainų indeksas ir likusi darbų suma po indeksavimo sudaro 4524020,62 Eur su PVM (keturi milijonai penki šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai dvidešimt eurų 62 ct).

4. Visi kiti sutarties punktai lieka galioti.

5. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Statybos darbų rangos sutarties Nr. 10/03-632 dalis.

6. Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba – du originalūs egzemplioriai. Originalūs egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai šaliai yra skiriama po vieną abiejų susitarimo šalių pasirašytą egzempliorių.

7. Juridiniai šalių adresai:

Užsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija **Rangovas: UAB „LitCon“**

Įmonės kodas 188769070

Įmonės kodas 123228761
PVM mokesčio kodas LT232287610

Adresas: Žeminių g. 13, LT-55158 Jonava

Adresas: Islandijos g. 4, LT-01401 Vilnius

~~Užsakovas~~ Įgaliojtas asmuo:

Rangovo įgaliojtas asmuo:

V. pavardė: J. K. Sungaila
Pareigos: Administracijos direktorius
Parašas: _____

V. pavardė: L. Piliponis
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas
Parašas: _____

Remiantis steigėjos
skyrtaus vedėjas
Mantas Petruskas

Finansų ir biudžeto
skyrtaus vedėja
Danutė Petrylauskaitė

Uždaviniai
akcinė bendrovė
„LitCon“
Nr. 2
Tiesioginiai papildomų
statybos darbų
finansavimas
UAB „LitCon“

Suvestinė ilkusių statybos darbų kaina

Priedas Nr.1

Rangovas: UAB "LiCor", Ispanijos g. 4, Vilnius. Įmonės kodas 123228761

Užsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeminių g. 13, Jonava. Į.k. 188769070

Objekto pavadinimas: Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso statybos darbai, Žeminių g. 17 Jonavoje.

Sutartis Nr.7 2015 05 20 prie rangos sutarties Nr. 10/03-632, 2010 rugpjūčio 16 d

Eil. Nr.	Darby pavadinimas	Darby likutis 2015 05 01 be koeficiento	Darby likutis 2015 05 01 su koeficientu 1,15714
	00 SKLYPO PLANAS		
	00-01 Dangų įrengimas	658 980,49	762 532,65
	00-02 Lietaus nuotekos (sistema L1)	30 189,54	34 933,52
	00-03 Vandentiekis (sistema V1) atkarpą V1-iki V1-9	10 001,33	11 572,93
	00-04 Buitinės nuotekos (sistema F1)	11 241,86	13 008,40
	00-05 Perklojami ir demontuojami šilumos tinklai 2DN300	0,00	0,00
	00-06 Šilumos tinklai į universalią sporto salę	999,66	1 156,74
	00-07 Šilumos trastos drenažas (sistema LD1)	1 125,00	1 301,78
	00-08 Elektros apšvietimo montavimo darbai	8 661,54	10 022,62
	00-09 Tinklų iškėlimas (sistema F1)	7 481,34	8 656,95
	00-10 Lauko ryšių tinklai	4 268,53	4 939,28
	00-11 Elektros įėgos montavimo darbai	138,21	159,93
	00-12 Vaizdo stebėjimo sistema	5 826,34	6 741,89
00-13 Procesų valdymas ir automatizavimas	758,08	877,21	
1	01 UNIVERSALI SPORTO SALE		
	01-01 Konstrukcijos	458 921,37	531 036,27
	01-02 Architektūra	165 974,64	192 055,90
	01-02-1 Architektūra	360 124,77	416 714,77
	01-03 Technologija	30 427,34	35 208,69
	01-04-1 Šildymas	42 134,61	48 755,65
	01-04-2 Šilumos punktas	28 532,44	33 016,03
	01-04-3 Šilumos tiekimas vėdinimui ir oro užuolaidoms	26 674,50	30 866,13
	01-05 Vėdinimas	147 878,14	171 115,71
	01-05-1 Vėdinimas įrenginiai	55 125,73	63 788,18
	01-06 Elektros įėgos montavimas	217 483,29	251 658,62
	01-07 Elektros apšvietimo montavimas	215 479,42	249 339,86
	01-08 Žaibosauga	193,87	224,34
2	01-09 Apsauginė signalizacija	70 785,12	81 908,30
	01-10 Gaisrinė signalizacija	28 805,40	33 331,88
	01-11 Elektroniniai ryšiai	255 712,75	295 895,45
	01-12 Procesų valdymas ir automatizacija	172 001,65	199 029,99
	01-13 Automatinė gaisro gesinimo sistema	70 403,09	81 466,23
	01-14 Vandentiekis - nuotekos	61 699,71	71 395,20
	01-15 Vandentiekis - nuotekos (papildomi darbai)	1 361,67	1 575,65
	01-16 Architektūra (papildomi darbai)	55 571,99	64 304,57
	01-17 01-02-1 Architektūra (papildomi darbai)	14 397,83	16 660,31
3	05 MODULINĖ TP		
	05-02 Gaisrinė signalizacija	261,71	302,83
	Darbo projektas	11 498,64	13 305,53
	Iš viso be 21% PVM:	3 231 121,57	3 738 860,01
4	PVM 21%:	678 535,53	785 160,60
	Iš viso su PVM:	3 909 657,10	4 524 020,62