

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.8

DĖL 2010 M. RUGPJŪČIO MĖN. 16 D. SPORTO, SVEIKATINGUMO IR PRAMOGŲ KOMPLEKSO STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. 10/03-632 KAINOS INDEKSAVIMO

2015 m. spalio 01 d.

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769070, atstovaujama administracijos direktoriaus Jono Klemenso Sungalos, veikiančio pagal Jonavos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama „Užsakovu“, ir **UAB „LitCon“**, įmonės kodas 123228761, atstovaujama direktoriaus Lino Piliponio, veikiančio įmonės įstatu pagrindu, toliau vadinama „Rangovu“, o abu kartu vadinami „Šalimis“, susitaria kad:

1. Atsižvelgdamos į 2015-05-20 Papildomame susitarime Nr.7 fiksuotą kainų perskaičiavimo koeficientą 1,15714, atsisakyti darbų, nurodytų šio susitarimo priede Nr. 1 *Elektroninių ryšių nevykdomų darbų sąmata* ir patvirtinti, kad šiuo susitarimu indeksuota vertė yra 38.851,33 Eur su PVM (trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt vienas euras 33 ct). 257.044,12 Eur su PVM (du šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai keturiasdešimt keturi eurai 12 ct)
2. Konstatuoja, kad indeksuota likusi darbų kaina yra 4.485.169,29 Eur (keturi milijonai keturi šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt devyni eurai 29 ct) įskaitant PVM ir visus kitus mokesčius.
3. Visi kiti sutarties punktai lieka galioji.
4. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Statybos darbų rangos sutarties Nr. 10/03-632 dalis.
5. Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba – du originalūs egzemplioriai. Originalūs egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai šaliai yra skiriama po vieną abiejų susitarimo šalių pasirašytą egzempliorių.
6. Šis susitarimas turi priedą Nr. 1 „Elektroninių ryšių nevykdomų darbų sąmata“ – 2 lapai ir priedą Nr. 2 „Suvestinė likusių statybos darbų kaina“ – 1 lapas.
7. Juridiniai šalių adresai:

Užsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija
Rangovas: UAB „LitCon“

Įmonės kodas 188769070

Adresas: Žeminių g. 13, LT-55158 Jonava
Užsakovo įgaliotas asmuo:

V., pavardė: J. K. Sungaila

Pareigos: Administracijos direktorius

Parašas:

Įmonės kodas 123228761

PVM mokėtojo kodas LT232287610

Adresas: Islandijos g. 4, LT-01401 Vilnius
Rangovo įgaliotas asmuo:

V., pavardė: L. Piliponis

Pareigos: Direktorius

Parašas:

Suvestinė likusių statybos darbų kaina

Priedas Nr.1

Rangovas: UAB "LiCor", Išlandijos g. 4, Vilnius, Įmonės kodas 123228761
Užsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Želmių g. 13, Jonava, l.k. 188769070

Objekto pavadinimas: Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso statybos darbai, Želmių g.17 Jonavoje.
Sustarimas Nr.8 2015 10 01 prie rangos sutarties Nr. 10/03-632, 2010 rugpjūčio 16 d

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Darbu likutis 2015 10 01 be koeficiento	Darbu likutis 2015 10 01 su koeficientu 1,15714
1	00 SKLYPO PLANAS		
	00-01 Dangų įrengimas	658 980,49	762 532,66
	00-02 Lietaus nuotekos (sistema L1)	30 189,54	34 933,52
	00-03 Vandentiekis (sistema V1) atkarpą V1-iki V1-9	10 001,33	11 572,93
	00-04 Buitinės nuotekos (sistema F1)	11 241,86	13 008,40
	00-05 Pertkiojami ir demontuojami šilumos tinklai 2DN300	0,00	0,00
	00-06 Šilumos tinklai į universalią sporto salę	999,66	1 156,74
	00-07 Šilumos trasos drenžas (sistema LD1)	1 125,00	1 301,78
	00-08 Elektros apšvietimo montavimo darbai	8 661,54	10 022,62
	00-09 Tinklų iškelimas (sistema F1)	7 481,34	8 656,95
	00-10 Lauko ryšių tinklai	4 268,53	4 939,28
	00-11 Elektros įėgos montavimo darbai	138,21	159,93
	00-12 Vaizdo stebėjimo sistema	5 826,34	6 741,89
	00-13 Procesų valdymas ir automatizavimas	758,08	877,21
	2	01 UNIVERSALI SPORTO SALE	
01-01 Konstrukcijos		458 921,37	531 036,27
01-02 Architektūra		165 974,64	192 055,90
01-02-1 Architektūra		360 124,77	416 714,77
01-03 Technologija		30 427,34	35 208,69
01-04-1 Šildymas		42 134,61	48 755,65
01-04-2 Šilumos punktas		28 532,44	33 016,03
01-04-3 Šilumos tiekimas vėdinimui ir oro užuolaidoms		26 674,50	30 866,13
01-05 Vėdinimas		147 878,14	171 115,71
01-05-1 Vėdinimas įrenginiai		55 125,73	63 788,18
01-06 Elektros įėgos montavimas		217 483,29	251 658,62
01-07 Elektros apšvietimo montavimas		215 479,42	249 339,86
01-08 Žaibosauga		193,87	224,34
01-09 Apsauginė signalizacija		70 785,12	81 908,30
01-10 Gaisrinė signalizacija		28 805,40	33 331,88
3	05 MODULINĖ TP		
	01-11 Elektroniniai ryšiai	227 964,57	263 786,92
	01-12 Procesų valdymas ir automatizacija	172 001,65	199 029,99
	01-13 Automatinė gaisro gesinimo sistema	70 403,09	81 466,23
	01-14 Vandentiekis - nuotekos	61 699,71	71 395,20
	01-15 Vandentiekis - nuotekos (papildomi	1 361,67	1 575,65
	01-16 Architektūra (papildomi darbai)	55 571,99	64 304,57
	01-17 01-02-1 Architektūra (papildomi darbai)	14 397,83	16 660,31
	05-02 Gaisrinė signalizacija		
	261,71		
	302,83		
	Darbo projektas		
	11 498,64		
	13 305,53		
	Iš viso be 21% PVM:		
3 203 373,39			
3 706 751,48			
PVM 21%:			
672 708,41			
778 417,81			
Iš VISO SU PVM:			
3 876 081,80			
4 485 169,29			