

SUSITARIMAS NR. 3

Prie 2015 m. gegužės 14 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos gyvenamųjų patalpų (kursantų miegamojo korpuso B2-1) specialiosios paskirties statinio statybos darbų rangos sutarties Nr. RS/VT-11/2015 (pirkimo numeris 154679)

Dėl sutarties termino pratęsimo

2016 m. gegužės mėn. 2 d.
Vilnius


Ugniagesių gelbėtojų mokykla, juridinio asmens kodas 111962021, kurios registruota buveinė yra R. Jankausko g. 2, LT-04310 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama viršininko, Valdo Krulikausko, veikiančio pagal mokyklos nuostatus (įregistruoti Teisės aktų registre 2015 m. kovo 19 d. Nr. 3989) (toliau – Užsakovas), ir UAB „VT statyba“, juridinio asmens kodas 301053724, kurio registruota buveinė yra Naugarduko g. 91-210, LT-03160 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Tadeušo Bojarovičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus ir 2014 m. rugsėjo mėn. 9 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. JV-2014/2 tarp UAB „VT statyba“ ir UAB „Dauniškis ir KO“ (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“ sudarėme šį susitarimą, kuriuo Šalys, vadovaujantis 2015 m. gegužės 14 d. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos gyvenamųjų patalpų (kursantų miegamojo korpuso B2-1) specialiosios paskirties statinio statybos darbų rangos sutarties Nr. RS/VT-11/2015 (toliau – Sutartis) nuostatomis ir atsižvelgdamos į tai kas išdėstyta Rangovo 2016-04-27 rašte Nr. VT-32/2016 Dėl sutarties termino pratęsimo ir Užsakovo 2016-04-28 rašte Nr. 1-1-224 (1.5.) Dėl sutarties termino pratęsimo, susitaria:

1. vadovaujantis Sutarties 6.2 punkto nuostatomis, kai Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, Sutarties 6.1 punkte nurodytą 12 mėnesių Darbų atlikimo terminą pratęsti iki 2016 m. rugpjūčio 14 d.;

2. prie Sutarties pridėtą Įkainuotų veiklų sąrašą (žiniaraštį) (9 priedas) 2015-08-12 aktuali redakcija, pakeisti naujos redakcijos Įkainuotų veiklų sąrašu (žiniaraščiu) (9 priedas), kuriame yra įvertintas Darbų atlikimo termino pratęsimas (Įkainuotų veiklų sąrašas (žiniaraštis) (9 priedas), 2016-05-02 aktuali redakcija, pridedamas);

3. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 7 skyriaus nuostatomis, įsipareigoja Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garanto, Rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimo, statybų visų rizikų savanorišką draudimo galiojimo terminą pratęsti savo sąskaita iki 2016 m. rugpjūčio 14 d.;

4. Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, kurios sąlygos lieka ir galioja tiek, kiek nepakeistos šiuo susitarimu.



5. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną – kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA: Įkainuotų veiklų sąrašas (žiniaraštis) (9 priedas), 2016-05-02 aktuali redakcija.

UŽSAKOVAS

Ugniagesių gelbėtojų mokykla

Įstaigos kodas 111962021

R. Jankausko g. 2, LT-04310 Vilnius

AB bankas „Swedbank“,

banko kodas BIC-HABALT22

A.s. Nr. LT167300010143459858

Tel. (85) 240 2802, Faks. (85) 240 2804

El. paštas ugm@vpgt.lt

Viršininkas

Valdas Krulikauskas



RANGOVAS

UAB „VT statyba“

Įmonės kodas 301053724

Naugarduko g. 91-210, LT-03160 Vilnius

AB bankas „Swedbank“,

banko kodas 70440

A.s. Nr. LT797300010102919902


Tel./fax. (8 5) 215 1993

El. paštas info@vtstatyba.lt

Direktorius

Tadeušas Bojarovičius

A.V.



Ugniagesių gelbėtojų mokyklos
viršininko pavaduotojas

Jonas Stebliys

2016-05-02