

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.1

**PRIE 2015-09-18 DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. S-77(1.53)/15 IR
PRIE 2016-01-12 DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. S-05(1.53)/16**

2016 m. vasario 29 d. *Nr. S-16 (1.53)/16*
Neringa

Valstybinė biudžetinė įstaiga Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, atstovaujama direktorės Aušros Feser, veikiančio pagal direkcijos nuostatus, toliau vadinama **„Užsakovu“**, ir

UAB „Kavesta“, atstovaujama generalinio direktoriaus Kęstučio Špelverio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **„Rangovu“**, sudarė šį papildomą susitarimą Nr.1 ir susitarė:

- 1. Atlikti papildomus darbus pagal pridedamą sąmatą.**
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir vykdomos toliau, kaip numatyta Sutartyje.
3. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki pilno sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, vienas Užsakovui ir vienas Rangovui.
5. Pridedama lokalinė sąmata (1 lapas).

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovo: Naglių g. 8, LT-93123 Neringa, tel./faks. 8-469-51224

Rangovo: Tilžės g. 48, LT-99168 Šilutė, tel./faks. 8-441-54713, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT847180700000467636 AB Šiaulių bankas BK 71800.

Užsakovas:  **A. Feser**
(Parašas) (Vardo raidė, pavardė)



Rangovas:  **K. Špelveris**
(Parašas) (Vardo raidė, pavardė)



UDERINTA: _____ TUKST.EUR

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

201 6 M. 02 MEN. 29 D.

201 ____ M. ____ MEN. ____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 150708 Juodkrantės pėsčiųjų - dviračių tako statyba

Statynys 1 Pėsčiųjų - dviračių tako statybos darbai

Žiniaraštis 2 Papildomi darbai

					Suma žiniaraščiui	18892.77 EUR
					Kaina EUR	
Są eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1 Skaldos pasluoksnio paplatinimas						
1 N27P-11-3		Skaldos 0/45 pagrindo įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis)	100m2	2,19		
Skyriuje 1						
2 Turėklų įrengimas pėsčiųjų ir dviračių take su medine danga						
1 N30-15		Medinių turėklų įrengimas	m	824,0		
Skyriuje 2						
3 Aikštelių įrengimas. 3 vnt.						
1 H07K-19		II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvart.	t. m3	0,0205		
2 N1P-0802		Grunto tankinimas	m2	27,0		
3 N27P-11-3		Skaldos 0/45 pagrindo įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis)	100m2	0,27		
4 N57P-3223		Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 5.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	0,195		
5 N1-390		Plotų sutvirtinimas, pasėjant daugiametes žoles ir paskleidžiant esamą augalinį 6 cm storio sluoksnį rankiniu būdu	100m2	0,916		
6 H24K-7		Suoliukų 0,5 m aukščio įrengimas	vnt.	3,0		
7 HP5-8-5		Suoliukų 0,8 m aukščio įrengimas	vnt.	3,0		
8 H24K-27		Šiukšlių dėžių įrengimas	vnt.	3,0		
Skyriuje 3						
4 Dviračių ir pėsčiųjų tako su asfalto danga horizontalus ženklinimas						
1 H21K-11		Kelio dangos ženklinimas dažais ištisine 0.12m pločio linija rankiniu būdu	km	1,095		
2 N57P-6112		Kelio dangos ženklinimas dažais rankiniu būdu, naudojant trafaretus	m2	5,2		
Skyriuje 4						
Žiniaraštyje 2						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
					18892,77	