

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 5 /VP-489
PRIE 2014-11-05 STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VP-622

Kėdainiai

2016 m. brželio 28 d.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio, toliau vadinama „Užsakovu“ ir UAB „LitCon“ (kodas 123228761), atstovaujama generalinio direktoriaus Lino Piliponio, toliau vadinama „Rangovu“, vadovaudamiesi 2014 m. lapkričio 5 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. VP-622 „Parduotuvės pastato Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, paskirties keitimo į visuomeninį pastatą (biblioteką) rekonstrukcijos darbai“ 3.6 ir 10.1 punktais, susitaria:

1. Atsisakyti šio susitarimo priede Nr. 1 „Nevykdomų darbų orientacinės lokalinės sąmatos“ numatytų darbų, kurių bendrą kainą sudaro 684197,28 Eur (šeši šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai šimtas devyniasdešimt septyni Eur 28 ct). Šią sumą sudaro darbų vertė –565452,31 Eur ir PVM (21%) – 118744,97 Eur.;
2. Pakeisti 2014-11-05 statybos darbų rangos sutarties Nr. VP-622 punktą 9.1. ir išdėstyti jį taip:
 „9.1. Sutarties kaina yra 1257115,78 Eur (vienas milijonas du šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai šimtas penkiolika Eur 78 ct) ir PVM (21%) 263994,33 Eur (du šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt keturi Eur 33ct), kaina iš viso su PVM yra **1521110,11** Eur. Sutarties vykdymas finansuojamas iš Valstybės investicijų programos ir/arba iš Europos Sąjungos fondų, ir/arba iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų. 2014 m. už atliktus darbus bus apmokama pagal šią Sutartį ir jos 2 priedą „Veiklos sąrašas“, neviršijant 492 354,03 Eur (jei dėl nenumatytų aplinkybių būtų pakeistas 2014 metais skirtas finansavimas, 2014 metais darbai atliekami pagal papildomą susitarimą ir detalizuotą įkainuoto Veiklos sąrašo priedą, sudarytą atsižvelgiant į pakeistą finansavimą). 2015-2017 metais Rangovas darbus atlieka pagal atskirus Sutarties Šalių papildomus rašytinius susitarimus ir Veiklos sąrašo (Sutarties 2 priedas) detalizuotus priedus, kuriuose numatytos atitinkamų metų darbų apimtys ir vertės, išskleistos mėnesiais, atsižvelgiant į skirtą finansavimą“;
3. Pakeisti 2014-11-05 statybos darbų rangos sutarties Nr. VP-622 punkto 15.2.2. „Veiklos sąrašas“ 2 priedą (pridedama);
4. Visi kiti 2014 m. lapkričio 05 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. VP-622 punktai lieka galioti.
5. Šis papildomas susitarimas Nr. 5 yra 2014 m. lapkričio 05 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. VP-622 neatskiriama dalis.

PRIEDAI:

1. Nevykdomų darbų orientacinės lokalinės sąmatos 27 lapai;
2. Veiklos sąrašas - 1 lapas.

Šis papildomas susitarimas Nr. 5 yra sudarytas 2 egzemplioriais:

1 – Užsakovui, 1 – Rangovui.

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas 188768545

Nėra PVM mokėtoja

J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288, Kėdainiai

Tel.: (8 347) 69550, faks.: (8 347) 61125,

El. paštas: administracija@kedainiai.lt

Sąskaitos Nr. LT32 7044 0600 0619 6755

AB SEB bankas

Administracijos direktorius
Ovidijus Kačiulis

Rangovas:

UAB „LitCon“

Įmonės kodas 123228761

PVM mok. kodas LT232287610

Islandijos g. 4, LT - 01401, Vilnius

Tel.: 8 (5) 2125052, faks.: 8 (5) 2620195

El. paštas: info@litcon.lt

Sąskaitos Nr. LT72 2140 0300 0094 0124

Bankas Nordea Bank AB Lietuvos skyrius

Generalinis direktorius
Linas Piliponis

Biudžeto ir finansų skyriaus
vedėja
Jolanta Sakavičienė

SUDERINTA
Teisės ir viešosios tvarkos
skyrius

Kėdainių rajono savivaldybės
administracija
Statybos ir komunalinio ūkio skyrius
Vedėjas
ALGIMANTAS GEDGAUDAS

Projektas priimtas
Direktorius
linas Piliponis

VEIKLOS SĄRAŠAS

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PASTATO, ESANČIO DIDŽIOSIOS RINKOS a.4A, KĖDAINIUOSE, REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VAIKŲ IR JAUNIMO SKYRIŲ, RANGOS DARBAI (PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ "PARDUOTUVĖS PASTATO, DIDŽIOSIOS RINKOS a.4, KĖDAINIUOSE PASKIRTIES KEITIMO Į VISUOMENINĮ PASTATĄ (BIBLIOTEKĄ) IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS")

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės EUR be PVM					Darbo (etapo) kaina, EUR be PVM
			2014	2015	2016 metais ATSIŠAKOMI DARBAI	Darbų vertė (likutis) 2016-2017 metams	Sutartinė darbų vertė išminusavus atsisakomų darbų vertę EUR be PVM	Sutartinė kaina iki išminusavimo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Pastatas ir vidaus inžineriniai tinklai								
1.1.	Bendrastatybiniai darbai	100	122.565,25	287.756,47	98.947,20	121.830,98	532.152,70	631.099,90
1.2.	Statybinių konstrukcijų įrengimo, statinio baigiamieji (apdailos darbai)	100			279.185,39	403.364,32	403.364,32	682.549,71
1.3.	Vidaus vandentiekio-nuotekų tinklai	100		5.000,00	2.173,67	5.848,88	10.848,88	13.022,55
1.4.	Vaizdo stebėjimo sistema	100			2.787,30	12.524,35	12.524,35	15.311,65
1.5.	Apsauginės signalizacijos sistemos tinklai	100			1.932,82	9.501,75	9.501,75	11.434,57
1.6.	Vidaus elektros tinklai	100			8.985,21	67.189,73	67.189,74	76.174,95
1.7.	Šildymo sistema	100			32.986,81	-	-	32.986,81
1.8.	Vėdinimo sistema	100			38.840,90	-	-	38.840,90
1.9.	Kondicionavimo sistema	100			11.752,60	-	-	11.752,60
1.10.	Šilumos gamybos sistema (šilumos punktas)	100			10.935,87	-	-	10.935,87
1.11.	Elektroninių ryšių tinklai	100			69.064,21	52.876,32	52.876,32	121.940,53
1.12.	Gaisro aptikimo sistema	100			1.589,75	32.163,82	32.163,82	33.753,57
2. Lauko inžineriniai tinklai								
2.1.	Vandentiekio ir nuotekų tinklai	100	17.377,20	20.000,00		3.050,85	40.428,05	40.428,05
2.2.	Lauko šilumos tinklai	100			6.270,58	-	-	6.270,58
2.3.	Lauko silpnų srovių tinklai	100				563,82	563,82	563,82
3.	Sklypo sutvarkymas:	100	17.377,20	24.830,46		38.813,37	81.021,03	81.021,03
4.	Darbo projekto parengimas	100	14.394,11	28,96		57,93	14.481,00	14.481,00
Suma be PVM:			171.713,77	337.615,89	565.452,30	747.786,12	1.257.115,78	1.822.568,09
PVM 21 proc. suma:			36.059,89	70.899,34	118.744,98	157.035,09	263.994,32	382.739,30
BENDRA SUMA su PVM:			207.773,66	408.515,23	684.197,28	904.821,21	1.521.110,11	2.205.307,39



Statybos ir komunalinio ūkio
skyriaus vyr. specialistas
Audronis Pocius

Direktorius
inas Piliponis