

Nr. 04-16-97

**SUSITARIMAS
DĖL PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO54452 PAKEITIMO**

Vilnius

2016 m. sausio 29 d. Nr. 1-07-01/2015

Susitarimo šalys:

RANGOVAS

Pavadinimas	UAB „Magirnis“
Buveinės adresas	Lakūnų g.3A, 09108 Vilnius
Juridinio asmens kodas	124600620
Banko sąskaita	LT20 7044 0600 0135 6477
Atstovas	Generalinis direktorius Mindaugas Beišys
Atstovavimo pagrindas	Rangovo įstatai
Telefonas	(8 5) 2760280
Faksas	(8 5) 2760280
El. pašto adresas	info@magirnis.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	Viešojo įstaiga „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	V. Kudirkos g. 14, 03105 Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589
Atstovas	Direktorius Vilmantas Jankūnas
Atstovavimo pagrindas	Užsakovo įstatai
Telefonas	(8 5) 2107431
Faksas	(8 5) 2107430
El. pašto adresas	bustas@chc.lt

- Atsižvelgdamos į tai, kad:
- (1) sutarties vykdymo metu atsirado šios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai: valstybės ir savivaldybės institucijų veiksmai ir kiti uždelsimai projekto finansavimui užtikrinti; dėl nepalankių oro sąlygų (minusinės oro temperatūros) negalima vykdyti balkonų vidaus šiltinimo ir apdailos darbų;
 - (2) sutartis dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pratęsta;

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio namo Čiobiškio g. 5, Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) pagrindinės sutarties Nr. CPO54452, pasirašytos 2015-01-23 tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis) pakeitimo.

Šalys susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 5.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki 2016-06-30.
2. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimtų) kalendorinės dienos po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
3. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 punkte numatytą užtikrinimą.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas:

Direktorius

Vilmantas Jankūnas

Rangovas:

Generalinis direktorius

Mindaugas Beišys

