



VŠĮ VALAKUPIŲ REABILITACIJOS CENTRAS

PROFESINĖS REABILITACIJOS METODINIO CENTRO 2016 M. VEIKLOS PROJEKTAS

Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras (toliau – VRC) 2016 m. įgyvendins šiuos Profesinės reabilitacijos metodiniam centrui iškeltus tikslus ir uždavinius:

Tikslas – tobulinti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems sistemą šalyje ir gerinti šių paslaugų kokybę.

Uždaviniai:

1. kurti ir tobulinti bendrą šalies mastu profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems metodinę bazę;
2. tobulinti specialistų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, kvalifikaciją;
3. skleisti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems gerą patirtį.

Veiklos projekto **trukmė** – 2016 m. rugpjūčio mėn. – 2016 m. gruodžio mėn.

Projekto veiklos ir biudžetas 2016 metais pagal pateiktą paslaugų pirkimo pasiūlymą

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas ir trumpas veiklos aprašymas	Įvykdymo terminas	Laukiamas rezultatas
1.	<p>Įvadininių mokymų specialistams „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas skirtingas negalias turintiems asmenims ir paslaugų kokybės užtikrinimas“ organizavimas ir vykdymas</p>	<p>2016-12-15</p>	
1.1.	<p>Įvadininių mokymų organizavimas ir vykdymas.</p>	<p>2016-10-31</p>	<p>Įvykdyti 1 įvadiniai mokymai, kuriuose dalyvaus ne mažiau kaip 15 specialistų</p>
2.	<p>Išvažiuojamųjų praktinių seminarų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių ištaigų profesijų mokytojams bei tiesiogiai neįgaliesiems aptarnaujantiems darbuotojams organizavimas ir vykdymas</p>	<p>2016-12-15</p>	
2.1.	<p>Išvažiuojamųjų praktinių seminarų organizavimas ir vykdymas.</p>	<p>2016-09-30</p>	<p>Įvykdyti 1 praktiniai mokymai, kuriuose dalyvaus 10 - 13 specialistų</p>
2.2.		<p>2016-11-30</p>	<p>Įvykdyti 1 praktiniai mokymai, kuriuose dalyvaus 10 - 13 specialistų</p>

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas ir trumpas veiklos aprašymas	Įvykdymo terminas	Laukiamas rezultatas
3.	<p>Bendradarbiavimo su partneriais veiklų organizavimas ir gerosios patirties sklaida</p> <p>Apskrito stalo diskusijų organizavimas ir vykdymas.</p> <p>Bus organizuojamos bendradarbiavimo su partneriais veiklos, kuriomis bus siekiama užtikrinti bendradarbiavimo su partneriais veiklas, kuriant šiuolaikini, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems reikalavimus atitinkanti profesinės reabilitacijos paslaugų įstaigų tinklą. Apskrito stalo diskusijų dalyviai – profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjai, profesinės reabilitacijos paslaugas organizuojančių bei koordinuojančių įstaigų atstovai. Dalyvaus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) dalyvių. Kiekvienos diskusijos trukmė – ne mažiau kaip 4 ak. valandos.</p> <p>2016 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. bus parengtas ir pristatytas derinti perkancijai organizacijai apskrito stalo diskusijų grafikas (vieta ir laikas) ir darbotvarkės.</p> <p>2016 m. rugsėjo-lapkričio mėn. vyks bendradarbiavimo veiklų organizavimo darbai: išsiųsti kvietimai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms, organizuojančioms bei koordinuojančioms įstaigoms ir kiti būtini darbai.</p>	<p>2016-12-15</p>	<p>Įvykdyta 1 apskrito stalo diskusija, kurioje dalyvaus ne mažiau kaip 15 dalyvių</p>
3.1.	<p>2016 m. rugsėjo mėn. bus suorganizuota ir įvykdyta ne mažiau kaip 1 apskrito stalo diskusija profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės gerinimo bei efektyvumo didinimo klausimais.</p>	<p>2016-09-30</p>	<p>Įvykdyta 1 apskrito stalo diskusija, kurioje dalyvaus ne mažiau kaip 15 dalyvių</p>
3.2.	<p>2016 m. lapkričio mėn. bus suorganizuota ir įvykdyta ne mažiau kaip 1 apskrito stalo diskusija profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės gerinimo bei efektyvumo didinimo klausimais.</p>	<p>2016-11-30</p>	<p>Įvykdyta 1 apskrito stalo diskusija, kurioje dalyvaus ne mažiau kaip 15 dalyvių</p>
4.	<p>Lankstinuko, skirto pristatyti visas šalyje veikiančias profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, jose teikiamas paslaugas, taikomas profesijų mokymo programas, parengimas ir išleidimas</p> <p>Lankstinuko parengimas ir išleidimas.</p> <p>Lankstinukas bus skirtas viešinti informaciją apie šalyje veikiančias profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, jose teikiamas paslaugas, profesijų mokymo programas neįgaliesiems, besidomintiems galimybę dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje.</p> <p>2016 m. rugpjūčio – spalio mėn. bus surinkta ir apibendrinta informacija apie profesinės reabilitacijos centrus, parengtas dizainas bei sumaketuotas lankstinukas.</p> <p>Iki 2016 m. spalio mėn. pb. lankstinuko galutinis maketas bus suderintas su perkancijai organizacija, paruoštas spaudai ir išleistas 5000 egz. tiražu.</p>	<p>2016-11-01 2016-12-21</p>	<p>Lankstinukas išleistas 5000 egz. tiražu Lankstinukas išplatintas organizacijoms</p>
4.1.	<p>2016 m. lapkričio – gruodžio mėn. lankstinukas bus išplatintas Lietuvos darbo biržos teritoriniams padaliniams, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyriams, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms, neįgaliųjų visuomeninėms organizacijoms ir kitoms suinteresuotoms organizacijoms.</p>	<p>2016-10-31</p>	<p>Lankstinukas išleistas 5000 egz. tiražu Lankstinukas išplatintas organizacijoms</p>
4.2.	<p>organizacijoms ir kitoms suinteresuotoms organizacijoms.</p>	<p>2016-12-21</p>	<p>Lankstinukas išleistas 5000 egz. tiražu Lankstinukas išplatintas organizacijoms</p>

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas ir trumpas veiklos aprašymas	Įvykdymo terminas	Laukiamas rezultatas
5.	Vykdyti specialistų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas konsultavimą profesinės reabilitacijos ir kitais susijusiais klausimais	2016-12-23	
5.1.	Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų konsultavimas. 2016 m. rugpjūčio mėn. bus vykdomi parengiamieji darbai, paskirti atsakingi specialistai. 2016 m. rugpjūčio-gruodžio mėn. bus teikiamos konsultacijos (raštu, el. paštu, žodžiu, individualios arba grupinės) specialistams, teikiantiems profesinės reabilitacijos paslaugas, ir kitiems darbuotojams, dirbantiems neįgalųjų profesinės reabilitacijos srityje. Bus suteikta reikiama informacija ir metodinė pagalba Reikalavimų specialistams bei profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems negalią metodikos taikymo klausimais, stiekiant padėti spręsti iškilusius sunkumus, susijusius šių reikalavimų įgyvendinimu.	2016-12-23	Suteiktos konsultacijos ir metodinė pagalba
6.	Informacijos apie profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems (gerąją patirtį, sėkmės istorijas) viešinimas internetu bei spaudoje	2016-12-21	
6.1.	Straipsnių rengimas ir publikavimas. 2016 m. rugpjūčio – gruodžio mėn. bus parengti ir publikuoti ne mažiau kaip du straipsniai (ne mažiau kaip 3000 spaudos ženklų be tarpų). Straipsniai bus skirti skleisti informaciją apie profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems kokybės gerinimą ir sistemos tobulinimą spaudoje, internetu bei nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose, taip pat supažindinti visuomenę su sėkmingais profesinės reabilitacijos pavyzdžiais, profesinės reabilitacijos dalyvių, neįgalųjų gaminių viešinimu. Straipsniai bus publikuojami Valakupių reabilitacijos centro interneto svetainėje, Neįgalųjų reikalų departamento ir/ar kitų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų, neįgalųjų organizacijų interneto svetainėse. 2016 m. rugsėjo mėn. bus parengtas ir publikuotas ne mažiau kaip 1 informacinis pranešimas. 2016 m. gruodžio mėn. bus parengtas ir publikuotas ne mažiau kaip 1 straipsnis.	2016-09-30 2016-12-21	Publikuotas ne mažiau kaip 1 informacinis pranešimas interneto svetainėje Publikuotas ne mažiau kaip 1 straipsnis nacionaliniame leidinyje
6.2.	Interneto svetainės, skirtos informacijos ir gaminių nuotraukų viešinimui, sukūrimas. 2016 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. bus kuriama internetinės svetainės koncepcija ir dizainas, vyks projektavimo darbai, derinimas su perkancija organizacija. 2016 m. rugsėjo – lapkričio mėn. vyks internetinės svetainės, programavimo ir testavimo darbai. 2016 m. rugsėjo – lapkričio mėn. bus rengiama informacija į interneto svetainę, surinktos ir parengtos publikavimui profesinės reabilitacijos dalyvių bei kitų neįgalųjų gaminių nuotraukos. Interneto svetainės įdiegimas ir viešinimas. 2016 m. gruodžio mėn. bus įdiegta interneto svetainė, patalpinta informacija. 2016 m. gruodžio mėn. bus sukurtas reklaminis skydelis ir pateiktas perkancijai organizacijai ir kitoms	2016-09-30 2016-11-30 2016-12-21	Sukurta svetainės koncepcija ir dizainas Suprogramuota ir ištestuota internetinė svetainė Parengta informacija interneto svetainėi

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas ir trumpas veiklos aprašymas	Įvykdymo terminas	Laukiamas rezultatas
	<p>įstaigoms viešinti interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose. Iki 2016 m. gruodžio mėn. bus vykdomas interneto svetainės garantinis aptarnavimas.</p>		Sukurta ir publikuojama interneto svetainė
7.	<p>Parengti profesinės reabilitacijos paslaugų (etapais nuo asmens siuntimo iki profesinės reabilitacijos paslaugų pabaigos) teikimo organizavimo institucinės sandaros galimybių analizę apie profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimą ir institucijų funkcijas skirtinguose profesinės reabilitacijos etapuose</p>	2016-11-02	
	<p>PR paslaugų teikimo organizavimo institucinės sandaros galimybių analizės parengimas.</p>		
7.1.	<p>2016 m. rugpjūčio – spalio mėn. bus atlikta profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimo efektyvumo, stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę Lietuvoje, bei parengtos galimos alternatyvos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimui.</p>	2016-09-30	Parengtas pirminis analizės projektas
7.2.	<p>2016 m. rugsėjo mėn. ir bus parengtas pirminis analizės variantas. Šios analizės metu bus atlikta esamos profesinės reabilitacijos paslaugų (etapais nuo asmens siuntimo iki profesinės reabilitacijos paslaugų pabaigos) teikimo organizavimo institucinės sandaros Lietuvoje analizė, identifikuotos pagrindinės problemos bei pateikti ne mažiau kaip 3 alternatyvos profesinės reabilitacijos organizavimo funkciją perkeltiant iš Lietuvos darbo biržos kitoms įstaigoms.</p>	2016-11-02	Parengta galutinė analizė
8.	<p>Parengti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems analizę už 2011-2016 m.</p>	2016-12-21	
8.1.	<p>2011-2016 m. profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo efektyvumo analizės parengimas.</p> <p>2016 m. rugpjūčio – gruodžio mėn. bus atliekama analizė, kuriuos metu bus iširta ir įvertinta 2011-2016 m. Lietuvos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo situacija: bus atliekama profesinės reabilitacijos suteiktų paslaugų rezultatų analizė, pagrindinių profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo problemų bei jų galimų sprendimo būdų identifikavimas.</p> <p>2016 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. bus parengtas ir išsiųstas klausimynas profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms, organizuojančioms ir kt. įstaigoms. Rugsėjo-lapkričio mėn. bus vykdoma duomenų analizė bei remiantis klausimynų atsakymais bus atliktas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo rezultatų vertinimas. 2016 m. gruodžio mėn. bus parengtas pirminis analizės projektas, apimantis 2011-2015 m.</p>	2016-12-21	Parengtas pirminis analizės projektas

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas ir trumpas veiklos aprašymas	Įvykdymo terminas	Laukiamas rezultatas
8.2.	2017 m. sausio mėn. bus parengta 2016 m. profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo analizė bei galutinė analizė , apimanti 2011-2016 m. rezultatus, kurioje bus pateiktos išvados, siūlymai ir rekomendacijos, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo efektyvumo gerinimui.	2017-01-20	Parengta galutinė analizė

Veiklų tvarkaraštis 2016 metams pagal pateiktą paslaugų pirkimo pasiūlymą

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	Mėnesiai					
		8	9	10	11	12	2017-01
1.	Įvadinčių mokymų specialistams „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas skirtingas negalias turintiems asmenims ir paslaugų kokybės užtikrinimas“ organizavimas ir vykdymas						
2.	Išvažiuojamųjų praktinių seminarų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų profesijų mokytajams bei tiesiogiai neįgaluosius aptarnaujantiems darbuotojams organizavimas ir vykdymas						
3.	Bendradarbiavimo su partneriais veiklų organizavimas ir gerosios patirties sklaida						
4.	Lankstinuko, skirto pristatyti visas šalyje veikiančias profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, jose teikiamas paslaugas, taikomas profesijų mokymo programoms, parengimas ir išleidimas						
5.	Specialistų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas konsultavimas profesinės reabilitacijos ir kitais susijusiais klausimais						
6.	Informacijos apie profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems (gerąją patirtį, sėkmės istorijas) viešinimas internetu bei spaudoje						
7.	Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimo institucinės sandaros galimybių analizės apie profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimą ir institucijų funkcijas skirtinguose profesinės reabilitacijos etapuose parengimas						
8.	Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems analizės už 2011-2016 m. parengimas						

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas ir trumpas veiklos aprašymas	Įvykdymo terminas	Laukiamas rezultatas
2.	2017 m. sausio mėn. bus parengta 2016 m. profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo analizė bei galutinė analizė, apimanti 2011-2016 m. rezultatus, kurioje bus pateiktos išvados, siūlymai ir rekomendacijos, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo efektyvumo gerinimui.	2017-01-20	Parengta galutinė analizė

Veiklų tvarkaraštis 2016 metams pagal pateiktą paslaugų pirkimo pasiūlymą

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	Mėnesiai			
		8	9	10	11
	Įvadinčių mokymų specialistams „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas skirtingas negalias turintiems asmenims ir paslaugų kokybės užtikrinimas“ organizavimas ir vykdymas				
	Išvažiuojamųjų praktinių seminarų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų profesijų mokytojams bei tiesiogiai neįgaliosiems aptarnaujantiems darbuotojams organizavimas ir vykdymas				
	Bendradarbiavimo su partneriais veiklų organizavimas ir gerosios patirties sklaida				
	Lankstinuko, skirto pristatyti visas sąlyje veikiančias profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, jose teikiamas paslaugas, taikomas profesijų mokymo programas, parengimas ir išleidimas				
	Specialistų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas konsultavimas profesinės reabilitacijos ir kitais susijusiais klausimais				
	Informacijos apie profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems (gerąją patirtį, sėkmės istorijas) viešinimas internetu bei spaudoje				
	Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimo institucinės sandaros galimybių analizės apie profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimą ir institucijų funkcijas skirtinguose profesinės reabilitacijos etapuose parengimas				
	Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems analizės už 2011-2016 m. parengimas				

