

**SUSITARIMAS
DĖL PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO55764 PAKEITIMO**

Vilnius

2016 m. gegužės 31 d. Nr. 04-16-203

Susitarimo šalys:

RANGOVAS

Pavadinimas	AB „Panevėžio statybos trestas“
Buveinės adresas	P. Puzino g. 1, 35173, Panevėžys
Juridinio asmens kodas	147732969
Banko sąskaita	LT51 7044 0600 0263 5252
Atstovas	AB „Panevėžio statybos trestas“ Vilniaus fil. „Genranga“ direktorius Audrius Burokas
Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai
Telefonas	8-45-505503
Faksas	8-45-505520
El. pašto adresas	info@pst.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	Viešojo įstaiga „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	Panerių g. 20, 03209 Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589
Atstovas ir atstovavimo pagrindas	Projektų vadovas, laikinai einantis direktoriaus pareigas Povilas Kručauskas, veikiantis pagal Įstaigos įstatus ir 2016-05-25 direktoriaus įsakymą Nr. 11-K
Telefonas	8 52 503 408
El. pašto adresas	info@amiestas.lt

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- (1) Pagrindinės sutarties vykdymo metu atsirado šios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai: buvo atliekami papildomo pirkimo rangos darbai – balkonų įstiklinimas, dėl ko Pagrindinėje sutartyje numatyti darbai galėjo būti atliekami tik pabaigus balkonų įstiklinimą;
- (2) Pagrindinė sutartis dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pratęsta;


sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio namo S. Konarskio g. 10a Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) pagrindinės sutarties Nr. CPO55764, pasirašytos 2015-02-04 tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis) pakeitimo.

Šalys susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 5.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki 2016-07-01.
2. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
3. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 punkte numatytą užtikrinimą.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas:


VŠĮ "Atnaujinkime miestą"
Evaldas Barčiulis
Juristas

2016-05-31

Rangovas:

AB „Panevėžio statybos trestas“
Vilniaus fil. „Genranga“
direktorius
Audrius Burokas

Vilniaus filialas
„Genranga“
SUTARTIS