

**SUSITARIMAS
DĖL PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO57097 PAKEITIMO**

Vilnius

2016 m. birželio 1 d. Nr.

04-16-209

Susitarimo šalys:

RANGOVAS

Pavadinimas	Akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Buveinės adresas	P. Puizino g. 1, 35173 Panevėžys
Juridinio asmens kodas	147732969
Banko sąskaita	LT51 7044 0600 0263 5252
Atstovas	Generalinis direktorius Dalius Gesevičius
Atstovavimo pagrindas	Rangovo įstatai
Telefonas	+370 45 505503
Faksas	+370 45 505520
El. pašto adresas	info@pst.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	Panerių g. 20, 03209 Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589
Atstovas ir atstovavimo pagrindas	Projektų vadovas, laikinai einantis direktoriaus pareigas Povilas Kručkauskas, veikiantis pagal Įstaigos įstatus ir 2016-05-25 direktoriaus įsakymą Nr. 11-K
Telefonas	8 52 503 408
El. pašto adresas	info@amiestas.lt

Atsižvelgdamos į tai, kad:



- (1) sutarties vykdymo metu atsirado šios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai: namo gyventojai neįsileidžia Rangovo darbuotojų į butus atlikti darbų dėl balkonų langų pakeitimo, atitvarų apšiltinimo ir kitų susijusių darbų; Užsakovo atstovas (397-oji DNSB) yra pateikęs prašymą laikinai nevykdyti namo praėjimuose fasado apšiltinimo darbų, kol nebus gautas statybas leidžiantis dokumentas (leidžiantis statybos darbus, kurie panaikintų atliekamų atnaujinimo (modernizavimo) darbų tikslingumą;
- (2) sutartis dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pratęsta;

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio namo Rinktinės g. 21 (1A9B), Rinktinės g. 21 (2A9B), Rinktinės g. 21 (3A9B), Vilnius atnaujinimo (modernizavimo) pagrindinės sutarties Nr. CPO57097, pasirašytos 2015-03-02 tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis) pakeitimo.

Šalys susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 5.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki 2016-09-30.
2. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimtų) kalendorinės dienos po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
3. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Susitarimo 2 punkte numatytą užtikrinimą.

Šalių rekvizitai ir parašai



suderinto

Albinas Jocius

AB „Panevėžio statybos trestas“
Projekto vadovas
Albinas Jocius