

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1/2017

Prie Fasado šiltinimo likusios dalies rangos darbų sutarties Nr. DA – 171 2016 m. rugsėjo 26 d.

2017-02-01

Zarasai

Zarasų žemės ūkio mokykla, atstovaujama direktorės Nijolės Guobienės, veikiančios pagal Zarasų žemės ūkio mokyklos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V – 20, toliau **UŽSAKOVAS**, ir **UAB „Bigdorstonas“**, atstovaujama direktoriaus Alberto Andrejausko, toliau **RANGOVAS**, sudarė šį papildomą susitarimą prie Fasado šiltinimo likusios dalies rangos darbų sutarties Nr. DA – 171 2016 m. rugsėjo 26 d.

1. Remiantis sudarytos sutarties Nr. DA – 171 2016 m. rugsėjo 26 d. 3.3 punktu, šalims neprieštaraujant sutarties Nr. DA – 171 galiojimas, nuo 2017 m. vasario 1 d. pratęsiamas iki 2017 m. birželio 14 d.

2. Kiti sutarties punktai lieka galioti tie patys.

3. Papildomas susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai, kuris yra neatskiriama sutarties dalis. Įsigalioja nuo 2017 m. vasario 01 d. ir galioja iki visiško šalių atsiskaitymo.

UŽSAKOVAS

Zarasų žemės ūkio mokykla
Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., 32100 Zarasų r.
Įm. k. 190808954
PVM kodas LT908089515
tel./faksas.: (8 385) 30 502
el.paštas zarasu.zum@gmail.com
A/s LT107300010133003560
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000

RANGOVAS

UAB „Bigdorstonas“
J.Savickio g. 4, Vilnius
Įm. k. 303325532
PVM kodas LT100008733714
tel./faksas.: (8 647) 42 537
el.paštas a.andrejauskas@gmail.com
A/s LT377300010139288965
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000



Direktorius

Albertas Andrejauskas

A.V.

