

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES ATLIKIMO
TERMINO PRATĖSIMO**

2016 m. rugsėjo 19 d. Nr. 2016/ 613

Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Radviliškyje, Aušros a. 10, LT-82196, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir ūkio subjektų grupė UAB „Pasvalio melioracija“ ir UAB „Šiaulių hidroprojekta“ atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „Pasvalio melioracija“, juridinio asmens kodas 269100250, kurio registruota buveinė yra Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Stulgos, veikiančio pagal 2014-08-04 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 77 (toliau – Rangovas), susitarė ir sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) dėl Statybos rangos darbų sutarties darbų atlikimo termino pratęsimo. Rangovas ir Užsakovas kartu toliau vadinami Šalimis.

1. Statybos darbų rangos sutartis Nr. 2014/400 dėl Šeduvos gimnazijos, Pilies g. 17, Šeduvos m., Radviliškio r. sav., stadiono su lauko aikštynais rekonstravimo darbų (toliau – Sutartis) tarp Šalių sudaryta 2014 m. rugsėjo 19 d.

2. Vadovaudamiesi Sutarties 4.4 punkto nuostata, kai Lietuvos Respublikos institucijoms neskyrus reikiamo finansavimo, Sutarties terminas gali būti pratęstas, Šalys susitaria pratęsti darbų atlikimo terminą (darbų pabaigą) iki 2017 m. rugsėjo 19 d.

3. Rangovas įsipareigoja nedelsiant nuo šios Sutarties pasirašymo pateikti Radviliškio rajono savivaldybės administracijai Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento pratęsimą, patikslintą darbų atlikimo grafiką taip kaip nustatyta Sutartyje.

4. Šis Papildomas susitarimas yra pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Sutarties šaliai ir yra neatsiejama Statybos darbų rangos sutarties Nr. 2014/400 dalis ir įsigalioja ji pasirašius abiem Šalims.


5. Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Adresas: Aušros a. 10, Radviliškis
Tel. 8 (422) 69 004
Faks. 8 (422) 69 000
A/s LT47 7300 0100 0257 0001
AB bankas „SWEDBANK“
El. p. informacija@radviliskis.lt
Administracijos direktorė
Jolanta Margaitienė

Parašas 

Radviliškio r. sav. m. m.
Statybos skyriaus v. d. m. m.

Gintautas Vitas 



Rangovas:

UAB „Pasvalio melioracija“
Taikos g. 41, Pasvalys
Tel. 8 (451) 34 152
Faks. 8 (451) 34 151
A/s LT72 7044 0600 0567 4757
bankas AB SEB bankas
El. p. pasvaliomelioracija@takas.lt
Generalinis direktorius
Ramūnas Stulga

Parašas 

