

**110/10/6 KV GRIGIŠKIŲ TP 110 KV SKIRSTYKLOS
REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ
SUTARTIS**

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

LITGRID AB

IR

Uždaroji akcinė bendrovė "Axis Power"

Vilnius,

LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra A. Juozapavičiaus g. 13 LT-09311, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Perdavimo tinklo departamento direktoriaus Vidmanto Grušo, veikiančio pagal 2016 m. rugpjūčio 3 d. prokurą, ir Strateginės infrastruktūros departamento Strateginių projektų įgyvendinimo skyriaus vadovo Rimanto Butkaus, veikiančio pagal 2016 m. spalio 7 d. įgaliojimą Nr. IG-65 (toliau – „Užsakovas“)

Ir,

Uždaroji akcinė bendrovė „Axis Power“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 135175277, kurios registruota buveinė yra Taikos pr. 102, LT-51195 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Galdiko, veikiančio(-ios) pagal uždarnosios akcinės bendrovės „Axis Power“ įstatus (toliau – „Rangovas“),

susitarė dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti 110/10/6 kV Grigiškių TP 110 kV skirstyklos (toliau - „Objektas“) rekonstravimo, t.y. projektavimo ir statybos, rangos Darbus, šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka, o Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą.
- 1.2. Ši Sutartis sudaryta įgyvendinant investicijų projektą „110/10/6 kV Grigiškių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ Nr. PPRV15092, Rangovui laimėjus Užsakovo skelbtą Darbų pirkimo ((Nr.11068) 110/6 kV Grigiškių transformatorių pastotės, Vilniaus g.10 A, Grigiškėse, LITGRID AB dalies rekonstravimo darbų pirkimas, AB LESTO dalies rekonstravimo - įrangos tiekimas, darbo projekto parengimas, statybos montavimo darbai, instruktavimo paslauga, skelbiamos supaprastintos derybės, paskelbtas 2015-12-23) konkursą.
- 1.3. Darbai atliekami keturiais Etapais.
- 1.4. Rangovas pagal šią Sutartį privalo atlikti žemiau nurodytus Darbus:
 - 1.4.1. I Etapas: pagal patvirtintą LITGRID AB projektavimo užduotį „110/10/6 kV Grigiškių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ parengti techninį projektą, organizuoti inžinerinių tyrinėjimų atlikimą, gauti prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir visus reikalingus suderinimus, leidimus ir (arba) sutikimus iš atsakingų institucijų ir asmenų, organizuoti techninio projekto ekspertizę, organizuoti statybą leidžiančių dokumentų gavimą bei atlikti kitus Sutartyje nurodytus veiksmus, būtinus I etapo užbaigimui.
 - 1.4.2. II Etapas: pagal techninį projektą parengti darbo projektą ir visą kitą dokumentaciją, privalomą pagal tesės aktų reikalavimus ir reikalingą statybos darbų vykdymui, atlikti projekto vykdymo priežiūrą, pateikti visus reikiamus įrenginius ir Statybos produktus, atlikti techniniame projekte ir darbo projekte Statybos produktų ir įrenginių montavimo, suderinimo ir testavimo darbus bei atlikti kitus Sutartyje nurodytus veiksmus, būtinus II etapo užbaigimui.
 - 1.4.3. III Etapas: atlikti projekto vykdymo priežiūrą, patiekti visus reikiamus įrenginius ir Statybos produktus, atlikti techniniame projekte ir darbo projekte Statybos produktų ir įrenginių montavimo, suderinimo ir testavimo darbus bei atlikti kitus Sutartyje nurodytus veiksmus, būtinus III etapo užbaigimui.
 - 1.4.4. IV Etapas: parengti išpildomasias geodezines nuotraukas, atlikti rekonstruoto objekto kadastrinius matavimus, parengti nekilnojamo daikto kadastro duomenų bylas ir jas suderinti su kadastro tvarkytoju, organizuoti statybos užbaigimo procedūras bei atlikti kitus Sutartyje nurodytus veiksmus, būtinus Objekto užbaigimui.
- 1.5. Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi tokias pačias reikšmes, kaip apibrėžta nurodytose Sutarties bendrosiose sąlygose ir specialiosiose sąlygose, jei pačioje Sutartyje aiškiai nenurodyta kitaip.
- 1.6. Užsakovas patiekia Rangovui šiuos įrenginius:
 - 1.6.1. Elektros skaitikliai - 4 vnt.
 - 1.6.2. Bandymo gnybtynai - 4 vnt.
 - 1.6.3. Komercinių duomenų valdiklis - 1 kompl.
 - 1.6.4. Momentinių duomenų valdiklis - 1 kompl.
- 1.7. Rangovas tiekiamus (perduodamus) įrenginius, suderinęs laiką su Užsakovu, pasiima šiuo adresu:

1.7.1. LITGRID AB sandėlis - Juozapavičiaus g. 13, Vilnius (J. Murauskas, 869812197).

2. TERMINAS

- 2.1. Visus Sutartyje nurodytus Darbus Rangovas įsipareigoja atlikti ir Objekto statybą užbaigti per 24 mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos (toliau - „Sutarties įvykdymo terminas“).
- 2.2. Atskirus Etapus Rangovas įsipareigoja užbaigti tokiais terminais:
- 2.2.1. I Etapo Darbus atlikti - per 8 mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos (iki I Etapo pabaigos turi būti gautas statybą leidžiantis dokumentas). Praleidus šį terminą, Rangovas moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo I Etapo Darbų kainos už kiekvieną pradelstą dieną.
- 2.2.2. II Etapo Darbus atlikti - per 17 mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos (iki II Etapo pabaigos turės būti įjungtas T-1 prijunginys). Praleidus šį terminą, Rangovas moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo II, III Etapų Darbų kainos už kiekvieną pradelstą dieną.
- 2.2.3. III Etapo Darbus atlikti - per 22 mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos (iki III Etapo pabaigos turės būti įjungtas T-2 prijunginys). Praleidus šį terminą, Rangovas moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo II, III Etapų Darbų kainos už kiekvieną pradelstą dieną.
- 2.2.4. IV Etapo Darbus atlikti - per 24 mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos (iki IV Etapo pabaigos turės būti pasirašytas statybos užbaigimo aktas). Praleidus šį terminą, Rangovas moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo IV Etapo Darbų kainos už kiekvieną pradelstą dieną.
- 2.3. Grafiką Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovo derinimui per 60 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos.

3. SUTARTIES KAINA

- 3.1. Rangovas visus Darbus įsipareigoja atlikti ir užbaigti už 673.970,00 (Šeši šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt eurų 00 ct) Eur (toliau - „Sutarties kaina“), kurią sudaro Darbų kaina - 557.000,00 Eur (Penki šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai eurų 00 ct) ir 21 proc. PVM - 116.970,00 Eur (Vienas šimtas šešiolika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt eurų 00 ct).
- 3.2. Į Sutarties kainą įskaičiuota:
- 3.2.1. Darbų kaina - 557.000,00 Eur (Penki šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai eurų 00 ct), į kurią įskaičiuota:
- 3.2.1.1. I Etapo darbų kaina - 12.800,00 Eur (Dvylika tūkstančių aštuoni šimtai eurų 00 ct)
- 3.2.1.2. II Etapo darbų kaina - 250.000,00 Eur (Du šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct)
- 3.2.1.3. III Etapo darbų kaina - 250.000,00 Eur (Du šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct)
- 3.2.1.4. IV Etapo darbų kaina - 44.200,00 Eur (Keturiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai eurų 00 ct)
- 3.2.2. 21 proc. PVM - 116.970,00 Eur (Vienas šimtas šešiolika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt eurų 00 ct), į kurį įskaičiuota:
- 3.2.2.1. I Etapo 21 proc. PVM - kaina 2.688,00 Eur (Du tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 00 ct)
- 3.2.2.2. II Etapo 21 proc. PVM - kaina 52.500,00 Eur (Penkiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai eurų 00 ct)
- 3.2.2.3. III Etapo 21 proc. PVM - kaina 52.500,00 Eur (Penkiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai eurų 00 ct)
- 3.2.2.4. IV Etapo 21 proc. PVM - kaina 9.282,00 Eur (Devyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt du eurai 00 ct)
- 3.3. Darbų kaina dėl kainų lygio pasikeitimo Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus perskaičiuojama.

4. ŠALIŲ ATSTOVAI

4.1. Šios Sutarties vykdymui Šalys paskiria ir įgalioja veikti žemiau nurodytus asmenis:

Užsakovo atstovas:	Rangovo atstovas:

5. KITOS SĄLYGOS

- 5.1. Rangovas atskirų darbų atlikimui gali samdyti subrangovus, išskyrus žemiau nurodytus pagrindinius darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti pats:
- Jungtuvų, skyriklių, matavimo transformatorių, ribotuvų montavimo ir derinimo darbus.

5.2. Samdomi subrangovai ir jiems perduodami darbai:

- 5.2.1. Akcinė bendrovė "Axis Industries" - atlikti bendruosius statybinius darbus (žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro) statyba ir montavimas, hidroizoliacija, apdailos darbai (atitvarų apšiltinimas), stogų įrengimas, grindų įrengimas, durų blokų montavimas, tinkavimas, dažymas), žemės darbus lauko nuotekų šalinimo tinkluose ir įskaitant žemės darbus, statinių grupėje: susisiektimo komunikacijos (keliai (vidaus keliai). specialiuosius statybos darbus (mechanikos darbus (lauko nuotekų šalinimo tinklų tiesimas), šildymo inžinerinių sistemų įrengimas, vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas) darbus;
- 5.2.2. Uždaroji akcinė bendrovė Daknys ir Ko - atlikti bendruosius statybinius darbus (žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro) statyba ir montavimas, hidroizoliacija, apdailos darbai (atitvarų apšiltinimas), stogų įrengimas, grindų įrengimas, durų blokų montavimas, tinkavimas, dažymas), žemės darbus lauko nuotekų šalinimo tinkluose). Specialiuosius statybos darbus (mechanikos darbus (lauko nuotekų šalinimo tinklų tiesimas), šildymo inžinerinių sistemų įrengimas, vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas) darbus;
- 5.2.3. MB „Žemės matavimo biuras“ - atlikti žemės sklypų ir nekilnojamo turto objektų kadastrinius matavimus bei geodezinius ir topografinius darbus;
- 5.2.4. UAB „Rapasta“ - techninį gręžinių gręžimo, inžinerinio geologinio tyrimo darbus.

5.3. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos sumos litais perskačiuojamos į eurus santykiu 1:3,45280.

- 5.4. Tuo atveju, jeigu Rangovas vėluoja atlikti kurį nors iš I, II ar III Etapo, bet vėliau tinkamai užbaigia Darbus nepraleidęs Sutarties įvykdymo termino, ir dėl Rangovo vėlavimo [a] nebuvo atjungti elektros vartotojai, [b] nebuvo nukeltas kitų suplanuotų darbų vykdymas perdavimo tinkle, [c] nebuvo pažeisti minimalūs teisės aktuose nustatyti perdavimo tinklo patikimumo kriterijai (N-1 kriterijus) bei [d] nebuvo pakeistas elektros energijos tiekimo režimas I kategorijos vartotojams, Užsakovas gali atleisti Rangovą nuo prievolės mokėti delspinigius už tų Etapų ar kai kurių iš jų vėlavimą arba grąžinti jau sumokėtus delspinigius arba jų dalį.
- 5.5. Rangovas gali keisti Sutartyje nurodytą subrangovą(-us), jeigu subrangovas(-ai) nevykdo arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų arba nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės, nepradedą darbų sutartu laiku arba dirba per lėtai ir dėl to nebus galima baigti darbus per Sutartyje nustatytą terminą tik prieš tai raštu informavęs Užsakovo atsakingą atstovą, kuris patikrina, ar subrangovo(-ų) kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, bei gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą.

6. SUTARTIES SUDARYMAS

- 6.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, kai Rangovas Užsakovui pateikia žemiau nurodytus dokumentus ir Užsakovas Rangovui išduoda pažymą apie Sutarties sudarymą.
- 6.2. Per Pirkimo sąlygose nurodyta tvarka nustatytą terminą Sutarčiai sudaryti Rangovas pateikia Užsakovui pasirašytą Sutarties egzempliorių ir Sutarties reikalavimus atitinkančius:
 - a) Sutarties įvykdymo užtikrinimą - Banko garantiją;
 - b) rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją;
 - c) projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją;
 - d) Statybos darbų, Statybos produktų ir įrenginių draudimo liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją;
 - e) Vadovų sąrašą.
- 6.3. Pažymą apie Sutarties sudarymą, Užsakovas Rangovui išduoda, kai gauna visus 6.2. p. nurodytus dokumentus. Jei dokumentų pateikimo terminas praleidžiamas, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį ir Sutartis nebus sudaroma (pažyma apie Sutarties sudarymą nebus išduodama).

7. SUTARTIES DOKUMENTAI

- 7.1. Laikoma, kad šią Sutartį sudaro žemiau nurodyti dokumentai, kurie yra vertinami ir aiškinami kaip šios Sutarties sudėtinės dalys, o visi kartu jie sudaro tarp Užsakovo ir Rangovo sudarytą Sutartį:
 - a) Šios Sutarties Specialiosios sąlygos;
 - b) Sutarties Bendrosios sąlygos - „Projektavimo ir statybos darbų sutarties bendrosios sąlygos PSDS:2013“;
 - c) Žemiau nurodyti Sutarties priedai:
 - Priedas Nr. 1 - Kainodaros taisyklės, 2 lapai;
 - Priedas Nr. 2 - Reikalavimai dokumentacijai, 2 lapai;
 - Priedas Nr. 3 - Užsakovui priimtinių bankų sąrašas, 1 lapas;

Priedas Nr. 4 - Darbų žiniaraštis, 3 lapai;

Priedas Nr. 5 - LITGRID AB projektavimo užduotis „110/10/6 kV Grigiškių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo“, 26 lapai;

Priedas Nr. 6 - Pirkimo sąlygos (nepriedami 4 ir 5 priedai, kurie yra ir Sutarties priedai), sąlygų paaiškinimai ir/ar patikslinimai, (pateikiama kompaktiniame diske);

Priedas Nr. 7 - Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir/ar patikslinimai (pateikiama kompaktiniame diske);

Priedas Nr. 8 - Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas, 24 lapai;

Priedas Nr. 9 - Operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašas, 35 lapai.

7.2. Tuo atveju, jeigu kurių nors Sutartį sudarančių dokumentų nuostatos neatitinka viena kitos ar yra dviprasmiškos, siekiant išspręsti tokį neatitikimą ar dviprasmiškumą, dokumentai aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys šio dokumento pradžioje nurodytą dieną pasirašė šią Sutartį dviem originaliais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

LITGRID AB

Įmonės kodas: 302564383

A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius

Tel.: +370 5 278 2777;

Faks.: +370 5 272 3986

A.s. LT457300010124963570

„Swedbank“, AB

Banko kodas: 73000

PVM kodas: LT100005748413

Uždaroji akcinė bendrovė "Axis Power"

Įmonės kodas 135175277

Taikos pr. 102, LT-51195 Kaunas

Tel.: (8 37) 436080

Faks.: (8 37) 436043

A.s. LT72 7044 0600 0286 3406

AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

PVM kodas: LT351752716

Perdavimo tinklo departamento direktorius
Vidmantas Grušas:

Generalinis direktorius Mantas Galdikas:



Strateginės infrastruktūros departamento
Strateginių projektų skyriaus vadovas

Rimantas Butkus:

A.V.

A.V.

(parašas)

