

SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE 2016 M. SAUSIO 14 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. 4

2016 m. lapkričio 15 d.

Girionys

VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija, atstovaujama miškų urėdo *Kęstučio Šakūno*, veikiančio pagal urėdijos įstatus ir UAB „Kaminta“, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Kaminsko, sudarė šį susitarimą prie 2016 m. sausio 14 d. pirkimo sutarties Nr. 4, kuriuo susitarė:

1. Pratęsti 2016 m. sausio 14 pirkimo sutarties Nr. 4 galiojimą 2 (dviem) mėnesiams dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ir dėl atsiradusių papildomų darbų (pagrindas – 2015-11-06 įvykusio sodinamosios medžiagos išauginimo su apribota šaknų sistema medelyno statybos darbų paslaugų pirkimo konkurso sąlygų 97 punkto bei 2016 m. sausio 14 d. pirkimo sutarties Nr. 4 41 punkto nuostatos ir UAB „Kaminta“ 2016-11-03 raštas Įr. OR Nr. 1-16/293).

VĮ Dubravos eksperimentinės-mokomosios
miškų urėdijos miškų urėdas

Kęstutis Šakūnas



UAB „Kaminta“
generalinis direktorius

Ramūnas Kaminskas

